



Białystok, 31.01.2011r.

Sz.P. Bogdan Dyjuk


**Radny Sejmiku Województwa
Podlaskiego**

W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone podczas III Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 10 stycznia 2010 r. dotyczące informatyzacji województwa, Departament Zarządzania RPO informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął do realizacji:

1. Projekt „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa*”, którego beneficjentem jest Wojewoda Podlaski. Wartość ogólna wniosku wynosi 31 000 000 zł, w tym wartość dofinansowania 26 350 000 zł. Projekt jest aktualnie w trakcie wdrażania, a jego rzeczowe zakończenie zgodnie z harmonogramem realizacji przypada na dzień 30.06.2013 r.
2. Sześć projektów dotyczących budowy sieci szerokopasmowych złożonych w odpowiedzi na dwa konkursy zamknięte. Beneficjentami są Gminy: Drohiczyn (2 projekty z 1 i 2 konkursu), Narewka, Bakalarzewo, Dąbrowa Białostocka i Mońki (z 2 konkursu).

Gmina Drohiczyn jest beneficjentem wniosku którego wartość wynosi 15 437 361,08 zł, w tym dofinansowanie 13 121 756,89 zł. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu przypada 31.12.2012 roku.

W odpowiedzi na drugi konkurs wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 przeszło pozytywną ocenę formalną i merytoryczną na ogólną wartość 44 763 275,57 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 37 244 117,01 zł. Trzej beneficjenci (Narewka, Bakalarzewo, Mońki) rzeczowe zakończenie realizacji projektu zaplanowali na dzień 30.06.2012 roku, Gmina Dąbrowa Białostocka – 30.09.2012 roku, Gmina Drohiczyn (II etap) – 31.10.2013 roku. Projekty te realizowane są w trybie zaprojektuj i wybuduj.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Ponadto, termin rzeczowego zakończenia realizacji projektów może ulec zmianie z uwagi na fakt, że dla większości z nich (z wyjątkiem projektu Gminy Narewka) przewidziane jest przeprowadzenie procedury notyfikacji.

Na liście Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych znajdują się jeszcze dwa projekty z Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, dla których nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Stan przygotowań do realizacji tych projektów przedstawia się następująco:

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa.”

Informacje wstępne

Przygotowanie realizacji projektu – Uchwała Nr 120/1673/08 z dnia 30.09.2008r.


W dniu 02.06.2010 r. Departament Społeczeństwa Informacyjnego pismem Nr DI.III.0190-6/10 wnioskował o dokonanie zmian w uchwale nr 120/1673/08 Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie, zakresu rzeczowego projektu, harmonogramu przygotowania projektu.

W dniu 05.10.2010r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 254/3962/10 zmieniającą uchwałę Nr 120/1673/08 z dnia 30.09.2008r. w sprawie przygotowania realizacji projektu.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 120/1673/08 z dnia 30.09.2008r. w sprawie przygotowania realizacji projektu *„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa.”* została przygotowana w chwili uzyskania z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego wszystkich niezbędnych informacji, tj.: bieżących kosztów przygotowania projektu, poszczególnych dat niezbędnych do określenia aktualnego harmonogramu przygotowania i realizacji projektu oraz sposobu zabezpieczenia w budżecie Województwa środków na realizację w/w projektu.

Stan realizacji

Opóźnienia w realizacji projektu spowodowane są złożonością i wielkością projektu oraz dużą liczbą potencjalnych partnerów, biorących udział w realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, projekt jest merytorycznie powiązany z projektem realizowanym przez MSWiA – tzw. e-PUAP.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

27 lipca 2010 r. podpisana została umowa z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą - Konsorcjum firm EDC Sp. z o.o. oraz IPP sp. z o.o. dotycząca opracowania studium wykonalności oraz kompletu dokumentów.

Wykonawca w dniu 26 listopada 2010 r. dostarczył pismo, w którym oświadczył, że odstępuje od umowy zawartej w dniu 27.07.2010 r. Z uwagi na fakt odstąpienia od umowy Wykonawcy Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP w dniu 15 grudnia 2010 r. przedstawił Zarządowi Województwa Podlaskiego Informację dotyczącą realizacji przedmiotowego projektu oraz zaproponował 2 warianty dalszej jego realizacji. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego, Województwo Podlaskie odstąpiło od umowy PNU/28/07/10 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz wybrany został pierwszy z proponowanych wariantów realizacji projektu, czyli ogłoszenie nowego nieograniczonego przetargu na wykonanie kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej RPOWP dla projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”. W dniu 17 grudnia 2010 r. do Wykonawcy skierowano pismo, w którym Województwo Podlaskie decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego odstąpiło od umowy PNU/28/07/10, na podstawie § 6 ust.6 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz przekazano notę księgową nr 18/2010 tytułem kary umownej zgodnie z § 6 ust 3 ww. umowy.

Opóźnienia w stosunku do zapisów pre-umowy, zgodnie z raportem za miesiąc grudzień 2010 r., w stosunku do zapisów zawartych w aneksie do pre-umowy z dnia 05.10.2010 r., wynoszą obecnie 6 miesięcy.

„Podlaski system informacyjny e-Zdrowie.”

Informacje wstępne

Przygotowanie realizacji projektu – Uchwała Nr 120/1675/08 z dnia 30.09.2008r.

W dniu 11.01.2011 r. Departament Zarządzania RPO, pismem znak: RPO.III.0270-15/10, zwrócił uwagę na niespójność informacji zawartych w raporcie monitoringowym za grudzień 2010 r.

Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie, wg poprawionego raportu monitoringowego za grudzień 2010 – **marzec 2011 r.**



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Stan realizacji

W dniu 9 sierpnia 2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 i zdefiniowanie metody realizacji projektu”. W dniu 27 sierpnia 2010 r. rozstrzygnięto niniejsze postępowanie - najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o.o. z Wrocławia oraz IPP Sp. z o.o. w Warszawie. Zaproponowany przez wykonawcę termin realizacji przedmiotu zamówienia to 77 dni od daty podpisania umowy.

Umowa na realizację studium wykonalności i zdefiniowanie metody realizacji projektu, została podpisana w dniu 16 września 2010 r., termin realizacji upływał z końcem listopada 2010 r.

Termin realizacji został na wniosek Wykonawcy przedłużony do 7 grudnia 2010 r. Zamawiający w terminie zgodnym z zapisami zawartej umowy przedstawił uwagi do przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ciągu 7 dni nie przedstawił poprawionego przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dniu 31.12.2010 r. wezwał Wykonawcę do niezwłocznego przedstawienia poprawionej dokumentacji, tj. do dnia 04.01.2011 r. Do dnia 05.01.2011 r., czyli do dnia składania raportu do Instytucji Zarządzającej, Zamawiający nie otrzymał poprawionego przedmiotu zamówienia.

Opóźnienia w stosunku do zapisów pre-umowy wynoszą obecnie 22 miesiące.

Z uwagi na złożoność projektów kluczowych z IV Osi priorytetowej jak i trudności we wdrażaniu projektów w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Zarządzania RPO, po uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania, podejmie kolejne kroki związane z wdrażaniem IV Osi.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław Zygmunt Oworzański