

UCHWAŁA NR / /2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2021 roku
w sprawie wydatków niewygasających w 2021 r.

Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu województwa podlaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. w kwocie 16 815 074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	Termin realizacji
1.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	600	60013	6050	717 705 zł	30 czerwca 2022 r.
2.	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	600	60013	6050	1 046 853 zł	30 czerwca 2022 r.
3.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	600	60013	6050	691 716 zł	30 czerwca 2022 r.
		600	60013	6059	14 358 800 zł	30 czerwca 2022 r.
Ogółem:					16 815 074 zł	

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2021 roku

1	Dział 600 rozdział 60013 § 6050	2 456 274 zł
2	Dział 600 rozdział 60013 § 6059	14 358 800 zł
<hr/>		
	Razem	16 815 074 zł

Uzasadnienie

1) Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050 kwota 717 705 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687”, obejmuje w roku bieżącym dokończenie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę przedmiotowego odcinka drogi oraz projektów podziałów nieruchomości, na realizację których podpisano w 2014 r. dwie odrębne umowy z wykonawcą. Do opłacenia z tych umów pozostaje kwota 108 855 zł (po uzyskaniu decyzji ZRID) oraz kwota 110 700 zł (po wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych). Proces projektowy poważnie opóźniły scalenia gruntów, kolidujące z zakresem inwestycji, co spowodowało w roku bieżącym konieczność aktualizacji dokumentacji, na wykonanie której podpisano aneks w dniu 28.07.2021 r. na kwotę 498 150 zł. W trakcie prac projektowych uzyskano informację, że na terenie gminy Narewka (na zlecenie Starosty Hajnowskiego) została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów, co spowodowało konieczność aktualizacji danych zawartych w opracowanych projektach podziału nieruchomości. W związku z powyższym do końca 2021 r. nie będzie możliwe wykonanie wszystkich przewidzianych umowami prac, a co za tym idzie wydatkowanie w bieżącym roku kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w wysokości 717 705 zł (§ 6050).

2) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050 kwota 1 046 853 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 r.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna” w dniu 16.07.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj". Na etapie uzyskiwania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wynikły nieprzewidziane okoliczności, które spowodowały zmianę podejścia do tej procedury i konieczność uzyskania pozwolenia na budowę ekranów akustycznych, co znacznie wydłużyło czas trwania postępowania administracyjnego. W związku z tym wykonawca do końca bieżącego roku nie zdąży wykonać wszystkich przewidzianych przedmiotem umowy prac i istnieje potrzeba wpisania przewidzianej w planie na to zadanie kwoty w wysokości 1 046 853 zł (§ 6050) do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

3) Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050 kwota 691 716 zł

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6059 kwota 14 358 800 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 r.

Inwestycja pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” jest realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 20.09.2018 r. a umowy na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną na początku 2019 r., Inwestycję zgłoszono do odbioru, jednak do chwili obecnej wykonawca robót nie skompletował wymaganej dokumentacji powykonawczej, co uniemożliwia rozpoczęcie procedury odbiorowej przez Inwestora. Braki w tym zakresie są znaczne i istnieje poważne zagrożenie, iż do końca 2021 r. nie będzie możliwe rozliczenie ostatnich płatności za roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. Zachodzi zatem konieczność umieszczenia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. kwoty przewidzianej w planie wydatków na tę inwestycję w łącznej wysokości 15 050 516 zł, w tym na wykonanie robót dodatkowych w wysokości 691 716 zł (§ 6050) oraz wydatków stanowiących wkład własny do projektu w wysokości 14 358 800 zł (§ 6059).