

INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta i adres: **Gmina Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl**

Tytuł projektu: **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacji w Przerośli”**

Numer projektu: **WND-RPPD.08.06.00-20-0540/21**

Umowa/~~decyzja~~ o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia: **UDA-RPPD.08.06.00-20-0540/21-00 z 01.09.2021 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacji w Przerośli (Etap-I), (nr sprawy IN.271.14.2022)**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ ~~przekazania ogłoszenia~~ Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **29.09.2022 r., nr 2022/BZP 00370430/01**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **04.11.2022 r., nr IN.271.14.2022**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **599 261,13 zł**

Typ kontroli: **kontrola własna Instytucji na dokumentach**

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **13.06.2023 r.**

Wynik kontroli

1. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo?
 - Tak
 - Nie
2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące zastosowaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień?
 - Tak
 - Nie

3. Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne organy kontroli?

- Tak
- Nie

Opis wyniku kontroli

W postępowaniu stwierdzono naruszenie przepisu ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) o charakterze formalnym, nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej: art. 281 ust. 4 – zamawiający określił kwotę wadium w wysokości większej niż 1,5 % wartości zamówienia.

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPOWP w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i jest dokumentem kończącym kontrolę w tym zakresie. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Białystok, dnia 14.06.2023 r.