Załącznik  Nr 1  
Do uchwały Nr XIII/136/07 

Sejmiku Województwa Podlaskiego  
z dnia 21 grudnia 2007r  
	
	
	Wykaz wydatków  niewygasających w 2007 roku.

	
	
	
	

	Lp
	Wyszczególnienie
	dział
	rozdział 
	§
	kwota
	termin realizacji

	1
	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Narewka-Nowosady i Nr 685 Nowosady-Hajnówka
	600
	60013
	6050
	391 010 zł
	30 czerwca 2008 r.

	2
	Podlaski Zarząd dróg Wojewódzkich w Białymstoku - „Przebudowa mostu przez rz. Pisę w Morgownikach o długości 81 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród - … - Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły”
	600
	60013
	6050
	200 000 zł 
	30 czerwca 2008 r.

	3
	Urząd Marszałkowski  - rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi
	750
	75018
	6050
	449 596 zł
	30 czerwca 2008 r.

	4
	Urząd Marszałkowski w Białymstoku – Wykonanie wentylacji w części niskiej budynku Urzędu
	750
	75018
	6050
	78 816 zł
	31 stycznia 2008 r.

	5 
	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - modernizacja pomieszczeń, w tym Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Brachyterapii
	851
	85111
	6220
	1 100 000 zł 
	30 kwietnia 2008 r. 

	6
	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganiem informatycznym
	851
	85111
	6229
	54 320 zł
	30 czerwca 2008 r.

	7
	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - modernizacja budynków  - wymiana pokrycia dachowego i wykonanie hydrantów wewnętrznych
	851
	85117
	6220
	99 580 zł
	30 czerwca 2008 r.

	8
	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku – remont i modernizacja dachu i II piętra siedziby WOAK przy ul. Kilińskiego 8
	921
	92109
	6220
	90 100 zł
	29 luty 2008r.

	9
	Muzeum Rolnictwa im. Ks.K. Kluka w Ciechanowcu - wykonanie dukumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu"
	921
	92118
	6220
	26 696 zł
	30 wrzesień 2008 r.

	10
	Muzeum Rolnictwa im. Ks.K. Kluka w Ciechanowcu - modernizacja budynków zabytkowych stajni wraz  z otoczeniem"
	921
	92118
	6220
	77 394 zł
	30 wrzesień 2008r.

	11
	Budowa Ośrodka Sportów Zimowych "SZELMENT"
	926
	92601
	6050
	1 077 674 zł
	30 czerwca 2008 r.

	 
	ogółem
	x
	x
	x
	3 645 186 zł
	x 


Załącznik  Nr 2

Do uchwały Nr XIII/136/07
Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 18 grudnia 2007r.
Plan finansowy wydatków niewygasających w 2007 roku

1) Dział 600 rozdział 60013     -       591.010 zł,
2) Dział 750 rozdział 75018     -       528 412 zł,

3) Dział 851 rozdział 85111     -    1.154.320 zł,

4) Dział 851 rozdział 85117     -        99.580 zł,

5) Dział 921 rozdział 92109     -        90.100 zł,

6) Dział 921 rozdział 92118     -       104.090 zł,
7) Dział 926 rozdział 92601    -     1.077.674 zł.

Ogółem :                                         3.645.186 zł.
Uzasadnienie
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Narewka-Nowosady i Nr 685 Nowosady –Hajnówka na kwotę 391.010 zł,  z terminem dokonania wydatku do 30.06.2008r.
Umieszczenie powyższej kwoty w wykazie wydatków niewygasających jest konieczne ze względu na zagrożenie wykonania w umownym terminie tj.do 10.12.2007r. kompletnej dokumentacji przez wykonawcę. Terminy ustalone w umowie przewidywały dostarczenie zamawiającemu do dnia 31.08.2007r. materiałów do decyzji lokalizacyjnej i do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Otrzymane materiały zawierały zasadnicze wykorzystanie ich w dalszych procedurach prawnych. Ustalony zaś termin do dnia 15 października 2007r. na dostarczenie operatów wodno-prawnych nie został przez wykonawcę dotrzymany. W związku z powyższym istnieje poważne zagrożenie, że wykonawca w ustalonym terminie nie zdąży wykonać kompletnej dokumentacji, w związku z tym nie będzie możliwe zrealizowanie założonego planu do końca 2007 roku.
2. Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi –  kwota 449.596 zł  z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2008r.        Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji budowlanej, nie będzie możliwe wydatkowanie środków przeznaczonych na ten cel w 2007 roku.
3. Przebudowę mostu przez rz. Pisę w Morgownikach o długości 81 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród - … - Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły realizowała firma „BUDREX – KOBI” Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku. Zasadnicze roboty zostały zakończone w dniu 5 grudnia 2007 r.. Rozpoczęto przygotowania do odbioru robót i ich rozliczania. Wstępny bilans kosztów wykonanych prac w stosunku do kwot umownych wykazał oszczędności na poziomie 200.000 zł. W dniu 6 grudnia 2007 r., na zlecenie zarządu dróg, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie przeprowadził próbne obciążenie przedmiotowego obiektu mostowego, odpowiadające projektowanej klasie obciążeń B. Pomiary okazały się niepomyślne, gdyż podczas badań ugięć przęseł skrajnych stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych tego parametru. Próbę natychmiast przerwano. W efekcie przeprowadzonych prac Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych Zakładu Mostów IBDiM w dniu 11 grudnia 2007 r. wydało „Orzeczenie o braku możliwości dopuszczenia do ruchu mostu przez rz. Pisę w Morgownikach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 8+811”. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie nie cierpiących zwłoki działań w celu wyjaśnienia przyczyn nieprawidłowego zachowania się konstrukcji. Zarząd dróg zamierza zlecić w trybie pilnym opracowanie specjalnej ekspertyzy, która wykaże czy został popełniony błąd projektowy, czy też wykonawczy lub może zaistniały inne niezależne okoliczności, które na dzień dzisiejszy nie są znane. Zakładany termin sporządzenia ekspertyzy to przełom lutego i marca 2008 r. Po tym czasie trzeba będzie podjąć kolejne kroki prowadzące do dopuszczenia obiektu do użytkowania, takie jak ewentualne zlecenie dokumentacji naprawczej, wykonanie wzmocnienia czy naprawy konstrukcji i powtórnego próbnego obciążenia. 
Do zrealizowania ww. planu przedsięwzięć, niezbędne są środki finansowe, na początek właśnie te, które pozostają po całkowitym rozliczeniu przebudowy mostu. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, rzeczywiście istnieje pilna potrzeba umieszczenia wnioskowanej kwoty, przeznaczonej na przebudowę mostu przez rz. Pisę w Morgownikach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648, w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4) Zgodnie z umową Nr PNU/29/11/07 zawartą z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlano-Produkcyjnym „Bialwent” w Białymstoku wykonawca do dnia 19 grudnia 2007 r. miał wykoać wentylację mechaniczną w części niskiej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyśkiego 1. Wykonawca w dniu 13 grudnia 2007r. poinformował, że nie może dotrzymać umownego trminu bowiem musiał zareklamować u dostawcy jeden z elementów niezbędnych do wykonania instalcji. W związku w tym ostateczne zakończenie robót nastąpi z około 2-tygodniowym opóźnieniem.  W tej sytuacji zachodzi konieczność przesunięcia jako środki niewygasające kwoty 78.816 zł zaplanowanej na sfinansowanie ww zadania iwestycyjnego.
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich – modernizacja budynków polegająca na wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu hydrantów wewnętrznych w budynkach - kwota 99.580 zł z terminem wykorzystania  środków do 30.06.2008r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania: „Modernizacja budynków polegająca na wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu hydrantów wewnętrznych w budynkach”, nie wyłoniono wykonawcy (brak ofert). W chwili obecnej trwa kolejna procedura przetargowa. Zważywszy na warunki atmosferyczne,  zadanie nie zostanie wykonane  we wskazanym przez zamawiającego  terminie , prace takie można  wykonywać tylko przy sprzyjających warunkach, dlatego też termin wykonania prac zostanie określony na miesiące wiosenne. 

6. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganiem informatycznym –  kwota 44.320 zł z terminem wykorzystania do 30.06.2008r. Szpital realizuje projekt współfinansowany ze środków ZPORR-u „Restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganiem informatycznym”. Trwający w okresie 21.05.2007 - 28.09.2007  strajk lekarzy uniemożliwił wdrożenie planowanych etapów inwestycji i tym samym wykorzystania  kwoty  44.320  zł  do końca tego roku.

7. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku - modernizacja pomieszczeń  w tym Oddziału Ginekologii z   Pododdziałem Brachyterapii – kwota 1.100.000 zł  z terminem wykorzystania  do   30.04.2008 r. Szpital musiał wykonać nową dokumentacje projektowo-kosztorysową modernizacji pomieszczeń i uzyskać pozwolenie na budowę w związku z wprowadzeniem znacznych zmian  w układzie technologiczno-funkcjonalnym budynku. Dodatkowo przeciąga się procedura przetargowa wskutek protestu jednego z oferentów. Ze względu na zakres i technologię wykonania robót oraz czas potrzebny na zakup niezbędnych materiałów nierealne jest wykonanie zadania do końca roku. Szpital  wnosi o przesunięcie kwoty 1.100.000 zł jako środków niewygasających na rok 2007.

8. Budowa Ośrodka Sportów Zimowych „SZELMENT”  - kwota 1.077.674 zł  z terminem wykorzystania środków do 30.06.2008r. Z uwagi na specyficzną technologię prowadzonych robót budowlanych, nie jest możliwe wykonanie wszystkich prac i wydatkowania środków do końca bieżącego roku.
9. Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku – remont i modernizacja dachu i II piętra siedziby WOAK przy ul. Kilińskiego 8 – kwota 90.100 zł z terminem wykorzystania środków do 29.02.2008r. Z uwagi na wynikłe trudności związane z opóźnieniem w wydaniu przez Urząd Miejski pozwolenia na budowę oraz z wyłonieniem wykonawcy w drodze postępowania o zamówienie publiczne (konieczność dwukrotnego ogłaszania przetargu), jak też znacznego przesunięcia terminu rozpoczęcia robót nie będzie możliwe wydatkowanie środków przeznaczonych na na ten cel w 2007 roku.
10. Muzeum Rolnictwa im.Ks Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, w tym:
-  kwotę 26.696 zł na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” dofinansowywanego w ramach programu operacyjnego MKiDN, z terminem wykorzystania środków do 30 września 2008r. Muzeum dwukrotnie prowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( 27.09.br. i 24.10.b.r.), na realizację zadania  które zakończyły się unieważnieniem , z uwagi na brak ofert. Wobec powyższego jednostka pismem zwróciła się do MKiDN z prośbą o zmianę zakresu rzeczowego w podpisanej z  umowie i dlatego też  kwota 26.696 zł nie zostanie wykorzystana do końca bieżącego roku. 

- kwotę 77.394 zł przeznaczoną na realizację zadania „Modernizacja budynków zabytkowych stajni wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków programu Interreg III A/Tacis,  z terminem wykorzystania środków do 30 września 2008r. Z uwagi na niezależnie od Muzeum opóźnienia w procedurze zatwierdzania protokołu z posiedzenia Komitetu Sterującego oraz podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie wniosku ze środków programu Interreg III A/Tacis, środki nie zostaną wykorzystane do końca 2007r.

