

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.4.36.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.01.00-20-0185/17-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu (od 11.07.2019 r. do 26.07.2019 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano.
<b>Akta sprawy:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne: -----
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Łukasz Lul - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
<b>Opracował informację:</b>	Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	02.08.2019 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok