

Białystok, 26 stycznia 2011 roku

OR-II.0003.1.2011



Szanowny Pan
Bogdan Dyjuk
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podlaskiego

Odpowiadając na zgłoszoną podczas III sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 stycznia br interpelację w sprawie *„informatyzacji, kluczowych projektów, dotyczących informatyzacji województwa – na jakim są etapie, co jest zrealizowane, a co będzie w najbliższym czasie”* Departament Społeczeństwa Informacyjnego uprzejmie informuje:

W ramach wykonywanych zadań Departament Społeczeństwa w 2010 roku realizował działania mające na celu:

1. promowanie województwa podlaskiego poprzez portal Wrota Podlasia, w którym nie tylko mieszkańcy województwa ale także turyści z innych miejsc Polski i świata znajdą wiele interesujących wiadomości dotyczących naszego regionu,
2. podnoszenie świadomości mieszkańców województwa w zakresie rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
3. realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa”,
4. dostosowanie urzędów administracji publicznej do aktualnych uwarunkowań prawnych z dziedziny informatyzacji (m.in. do obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki podawczej przez jednostki administracji publicznej, przestrzegania przepisów prawnych zapisanych w ustawie o podpisie elektronicznym),
5. zapewnienie mieszkańcom województwa podlaskiego dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej,
6. realizację projektu „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego”,
7. realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,
8. realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

Niżej przedstawiamy opis projektów kluczowych w departamencie.

1. Projekt „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”- kontynuacja z roku 2008 i 2009

Projekt „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” realizowany jest w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% i budżetu państwa w 15%.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji pracujących osób dorosłych województwa podlaskiego zatrudnionych przede wszystkim w administracji publicznej, edukacji oraz służbie zdrowia w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych.

Projekt jest kontynuacją działań szkoleniowych podjętych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w poprzednich latach i zakłada przeszkolenie ok. 8000 osób w określonych blokach tematycznych. Wartość projektu wynosi 9 999 906 zł.

W 2010 roku w ramach działań projektowych podpisano 4 umowy z Wykonawcami szkoleń na podstawie, których zrealizowano ponad 30 szkoleń tematycznych na ponad 200 kursach szkoleniowych. W szkoleniach uczestniczyło blisko 1900 osób. Wśród przeszkolonych znalazły się osoby zatrudnione m.in. w administracji publicznej, edukacji, służbie zdrowia, straży granicznej, policji, przedsiębiorstwach i fundacjach. Szkolenia były realizowane we wszystkich powiatach województwa podlaskiego, obejmując blisko 40 miejscowości i będą realizowane również w 2011 roku.

2. Realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa”

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa ma być współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007 – 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Swoim zakresem obejmuje on wszystkie jednostki samorządowe województwa podlaskiego – które na podstawie umów zawartych z Województwem Podlaskiem na przełomie roku 2007 – 2008 wyraziły zainteresowanie wymianą informacji z mieszkańcami województwa podlaskiego oraz rozwijaniem usług dla obywateli dostępnych za pośrednictwem technik informatycznych.

W celu przygotowania realizacji przedmiotowego projektu podjęto następujące działania:

1. styczeń 2010r. przeprowadzono ankietę skierowaną do Partnerów projektu (wszystkie JST z terenu województwa podlaskiego) mającą na celu określenie stanu bieżącego oraz wstępne określenie potrzeb i oczekiwań związanych z realizacją ww. projektu.
2. luty 2010r. opracowano wyniki ankiety, które posłużyły dalej departamentowi do dalszych prac nad stworzeniem dokumentu „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”,
3. luty 2010r. przygotowanie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie podpisania Listu Intencyjnego o współpracy podmiotów publicznych administracji rządowej i samorządowej na rzecz modernizacji funkcjonowania państwa w zakresie współdziałania centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych – „Linia

Współpracy”.

4. marzec 2010r. opracowanie przez departament dokumentu „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.
5. styczeń – kwiecień 2010r. departament przedstawił wkład merytoryczny w postaci opracowanego dokumentu pt. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla przedstawicieli Grupy Roboczej w skład której weszli najwięksi partnerzy projektu tzn. przedstawiciele miast: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Uwagi merytoryczne wniesione podczas prac Grupy Roboczej zostały zawarte w finalnej wersji szczegółowego opisu zamówienia, które wraz z zebranymi informacjami dotyczącymi wstępnego określenia potrzeb i oczekiwań związanych z realizacją przedmiotowego projektu posłużyły do przygotowania wymaganych dokumentów celem złożenia wniosku o uruchomienie postępowania przetargowego dotyczącego opracowania Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotowego projektu.
6. 31 maja 2010r. wystąpiono do Dyrektora Biura Obsługi Urzędu o wszczęcie postępowania przetargowego dotyczącego opracowania studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację powyższego projektu.
7. 22 czerwca 2010r. zakończono postępowanie przetargowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą okazała się oferta złożona przez Konsorcjum firm: EDC Sp. z o.o. oraz IPP sp. z o.o., ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok.
8. 27 lipca 2010r. podpisano umowę Nr PNU/28/07/10 z Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia.
9. lipiec – listopad 2010r. oceniano i analizowano bieżące prace Wykonawcy prowadzone podczas cotygodniowych spotkań przez Grupę Roboczą.
10. 28 października 2010r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w postaci kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej RPOWP. Zgodnie z §6 ust.6 umowy wyznaczono Wykonawcy dodatkowy termin realizacji przedmiotu zamówienia określając go na dzień 05 listopada 2010r., jednocześnie nie rezygnując z kar umownych i odszkodowawczych.
11. 05 listopada 2010r. dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia,
12. 19 listopada 2010r. dostarczono Wykonawcy pismo z wykazem stwierdzonych braków i błędów w dokumentacji (lista 90 wad zgłoszonych przez UMWP, lista uwag zgłoszonych przez Partnerów oraz lista uwag do modułu GIS).
13. 26 listopada 2010r. Wykonawca wraz z upływem 7 dniowego terminu od zgłoszenia listy wad (zgodnie z zapisami umowy) nie dostarczył poprawionego przedmiotu zamówienia.
14. 15 grudnia 2010r. wniosek na Zarząd Województwa Podlaskiego w sprawie informacji dotyczącej realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa”. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego, Województwo Podlaskie zadecydowało o odstąpieniu od umowy PNU/28/07/10 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

15. 17 grudnia 2010r. decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego, Województwo Podlaskie odstąpiło od umowy PNU/28/07/10, na podstawie §6 ust.6 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz przesłało Wykonawcy notę księgową nr 18/2010 tytułem kary umownej zgodnie z § 6 ust 3 ww. umowy.

W chwili obecnej Departament przygotowuje ponowną procedurę postępowania przetargowego dotyczącego opracowania studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację powyższego projektu. Współpracuje z największymi Partnerami projektu w celu ujednolicenia stanowiska zainteresowanych stron, w tym celu wystąpił do nich z zapytaniem o wkład własny do opisu przedmiotu zamówienia z granicznym terminem jego dostarczenia do 4 lutego 2010. Departament wiąże wszczęcie postępowania przetargowego na wspomnianą dokumentację projektową z terminem podjęcia uchwały budżetowej przez Sejmik Województwa. W związku z wyznaczonym okresem 3 miesięcy na wykonanie przedmiotu umowy przewiduje się złożenie wniosku w miesiącu sierpniu.

3. Projekt „e-Podlaskie- kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego”

W dniu 22 czerwca 2010r. weszła w życie Uchwała Nr 237/3642/10 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie realizacji projektu systemowego Województwa Podlaskiego, pt. „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” (WND-POKL.08.01.02-20-022/10). Projekt realizowany jest w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Uniwersytetu w Białymstoku, w okresie 1.07.2010r.- 31.11.2011r.

Działania projektu finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. 85% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 15% z budżetu państwa.

Założonym celem projektu jest aktywowanie przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, JST, urzędów pracy oraz innych instytucji ukierunkowanych na rozwój regionu, do rzetelnej analizy sytuacji Społeczeństwa Informacyjnego (SI) w województwie, tworzenia partnerstw mających na celu rozwój SI oraz stworzenia dokumentów wyznaczających kierunki działań z tym związanych.

Powyższe realizowane jest poprzez przygotowanie szerokiej analizy stanu rozwoju województwa w obszarach e-Administracji, e-Zdrowia, e-Edukacji, e-Biznesu i Sieci teleinformatycznych, przy aktywnym udziale przedstawicieli podmiotów sektora prywatnego i publicznego.

W ramach realizacji projektu wyłonieni zostali Eksperci wiodący w 5 obszarach. Przy ich udziale organizowane są tematyczne spotkania warsztatowo-panelowe, których celem jest współdziałanie przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw regionu (Ekspertów stałych i społecznych) na rzecz nakreślenia obecnej sytuacji Społeczeństwa Informacyjnego i optymalnych kierunków jego rozwoju na lata 2014-2020.

Wynikiem prac prowadzonych w ramach projektu będą:

1. Partnerstwo na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego, którego członkami będą firmy i instytucje pragnące współdziałać na rzecz rozwoju świadomości i wiedzy społecznej w szeroko rozumianej sferze informatyki.
2. Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego (PRIS), nakreślający potrzeby i wskazówki dla działań prowadzonych na rzecz rozwoju informatycznego w województwie.
3. Interoperacyjny System Zarządzania Społeczeństwem Informacyjnym (ISZSI), którego zadaniem będzie monitorowanie i prognozowanie zmian dotyczących Społeczeństwa Informacyjnego.

4. Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

W dniu 30 września 2008 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę Nr 120/1675/08 w sprawie przygotowania realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w ramach IV osi priorytetowej – Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Jest to projekt przygotowywany do realizacji w partnerstwie, gdzie Liderem będzie Województwo Podlaskie.

Projekt zasięgiem swym ma objąć publiczną służbę zdrowia skupioną samorządów lokalnych, w celu stworzenia regionalnego systemu umożliwiającego komunikację i wymianę danych wewnątrz, jak i pomiędzy nimi. Projekt ma być komplementarny z działaniami prowadzonymi na szczeblu centralnym, tj. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analiz i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” – Projekt P1 oraz „Platforma udostępniana on-line przedsiębiorcom usługi zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” – Projekt P2.

Podstawowym założeniem budowanego systemu jest otwartość – tj. możliwość podłączenia w przyszłości kolejnych zakładów opieki zdrowotnej – tak, by w konsekwencji stworzyć system e-Zdrowie obsługujący wszystkich świadczeniodawców woj. podlaskiego. Realizując projekt postawiono sobie cele takie jak: ułatwienie dostępu obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia, poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji, unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na realizowane świadczenia zdrowotne oraz praktyczna realizacja budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia.

Chęć uczestniczenia w projekcie zgłosiło 11 jednostek samorządu terytorialnego i 28 podlegających im zakładów opieki zdrowotnej (w tym 16, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podlaskiego).

W celu przygotowania do realizacji projektu podjęto następujące działania:

1. 07.01.2010r. – Marszałek Zarządzeniem Nr 2/10 powołał zespół ds. przygotowania ww. projektu.
2. 11.05.2010r. – opracowano i przygotowano koncepcję „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
3. 16.09.2010r. – podpisano umowę z Europejskim Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. na opracowanie studium

wykonalności wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do IZ; obecnie trwają prace odbioru przedmiotu zamówienia.

4. 07.12.2010r. – Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 267/4129/10 w sprawie określenia warunków współpracy i współdziałania Województwa Podlaskiego z zakładami opieki zdrowotnej działającymi w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz ich organami założycielskimi w zakresie realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”; uchwała porządkuje m.in. sprawy organizacyjne, finansowe i majątkowe w trakcie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości.

Całkowita wartość budżetu projektu to: 62 mln zł, w tym 85% stanowi dofinansowanie ze środków UE, zaś 15% to koszt własny lidera i partnerów projektu. Okres realizacji projektu zaplanowany jest na lata 2011-2013.

Obecnie Departament Społeczeństwa Informacyjnego jest w trakcie odbioru ostatecznej wersji studium wykonalności oraz kompletu dokumentów niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu poprawioną dokumentację w 19.01.2011r. Mając na względzie dużą ilość materiału, która jest obecnie weryfikowana oraz konieczność podpisania umów partnerskich z uczestnikami projektu, przewiduje się, iż złożenie wniosku o dofinansowanie nastąpi w marcu 2011r. Wstępny finansowy harmonogram projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2011r. – 19.868 444,59 PLN,
- 2012r. – 12.984 499,66 PLN,
- 2013r. – 29.134 718,83 PLN.

5. Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” realizowany na obszarze 5 województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego

Projekt SSPW jest największym projektem telekomunikacyjnym finansowanym z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Celem projektu na poziomie województwa podlaskiego jest zapewnienie do końca 2014 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych oraz przedsiębiorców na terenie województwa podlaskiego.

W dniu 31 marca 2010 r. na posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” oficjalnie przekazano marszałkom województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego dokumentację studium wykonalności. W dniu 30.04.2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło proces prenotyfikacyjny przed Komisją Europejską dla projektu SSPW na przykładzie województwa lubelskiego. Postępowanie to ma doprowadzić do notyfikacji całego projektu dla 5 województw. Wyniki prowadzonego obecnie procesu prenotyfikacji projektu jak również zmienione otoczenie prawne projektu po wejściu w życie ustawy z dnia 7 maja 2010r. „o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” spowodowały konieczność aktualizacji Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Pełna aktualizacja studium wykonalności będzie możliwa po zakończeniu roboczych ustaleń z Komisją Europejską w ramach prenotyfikacji.

W celu zabezpieczenia wkładu własnego oraz spełnienia wymagań formalnych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w 2010 r. podjęto następujące uchwały:

- Uchwała Nr 44/495/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie podjęcia działalności telekomunikacyjnej przez Województwo Podlaskie
- Uchwała nr 248/3858/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo Podlaskie
- Uchwała Nr 263/4056/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2011 rok.
- W dniu 14 września 2010 r. Województwo Podlaskie złożyło do Instytucji Pośredniczącej – PARP w Warszawie „Wniosek o dofinansowanie dla dużego projektu w rozumieniu art. 39-41 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006” dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną w dniu 2 listopada 2010 r. Pierwszy etap oceny merytorycznej wniosku zakończył się 15 grudnia 2010 r.
- 20 stycznia 2011 r. Województwo złożyło uzupełniony o uwagi i zastrzeżenia komisji oceniającej merytorycznie wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Funduszu Spójności Inwestycje w Infrastrukturę dla projektu SSPW – województwo Podlaskie.

Po pozytywnym zakończeniu oceny merytorycznej wniosku Województwo Podlaskie podpisze umowę o dofinansowanie projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Dalsze działa w kontekście ww. projektu będą podyktowane harmonogramem realizacji projektu, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu zmian w dokumentacji projektu wymuszonych w procesie prenotyfikacji i decyzją Województwa dotyczącą zaangażowania środków własnych na cele realizacji projektu, przed ostateczną decyzją notyfikacyjną.

Obecnie DI przeprowadza inwentaryzacje tras przebiegu sieci SSPW w odniesieniu do zasobów map geodezyjnych będących w posiadaniu ośrodków powiatowych a koniecznych do pozyskania na cele zgłoszenia lokalizacji sieci szerokopasmowej do Wojewody.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław Zygmunt Dworżański