



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 2

do decyzji nr

z dnia.....

Nr i tytuł projektu: WND-RPPD.02.01.01-20-002/14 MICHAŁOWO - JUSZKOWY GRÓD - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 686

Nazwa Beneficjenta: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Rozpoczęcie realizacji Projektu dd/mm/rr: 04/06/2013r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu dd/mm/rr: 10/06/2014r.

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu dd/mm/rr: 31/07/2015r.

Zakończenie finansowe realizacji Projektu dd/mm/rr: 31/08/2015r.

LP	Kategoria Kosztu (Zakres rzeczowy)	2013 rok				2014 rok				2015 rok				RAZEM
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	19.
KOSZTY KWALIFIKOWALNE														
Koszty inwestycyjne														
1	Roboty drogowe Żednia tj.: (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń, przebudowa linii optotelekomunikacyjnej, przebudowa sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego a także koszt ogólny dostosowania do warunków umowy, SST i SIWZ, czasowa organizacja ruchu, tablice informacyjne i pamiątkowe, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, oraz roboty inżynierskie tj.: (roboty związane z przebudową drogowych obiektów inżynierskich tj. m. in.: - roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, roboty wykończeniowe, regulacja rowów melioracyjnych, kanalizacja deszczowa)) (w tym nawierzchnie tylko w okresach umożliwiających ich wykonanie) a ponadto branże m.in.: wodociągowa, energetyczna (dotyczy odcinka tzw.: "Żednia" od km 7+898 do km 15+960)								2 685 382,74	12 016 399,45				14 701 782,19
2	Roboty drogowe Michałowo tj.: (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń, przebudowa linii optotelekomunikacyjnej, przebudowa sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego a także koszt ogólny dostosowania do warunków umowy, SST i SIWZ, czasowa organizacja ruchu, tablice informacyjne i pamiątkowe, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, oraz roboty inżynierskie tj.: (roboty związane z przebudową drogowych obiektów inżynierskich tj. m. in.: - roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, roboty wykończeniowe, regulacja rowów melioracyjnych, kanalizacja deszczowa)) (w tym nawierzchnie tylko w okresach umożliwiających ich wykonanie) a także wykonanie m. in.: ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, rozbudowę i budowę systemu odwodnienia, ponadto branże m.in.: wodociągowa, energetyczna (dotyczy odcinka tzw.: "Michałowo" od km 15+960 do km 18+720)								1 230 000,00	1 230 000,00	2 460 000,00	4 568 414,01		9 488 414,01
3	Nadzór Inwestorski Michałowo								36 900,00	36 900,00	73 800,00	79 900,00		227 500,00
4	Badania laboratoryjne Żednia - Michałowo								61 500,00	36 900,00	61 500,00	79 950,00		239 850,00
5	Roboty drogowe Juskowy Gród tj.: (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń, przebudowa linii optotelekomunikacyjnej, przebudowa sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego a także koszt ogólny dostosowania do warunków umowy, SST i SIWZ, czasowa organizacja ruchu, tablice informacyjne i pamiątkowe, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, oraz roboty inżynierskie tj.: (roboty związane z przebudową drogowych obiektów inżynierskich tj. m. in.: - roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, roboty wykończeniowe, regulacja rowów melioracyjnych, kanalizacja deszczowa)) (w tym nawierzchnie tylko w okresach umożliwiających ich wykonanie) a także wykonanie m. in.: ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, rozbudowę i budowę systemu odwodnienia, ponadto branże m.in.: wodociągowa, energetyczna, jak również budowa kanału teletechnicznego/technologicznego (dotyczy odcinka tzw.: "Juskowy Gród" od km 18+720 do km 29+451)								2 460 000,00	2 460 000,00	7 995 000,00	20 258 867,38		33 173 867,38
6	Nadzór Inwestorski Juskowy Gród								19 680,00	19 680,00	67 650,00	165 433,77		272 443,77
7	Badania laboratoryjne Juskowy Gród								18 450,00	18 450,00	61 500,00	161 861,85		260 261,85
8	Audyt											12 300,00		12 300,00
9	Przylączy do sieci											36 900,00		36 900,00
10	Wykupy gruntów							500 000,00	600 000,00					1 100 000,00
Koszty nieinwestycyjne														
1	Dokumentacja projektowa		268 632,00			115 128,00								383 760,00
2	Projekt zamienny						55 000,00							55 000,00
3	Projekty podziałów działek		29 962,80											29 962,80
Koszty w ramach cross- financing														
1														
	SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:	0,00 zł	298 594,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 128,00 zł	55 000,00 zł	500 000,00 zł	7 111 912,74 zł	15 818 329,45 zł	10 719 450,00 zł	25 363 627,01 zł	0,00 zł	59 982 042,00 zł
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE														
1	Studium Wykonalności							17 958,00						17 958,00
	SUMA KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 958,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 958,00 zł
	CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:	0,00 zł	298 594,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 128,00 zł	55 000,00 zł	517 958,00 zł	7 111 912,74 zł	15 818 329,45 zł	10 719 450,00 zł	25 363 627,01 zł	0,00 zł	60 000 000,00 zł