

**Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  
w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podlaskiego  
na lata 2014-2020**

Wypełnia Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020

<p><b>WPLYNEŁO</b> Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 15-074 Białystok, ul. Poleska 89</p> <p>2022 -04- 01</p> <p>Podpis: <i>[Signature]</i></p>
<p>Data wpłynięcia papierowej wersji wniosku i pieczęć wpływu</p>

Data przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie:

Dzień: 2022-03-29, godzina: 14:01:21

Numer wniosku o dofinansowanie:

RPO.11.01.00-20-0052/22

Numer naboru:

RPPD.11.01.00-IZ.00-20-001/22

## I. Informacje podstawowe

<b>I.1 Identyfikacja poziomu wdrażania</b>	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	
Oś priorytetowa	XI: WSPIERANIE ODBUDOWY GOSPODARKI REGIONU W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19
Działanie	11.1. WSPIERANIE ODBUDOWY GOSPODARKI REGIONU W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19
Poddziałanie	-
Priorytet inwestycyjny	13(i). Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność
Numer naboru	RPPD.11.01.00-IZ.00-20-001/22
Lokalna grupa działania	NIE DOTYCZY

<b>I.2 Podstawowe informacje o projekcie</b>	
Tytuł projektu	„Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”
Czy projekt jest objęty pomocą publiczną?	NIE
Czy projekt realizowany jest w formie instrumentów finansowych?	NIE

<b>Charakter projektu</b>					
Duży	NIE	Kurs euro:		z dnia:	
Tryb pozakonkursowy					TAK
Tryb nadzwyczajny					NIE
Projekt realizowany przez Partnerów/Realizatorów	TAK	Liczba partnerów/realizatorów:			8
Partnerstwo Publiczno-Prywatne					NIE
Grupa projektów					NIE

## II. Identyfikacja beneficjenta/Lidera

<b>II.1 Dane beneficjenta</b>	
Nazwa beneficjenta	Województwo Podlaskie
Kraj	Polska
NIP	5422542016
Regon	050658404
Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy	PL 93 1090 2590 0000 0001 4960 6952
Typ beneficjenta	17. Samorząd województwa
Forma prawna beneficjenta	wspólnoty samorządowe
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK

Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
<b>Kod PKD/EKD podstawowej działalności Beneficjenta</b>		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
<b>Kod PKD/EKD działalności Beneficjenta dotyczącej projektu</b>		

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
<b>Adres siedziby Beneficjenta</b>	
<b>Województwo</b>	Podlaskie
<b>Powiat</b>	Powiat m. Białystok
<b>Gmina</b>	M. Białystok
<b>Miejscowość</b>	Białystok
<b>Kod pocztowy</b>	15-888
<b>Ulica</b>	Kardynała Stefana Wyszyńskiego
<b>Numer budynku</b>	1
<b>Numer lokalu</b>	-
<b>Numer telefonu</b>	856654290
<b>Numer faksu</b>	856654291
<b>Adres e-mail</b>	kancelaria@wrotapodlasia.pl
<b>Adres www</b>	www.wrotapodlasia.pl
<b>Adres do korespondencji inny niż adres siedziby?</b>	NIE
<b>Sytuacja przedsiębiorstwa</b>	NIE DOTYCZY
<b>II.2 Dane podmiotu reprezentującego wnioskodawcę</b>	NIE DOTYCZY
<b>II.3 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów</b>	<b>Liczba partnerów projektu:</b>
	8
<b>II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 1</b>	
<b>Nazwa podmiotu/partnera</b>	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
<b>Typ podmiotu/partnera</b>	Partner
<b>Forma prawna</b>	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
<b>Rozliczający projekt?</b>	TAK
<b>Czy VAT jest kwalifikowalny?</b>	TAK
<b>NIP</b>	7191361728
<b>Regon</b>	450666822
<b>Kraj</b>	Polska
<b>Województwo</b>	Podlaskie
<b>Powiat</b>	Powiat grajewski
<b>Gmina</b>	Grajewo - miasto
<b>Miejscowość</b>	Grajewo
<b>Kod pocztowy</b>	19-200
<b>Ulica</b>	Konstytucji 3 Maja
<b>Numer budynku</b>	34
<b>Numer lokalu</b>	n/d
<b>Adres e-mail</b>	sekretariat@szpital-grajewo.pl
<b>Numer telefonu</b>	862722041
<b>Numer faksu</b>	862722041
<b>Osoba do kontaktów</b>	Marta Romanowska
<b>Forma własności</b>	<b>Suma udziałów wynosi:</b>
	100%
<b>Nazwa</b>	<b>%-owy udział</b>

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
<b>Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera</b>		
<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>	
86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu</b>		
<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>	
86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 1</b>		
<p>Zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu przez jednostkę partnerską został szczegółowo określony w harmonogramie działań projektu i wynika wprost ze zdiagnozowanych na poziomie partnera sprawnej i efektywnej realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 na obszarze działalności. Zaplanowano zakup sprzętu i aparatury medycznej.</p> <p>W ramach projektu przewidziano do zakupu sprzęt, aparaturę, niezbędny do realizowania wysokiej jakości i świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Wszystkie zaplanowane działania są niezbędne do realizacji celów projektu. Wynikają wprost z potrzeby zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną. Planowane do zakupu sprzęty i aparatura będą znajdowały się w Oddziale Rehabilitacji i Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej. Wszystkie zakupione w ramach zadań jednostki sprzęty będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu, zakupy są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania.</p> <p>Jednostka dysponuje kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi sprzętu i aparatury medycznej objętych projektem. Poza tym Partner realizować będzie niezbędne działania dotyczące zarządzania projektem - dla utrzymania sprawności i terminowości realizacji poszczególnych zaplanowanych zadań jak też w zakresie promocji dla zapewnienia szerokiej informacji o finansowaniu tych zadań ze środków UE.</p>		
<b>II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 2</b>		
<b>Nazwa podmiotu/partnera</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	
<b>Typ podmiotu/partnera</b>	Partner	
<b>Forma prawna</b>	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
<b>Rozliczający projekt?</b>	TAK	
<b>Czy VAT jest kwalifikowalny?</b>	TAK	
<b>NIP</b>	8441784822	
<b>Regon</b>	790317937	
<b>Kraj</b>	Polska	
<b>Województwo</b>	Podlaskie	
<b>Powiat</b>	Powiat m. Suwałki	
<b>Gmina</b>	M. Suwałki	
<b>Miejscowość</b>	Suwałki	
<b>Kod pocztowy</b>	16-400	
<b>Ulica</b>	Ludwika Waryńskiego	
<b>Numer budynku</b>	22A	
<b>Numer lokalu</b>	n/d	
<b>Adres e-mail</b>	or@spozor.pl	
<b>Numer telefonu</b>	875662260	
<b>Numer faksu</b>	875662260	
<b>Osoba do kontaktów</b>	Irena Łukaszuk	
<b>Forma własności</b>	<b>Suma udziałów wynosi:</b>	100%
<b>Nazwa</b>		<b>%-owy udział</b>
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		
Kod PKD/EKD	Opis	
86.90.A	Działalność fizjoterapeutyczna	
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
86.90.A	Działalność fizjoterapeutyczna	
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 2		
<p>Zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu przez jednostkę partnerską został szczegółowo określony w harmonogramie działań projektu i wynika wprost ze zdiagnozowanych na poziomie partnera sprawnej i efektywnej realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 na obszarze działalności. Zaplanowano zakup sprzętu</p> <p>W ramach projektu przewidziano do zakupu sprzęt, aparaturę, niezbędny do realizowania wysokiej jakości i świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Wszystkie zaplanowane działania są niezbędne do realizacji celów projektu. Wynikają wprost z potrzeby zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną. Planowane do zakupu sprzęty i aparatura będą znajdowały się w na oddziale stacjonarnym – Oddziale Rehabilitacyjnym, w ramach leczenia ambulatoryjnego w Dziale Fizjoterapii i Diagnostyki Zabiegowej i dziennego na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Dzieci i stacjonarną na Oddziale Rehabilitacyjnym, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Wszystkie zakupione w ramach zadań jednostki sprzęty będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu, zakupy są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania.</p> <p>Jednostka dysponuje kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi sprzętu i aparatury medycznej objętych projektem.</p> <p>Poza tym Partner realizować będzie niezbędne działania dotyczące zarządzania projektem - dla utrzymania sprawności i terminowości realizacji poszczególnych zaplanowanych zadań jak też w zakresie promocji dla zapewnienia szerokiej informacji o finansowaniu tych zadań ze środków UE.</p>		
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 3		
Nazwa podmiotu/partnera	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	7181689321	
Regon	450665024	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat m. Łomża	
Gmina	M. Łomża	
Miejscowość	Łomża	
Kod pocztowy	18-404	
Ulica	Al. Piłsudskiego	
Numer budynku	11	
Numer lokalu	n/d	
Adres e-mail	sekretariat@szpital-lomza.pl	
Numer telefonu	864733900	
Numer faksu	864733624	
Osoba do kontaktów	Jarosław Pokoleńczuk	
Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>	
86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu</b>		
<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>	
86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 3</b>		
<p>Zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu przez jednostkę partnerską został szczegółowo określony w harmonogramie działań projektu i wynika wprost ze zdiagnozowanych na poziomie partnera sprawnej i efektywnej realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 na obszarze działalności. Zaplanowano zakup sprzętu</p> <p>W ramach projektu przewidziano do zakupu sprzęt, aparaturę, niezbędny do realizowania wysokiej jakości i świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Wszystkie zaplanowane działania są niezbędne do realizacji celów projektu. Wynikają wprost z potrzeby zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną. Planowane do zakupu sprzęty i aparatura będą znajdowały się w w Oddziale Rehabilitacyjnym, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej. Wszystkie zakupione w ramach zadań jednostki sprzęty będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu, zakupy są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania.</p> <p>Jednostka dysponuje kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi sprzętu i aparatury medycznej objętych projektem.</p> <p>Poza tym Partner realizować będzie niezbędne działania dotyczące zarządzania projektem - dla utrzymania sprawności i terminowości realizacji poszczególnych zaplanowanych zadań jak też w zakresie promocji dla zapewnienia szerokiej informacji o finansowaniu tych zadań ze środków UE.</p>		
<b>II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 4</b>		
<b>Nazwa podmiotu/partnera</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	
<b>Typ podmiotu/partnera</b>	Partner	
<b>Forma prawna</b>	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
<b>Rozliczający projekt?</b>	TAK	
<b>Czy VAT jest kwalifikowalny?</b>	TAK	
<b>NIP</b>	5431771354	
<b>Regon</b>	050582500	
<b>Kraj</b>	Polska	
<b>Województwo</b>	Podlaskie	
<b>Powiat</b>	Powiat hajnowski	
<b>Gmina</b>	Hajnówka - miasto	
<b>Miejscowość</b>	Hajnówka	
<b>Kod pocztowy</b>	17-200	
<b>Ulica</b>	Doc. Adama Dowgirda	
<b>Numer budynku</b>	9	
<b>Numer lokalu</b>	n/d	
<b>Adres e-mail</b>	spzoz@hajnowka.pl	
<b>Numer telefonu</b>	856829202	
<b>Numer faksu</b>	856829295	
<b>Osoba do kontaktów</b>	Grzegorz Tomaszuk	
<b>Forma własności</b>	<b>Suma udziałów wynosi:</b>	100%
<b>Nazwa</b>		<b>%-owy udział</b>
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
<b>Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera</b>		
<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu</b>		
<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>	
86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 4</b>		
<p>Zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu przez jednostkę partnerską został szczegółowo określony w harmonogramie działań projektu i wynika wprost ze zdiagnozowanych na poziomie partnera sprawnej i efektywnej realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 na obszarze działalności. Zaplanowano zakup sprzętu</p> <p>W ramach projektu przewidziano do zakupu sprzęt, aparaturę, niezbędny do realizowania wysokiej jakości i świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Wszystkie zaplanowane działania są niezbędne do realizacji celów projektu. Wynikają wprost z potrzeby zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną.</p> <p>Planowane do zakupu sprzęty i aparatura będą znajdowały się Oddziale Rehabilitacji i Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej. Wszystkie zakupione w ramach zadań jednostki sprzęty będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu, zakupy są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania.</p> <p>Jednostka dysponuje kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi sprzętu i aparatury medycznej objętych projektem.</p> <p>Poza tym Partner realizować będzie niezbędne działania dotyczące zarządzania projektem - dla utrzymania sprawności i terminowości realizacji poszczególnych zaplanowanych zadań jak też w zakresie promocji dla zapewnienia szerokiej informacji o finansowaniu tych zadań ze środków UE.</p>		
<b>II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 5</b>		
<b>Nazwa podmiotu/partnera</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	
<b>Typ podmiotu/partnera</b>	Partner	
<b>Forma prawna</b>	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
<b>Rozliczający projekt?</b>	TAK	
<b>Czy VAT jest kwalifikowalny?</b>	TAK	
<b>NIP</b>	5451464069	
<b>Regon</b>	050583037	
<b>Kraj</b>	Polska	
<b>Województwo</b>	Podlaskie	
<b>Powiat</b>	Powiat sokólski	
<b>Gmina</b>	Dąbrowa Białostocka	
<b>Miejscowość</b>	Dąbrowa Białostocka	
<b>Kod pocztowy</b>	16-200	
<b>Ulica</b>	M. Skłodowskiej-Curie	
<b>Numer budynku</b>	15	
<b>Numer lokalu</b>	n/d	
<b>Adres e-mail</b>	sekretariat@spzoz-dabrowa.pl	
<b>Numer telefonu</b>	857123341	
<b>Numer faksu</b>	857123336	
<b>Osoba do kontaktów</b>	Katarzyna Wróblewska	
<b>Forma własności</b>	<b>Suma udziałów wynosi:</b>	100%
<b>Nazwa</b>		<b>%-owy udział</b>
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
<b>Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera</b>		
<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>	
86.10.Z	Działalność szpitali	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 5</b>		
<p>Zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu przez jednostkę partnerską został szczegółowo określony w harmonogramie działań projektu i wynika wprost ze zdiagnozowanych na poziomie partnera sprawnej i efektywnej realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 na obszarze działalności. Zaplanowano zakup sprzętu</p> <p>W ramach projektu przewidziano do zakupu sprzęt, aparaturę, niezbędny do realizowania wysokiej jakości i świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Wszystkie zaplanowane działania są niezbędne do realizacji celów projektu. Wynikają wprost z potrzeby zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną.</p> <p>Planowane do zakupu sprzęty i aparatura będą znajdowały się Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej. Wszystkie zakupione w ramach zadań jednostki sprzęty będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu, zakupy są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania.</p> <p>Jednostka dysponuje kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi sprzętu i aparatury medycznej objętych projektem.</p> <p>Poza tym Partner realizować będzie niezbędne działania dotyczące zarządzania projektem - dla utrzymania sprawności i terminowości realizacji poszczególnych zaplanowanych zadań jak też w zakresie promocji dla zapewnienia szerokiej informacji o finansowaniu tych zadań ze środków UE.</p>		
<b>II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 6</b>		
Nazwa podmiotu/partnera	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	9661319909	
Regon	050644804	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat białostocki	
Gmina	Łapy	
Miejscowość	Łapy	
Kod pocztowy	18-100	
Ulica	Janusza Korczaka	
Numer budynku	23	
Numer lokalu	n/d	
Adres e-mail	sekretariat@szpitallapy.pl	
Numer telefonu	858142438	
Numer faksu	858142454	
Osoba do kontaktów	Urszula Łapińska	
Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
<b>Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera</b>		
Kod PKD/EKD	Opis	
86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu</b>		



Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kod PKD/EKD	Opis	
86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 6</b>		
<p>Zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu przez jednostkę partnerską został szczegółowo określony w harmonogramie działań projektu i wynika wprost ze zdiagnozowanych na poziomie partnera sprawnej i efektywnej realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 na obszarze działalności. Zaplanowano zakup sprzętu</p> <p>W ramach projektu przewidziano do zakupu sprzęt, aparaturę, niezbędny do realizowania wysokiej jakości i świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Wszystkie zaplanowane działania są niezbędne do realizacji celów projektu. Wynikają wprost z potrzeby zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną.</p> <p>Planowane do zakupu sprzęty i aparatura będą znajdowały się w Dziale Fizjoterapii oraz Ośrodku Rehabilitacji Diennej. Wszystkie zakupione w ramach zadań jednostki sprzęty będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu, zakupy są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania.</p> <p>Jednostka dysponuje kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi sprzętu i aparatury medycznej objętych projektem.</p> <p>Poza tym Partner realizować będzie niezbędne działania dotyczące zarządzania projektem - dla utrzymania sprawności i terminowości realizacji poszczególnych zaplanowanych zadań jak też w zakresie promocji dla zapewnienia szerokiej informacji o finansowaniu tych zadań ze środków UE.</p>		
<b>II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 7</b>		
Nazwa podmiotu/partnera	Uniwersytecki Szpital Kliniczny	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	5422534985	
Regon	000288610	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat m. Białystok	
Gmina	M. Białystok	
Miejscowość	Białystok	
Kod pocztowy	15-276	
Ulica	M.C. Skłodowskiej	
Numer budynku	24A	
Numer lokalu	n/d	
Adres e-mail	szpital@uskwb.pl	
Numer telefonu	858318335	
Numer faksu	858318880	
Osoba do kontaktów	Jan Kochanowicz	
Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
<b>Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera</b>		
Kod PKD/EKD	Opis	
86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu</b>		
Kod PKD/EKD	Opis	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 7</b>		
<p>Zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu przez jednostkę partnerską został szczegółowo określony w harmonogramie działań projektu i wynika wprost ze zdiagnozowanych na poziomie partnera sprawnej i efektywnej realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 na obszarze działalności. Zaplanowano zakup sprzętu</p> <p>W ramach projektu przewidziano do zakupu sprzęt, aparaturę, niezbędny do realizowania wysokiej jakości i świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Wszystkie zaplanowane działania są niezbędne do realizacji celów projektu. Wynikają wprost z potrzeby zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną.</p> <p>Planowane do zakupu sprzęty i aparatura będą znajdowały się w Klinice Rehabilitacji. Wszystkie zakupione w ramach zadań jednostki sprzęty będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu, zakupy są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania.</p> <p>Jednostka dysponuje kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi sprzętu i aparatury medycznej objętych projektem.</p> <p>Poza tym Partner realizować będzie niezbędne działania dotyczące zarządzania projektem - dla utrzymania sprawności i terminowości realizacji poszczególnych zaplanowanych zadań jak też w zakresie promocji dla zapewnienia szerokiej informacji o finansowaniu tych zadań ze środków UE.</p>		
<b>II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 8</b>		
<b>Nazwa podmiotu/partnera</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	
<b>Typ podmiotu/partnera</b>	Partner	
<b>Forma prawna</b>	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
<b>Rozliczający projekt?</b>	TAK	
<b>Czy VAT jest kwalifikowalny?</b>	TAK	
<b>NIP</b>	5422529292	
<b>Regon</b>	050657729	
<b>Kraj</b>	Polska	
<b>Województwo</b>	Podlaskie	
<b>Powiat</b>	Powiat m. Białystok	
<b>Gmina</b>	M. Białystok	
<b>Miejscowość</b>	Białystok	
<b>Kod pocztowy</b>	15-950	
<b>Ulica</b>	Marii Curie Skłodowskiej	
<b>Numer budynku</b>	26	
<b>Numer lokalu</b>	n/d	
<b>Adres e-mail</b>	sekretariat@sniadecja.pl	
<b>Numer telefonu</b>	857488500	
<b>Numer faksu</b>	858318880	
<b>Osoba do kontaktów</b>	Cezary Ireneusz Nowosielski	
<b>Forma własności</b>	<b>Suma udziałów wynosi:</b>	100%
<b>Nazwa</b>		<b>%-owy udział</b>
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
<b>Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera</b>		
<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>	
86.10.Z	Działalność szpitali	
<b>Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu</b>		
<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>	
86.10.Z	Działalność szpitali	

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

**II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 8**

Zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu przez jednostkę partnerską został szczegółowo określony w harmonogramie działań projektu i wynika wprost ze zdiagnozowanych na poziomie partnera sprawnej i efektywnej realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 na obszarze działalności. Zaplanowano zakup sprzętu

W ramach projektu przewidziano do zakupu sprzęt, aparaturę, niezbędny do realizowania wysokiej jakości i świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Wszystkie zaplanowane działania są niezbędne do realizacji celów projektu. Wynikają wprost z potrzeby zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną.

Planowane do zakupu sprzęty i aparatura będą znajdowały się w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej. Wszystkie zakupione w ramach zadań jednostki sprzęty będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu, zakupy są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania.

Jednostka dysponuje kadrami medycznymi odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi sprzętu i aparatury medycznej objętych projektem.

Poza tym Partner realizować będzie niezbędne działania dotyczące zarządzania projektem - dla utrzymania sprawności i terminowości realizacji poszczególnych zaplanowanych zadań jak też w zakresie promocji dla zapewnienia szerokiej informacji o finansowaniu tych zadań ze środków UE.

**II.4 Dane osoby upoważnionej (osób upoważnionych) przez Wnioskodawcę do podpisania umowy**

Kraj	Polska
Imię	Artur
Nazwisko	Kosicki
Pesel	
Stanowisko	Marszałek Województwa
Adres e-mail	artur.kosicki@wrotapodlasia.pl
Numer telefonu	856654100
Numer faksu	856654101

Kraj	Polska
Imię	Marek
Nazwisko	Malinowski
Pesel	
Stanowisko	Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
Adres e-mail	kancelaria@wrotapodlasia.pl
Numer telefonu	856654107
Numer faksu	856654175

**II.5 Dane osoby uprawnionej (osób uprawnionych)**

Kraj	Polska
Imię	Magda
Nazwisko	Grygoruk
Pesel	
Adres e-mail	magda.grygoruk@wrotapodlasia.pl
Numer telefonu	856654213
Numer faksu	856654291
Reprezentowany podmiot	Lider

Kraj	Polska
Imię	Irena
Nazwisko	Łukaszuk

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Pesel</b>	
<b>Adres e-mail</b>	dyrektor@spzozor.pl
<b>Numer telefonu</b>	875662260
<b>Numer faksu</b>	875662260
<b>Reprezentowany podmiot</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
<b>Kraj</b>	Polska
<b>Imię</b>	Grażyna
<b>Nazwisko</b>	Raszkiewicz
<b>Pesel</b>	
<b>Adres e-mail</b>	sef@spzozor.pl
<b>Numer telefonu</b>	875632893
<b>Numer faksu</b>	875662260
<b>Reprezentowany podmiot</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
<b>Kraj</b>	Polska
<b>Imię</b>	Edyta
<b>Nazwisko</b>	Masianis
<b>Pesel</b>	
<b>Adres e-mail</b>	sim@spzozor.pl
<b>Numer telefonu</b>	875632897
<b>Numer faksu</b>	875662260
<b>Reprezentowany podmiot</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
<b>Kraj</b>	Polska
<b>Imię</b>	Dorota
<b>Nazwisko</b>	Mendak
<b>Pesel</b>	
<b>Adres e-mail</b>	sgt@spzozor.pl
<b>Numer telefonu</b>	875632898
<b>Numer faksu</b>	875662260
<b>Reprezentowany podmiot</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
<b>Kraj</b>	Polska
<b>Imię</b>	Wiktoria
<b>Nazwisko</b>	Karska
<b>Pesel</b>	
<b>Adres e-mail</b>	w.karska@szpitallapy.pl
<b>Numer telefonu</b>	858142451
<b>Numer faksu</b>	
<b>Reprezentowany podmiot</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
<b>Kraj</b>	Polska
<b>Imię</b>	Małgorzata
<b>Nazwisko</b>	Zdanewicz
<b>Pesel</b>	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Adres e-mail	szarneckamalgorzata@wp.pl
Numer telefonu	691473237
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Kraj	Polska
Imię	Konrad
Nazwisko	Skiepmo
Pesel	
Adres e-mail	kskiepmo@szpital-grajewo.pl
Numer telefonu	667144474
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Kraj	Polska
Imię	Anna
Nazwisko	Gierasimiuk
Pesel	
Adres e-mail	agierasimiuk@spzoz.hajnowka.pl
Numer telefonu	575775102
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Kraj	Polska
Imię	Rafał
Nazwisko	Buzalski
Pesel	
Adres e-mail	projektywsz@gmail.com
Numer telefonu	85 74 88 542
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Kraj	Polska
Imię	Wiesława
Nazwisko	Hołownia
Pesel	
Adres e-mail	ksiegowosc@spzoz-dabrowa.pl
Numer telefonu	506146681
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
Kraj	Polska
Imię	Bogumiła
Nazwisko	Muczyńska
Pesel	
Adres e-mail	ksiegowosc.finansowa@szpital-grajewo.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer telefonu	862119114
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Kraj	Polska
Imię	Magda
Nazwisko	Sienkiewicz
Pesel	
Adres e-mail	magda.sienkiewicz@uskwb.pl
Numer telefonu	85 831 87 65
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Kraj	Polska
Imię	Katarzyna
Nazwisko	Kuklińska
Pesel	
Adres e-mail	katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl
Numer telefonu	856654161
Numer faksu	856654291
Reprezentowany podmiot	Lider
Kraj	Polska
Imię	Urszula
Nazwisko	Kaplińska
Pesel	
Adres e-mail	projektywsz@gmail.com
Numer telefonu	857488542
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Kraj	Polska
Imię	Aneta
Nazwisko	Mantiuk
Pesel	
Adres e-mail	aneta.mantiuk@uskwb.pl
Numer telefonu	858318765
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Kraj	Polska
Imię	Aneta
Nazwisko	Kalisz-Giermaniuk
Pesel	
Adres e-mail	akalisz@spzoz.hajnowka.pl
Numer telefonu	575775102

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Kraj	Polska
Imię	Tomasz
Nazwisko	Szejbut
Pesel	
Adres e-mail	tszejbut@spzoz.hajnowka.pl
Numer telefonu	729207694
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Kraj	Polska
Imię	Katarzyna
Nazwisko	Wróblewska
Pesel	
Adres e-mail	sekretariat@spzoz-dabrowa.pl
Numer telefonu	857123344
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
Kraj	Polska
Imię	Wiesława
Nazwisko	Hołownia
Pesel	
Adres e-mail	ksiegowosc@spzoz-dabrowa.pl
Numer telefonu	857123344
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
Kraj	Polska
Imię	Monika
Nazwisko	Tchórzewska
Pesel	
Adres e-mail	mtchorzewska@szpital-lomza.pl
Numer telefonu	864733316
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

### III. Informacje o projekcie

<b>III.1 Klasyfikacja projektu</b>		
<b>III.1.1 Zakres interwencji (dominujący/uzupełniający)</b>	<b>Razem :</b>	<b>100%</b>
<b>Zakres interwencji dominujący</b>		<b>% udziału</b>
053 Infrastruktura ochrony zdrowia		100%
<b>Zakres interwencji uzupełniający</b>		<b>% udziału</b>

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>III.1.2 Forma finansowania</b>	
01 Dotacja bezzwrotna	
<b>III.1.3 Typ obszaru realizacji</b>	
01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)	
<b>III.1.4 Rodzaj działalności gospodarczej</b>	
20 Opieka zdrowotna	
<b>III.1.5 Typ projektu</b>	
Projekt partnerski	
<b>III.2 Dochód w projekcie</b>	
Czy projekt jest projektem generującym dochód w myśl art. 61 Rozporządzenia 1303/2013?	NIE
Nazwa (rozdział) i numer strony dokumentu źródłowego, w którym przeprowadzono pełną analizę:	
Pełna analiza dotycząca dochodu w projekcie opisana została w dokumencie pt. „Studium wykonalności projektu” w rozdziale nr 6 „Założenia do analizy finansowej” - str. 97 - 98 oraz w rozdziale nr 7 „Model finansowy” - str. 98 - 100.	
<b>III.3 Przedmiot Projektu</b>	
III.3.1 Promocja gospodarcza	NIE DOTYCZY
III.3.2 Promocja efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej	NIE DOTYCZY
III.3.3 Promocja i edukacja ekologiczna	NIE DOTYCZY
III.3.4 Informacje uzupełniające	NIE DOTYCZY
<b>III.4 Pomoc publiczna</b>	
<b>III.4.1 Informacje dotyczące zakresu pomocy publicznej</b>	
Projekt objęty pomocą publiczną (poza pomocą de minimis)	NIE
Projekt objęty pomocą de minimis	NIE
III.4.2 Rozporządzenia pomocowe w projekcie	NIE
III.4.3 Dotychczas uzyskana pomoc de minimis	NIE
<b>III.5 Lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu</b>	
Projekt realizowany na terenie całego kraju	NIE
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 1</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat m. Białystok
Gmina	M. Białystok
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Uniwersytecki Szpital Kliniczny; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	26
Uwagi:	nie dotyczy
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 2</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat grajewski
Gmina	Grajewo - miasto
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	15



Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Uwagi:</b>	nie dotyczy
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 3</b>	
<b>Województwo</b>	Podlaskie
<b>Powiat</b>	Powiat m. Suwałki
<b>Gmina</b>	M. Suwałki
<b>Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:</b>	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach;	
<b>%-owy udział w wartości dofinansowania</b>	15
<b>Uwagi:</b>	nie dotyczy
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 4</b>	
<b>Województwo</b>	Podlaskie
<b>Powiat</b>	Powiat m. łomża
<b>Gmina</b>	M. łomża
<b>Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:</b>	
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży;	
<b>%-owy udział w wartości dofinansowania</b>	8
<b>Uwagi:</b>	nie dotyczy
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 5</b>	
<b>Województwo</b>	Podlaskie
<b>Powiat</b>	Powiat hajnowski
<b>Gmina</b>	Hajnówka - miasto
<b>Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:</b>	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce;	
<b>%-owy udział w wartości dofinansowania</b>	15
<b>Uwagi:</b>	nie dotyczy
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 6</b>	
<b>Województwo</b>	Podlaskie
<b>Powiat</b>	Powiat sokólski
<b>Gmina</b>	Dąbrowa Białostocka
<b>Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:</b>	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej;	
<b>%-owy udział w wartości dofinansowania</b>	6
<b>Uwagi:</b>	nie dotyczy
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 7</b>	
<b>Województwo</b>	Podlaskie
<b>Powiat</b>	Powiat białostocki
<b>Gmina</b>	Łapy
<b>Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:</b>	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach;	
<b>%-owy udział w wartości dofinansowania</b>	15
<b>Uwagi:</b>	nie dotyczy
<b>III.6 Ocena wpływu na środowisko</b>	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Projekt zlokalizowany na obszarze sieci NATURA 2000</b>		NIE
<b>Wpływ projektu na obszary objęte lub mogące być objęte siecią NATURA 2000</b>		NEUTRALNY
<b>Czy projekt należy do I, II lub III grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?</b>		Nie dotyczy
<b>III.6.1 Czy zostały dołączone dokumenty związane z postępowaniem OOŚ?</b>		
<b>Załącznik Ia formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ</b>		TAK
<b>Załącznik Ib zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000</b>		NIE
<b>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach</b>	NIE	<b>Data uzyskania</b>
<b>Projekt wymaga sporządzenia raportu OOŚ</b>		NIE
<b>Zezwolenie na inwestycje</b>		NIE
<b>III.7 Zasady horyzontalne</b>		
<b>III.7.1 Zrównoważony rozwój</b>		POZYTYWNY
<b>Uzasadnienie</b>		
<p>Przedsięwzięcie wykazuje pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, definiowanego jako osiągnięcie wzrostu społeczno-gospodarczego przy jednoczesnej ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego. Jest projektem, uwzględniającym rozwiązania minimalizujące na etapie tak szeroko zakrojonej interwencji w system opieki zdrowotnej celem optymalnej realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego, oddziaływanie działalności człowieka na środowisko, poprzez spełnienie acquis w obszarze środowiska.</p> <p>Działania realizowane będą z poszanowaniem środowiska naturalnego, co stwierdzono na podstawie następujących uwarunkowań zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne: działania w zakresie zakupu sprzętu nie wymagają wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych zadań,</li> <li>•nie będzie wywierał negatywnego wpływu na gospodarkę wodną</li> <li>•zakres przedsięwzięcia niesie za sobą korzyści dla środowiska, których upatrywać należy w spodziewanej efektywności energetycznej wynikającej z zastosowania w procesach realizowanych usług medycznych sprzętu nowoczesnego charakteryzującego się optymalnym zużyciem energii elektrycznej</li> </ul> <p>Projekt będzie realizowany z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Wszelkie działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaprogramowane tak, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na obszarze lokalizacji poszczególnych zaplanowanych zadań oraz ograniczały ewentualny negatywny wpływ na środowisko na etapie realizacji i funkcjonowania. Projekt zapewni stan równowagi ekologicznej różnych ekosystemów na danym obszarze.</p>		
<b>III.7.2 Równość szans i niedyskryminacja</b>		POZYTYWNY
<b>Uzasadnienie</b>		
<p>Mimo, iż projekt nie jest przedsięwzięciem dedykowanym, zorientowanym wyłącznie lub przede wszystkim na osoby niepełnosprawne, wywiera pozytywny wpływ na realizację polityki gdyż uwzględnia założenia polityki równych szans i niedyskryminacji, przypisując wszystkim taką samą wartość społeczną, dające równe prawa i równe obowiązki i równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju) na wszystkich jego etapach: od działań przygotowawczych do etapu eksploatacji produktów projektu. Już na etapie prac przygotowawczych realizowano działania mające pozytywny wpływ w tym zakresie: spotkania robocze były dostępne bez względu na płeć, rasę lub poch. etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną czy poziom sprawności uczestników. Jedynym kryterium była wiedza, zaangażowanie i doświadczenie w zakresie obejmującym zagadnienia projektu. Treści formułowane były z użyciem łatwego języka, tj. w sposób przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach – łatwy do czytania i zrozumienia, prosty w treści i formie, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu szczegółowości omawianych zagadnień. Projekt przewiduje działania przystosowujące nabyte wyposażenie medyczne do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności. Utworzona infrastr. będzie dostosowana, zgodnie z koncepcją uniwersal. projektowania – do potrzeb osób z różnymi formami niepełn. Zasada ta będzie miała zastosowanie również na pozostałych poziomach projektu. W przypadku prac realizacyjnych równy dostęp do pozyskania zleceń będą miały wszystkie osoby: zamówienia udzielane będą na podstawie określonych przez Wnioskod. kryteriów wyboru. Planuje się również powołanie grupy roboczej projektu, w pełni uwzględniającej współuczestnictwo kobiet i mężczyzn, bez względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną czy poziom sprawności. Jedynym kryterium w procesie wyłaniania członków zespołu pozostanie ich przygotowanie merytoryczne, doświadczenie i wiedza wymagane na danym stanowisku. W razie potrzeby oferowane będą również elastyczne formy zatrudnienia. Z racji zakresu rzeczowego projektu nie przewiduje żadnych ograniczeń w dostępie do produktów projektu: równy dostęp dla wszystkich osób, uzależnione jedynie od stanu zdrowia. Doposażane w sprzęt komórkowy org. jednostek medycznych zlokalizowane są w kompleksach budynków posiadających udogodnienia celem zwiększania dostępności np. dla osób niepełnosprawnych, a więc projekt ma pozytywny wpływ ukierunkowany wzrost dostępności.</p>		
<b>III.7.3 Równouprawnienie płci</b>		NEUTRALNY
<b>Uzasadnienie</b>		

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Mimo, iż omawiany projekt nie jest przedsięwzięciem dedykowanym, zorientowanym wyłącznie na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, uwzględnia on założenia tej polityki (równe prawa i obowiązki i równy dostęp do zasobów kobiet i mężczyzn) na wszystkich jego etapach: od działań przygotowawczych do etapu eksploatacji produktów projektu.

W realizacji inwestycji udział biorą następujące „grupy”: osoby zaangażowane w tworzenie projektu, osoby tworzące strukturę zarządzania projektem, dostawcy zewnętrzni, korzystający z produktów/rezultatów projektu. Dla pełnego zobrazowania pozytywnego wpływu inwestycji na realizację założeń polityki równych szans należy więc przeanalizować dla każdej z tych „grup”. Zastosowanie polityki związanej z równym traktowaniem kobiet i mężczyzn przejawiało się już na etapie prac przygotowawczych - sporządzenia dokumentacji projektu. Zespół przygotowujący wymaganą dokumentację składał się z przedstawicieli obu płci. Dobór odpowiedniego zespołu determinowały wiedza, doświadczenie zawodowe i kompetencje poszczególnych osób. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce na etapie doboru zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu. W komunikacji będzie stosowany język wrażliwy na płeć, planuje się również zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych, a organizacja pracy będzie uwzględniała elastyczne formy pracy i wspierała godzenie życia zawodowego i prywatnego pracowników. W kolejnych etapach wdrażania projektu (w procesie wyboru dostawców sprzętu) nie planuje się zaostreżeń i ograniczeń w sprawie zatrudnienia kobiet/mężczyzn.

Po zakończeniu projektu dostęp do produktów projektu będzie otwarty i zapewni możliwość korzystania z nich bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd.

W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, iż nie istnieją żadne ograniczenia, które naruszałby zasady równego traktowania pod względem płci w projekcie, a tym samym najważniejszych obszarach życia społeczno- gospodarczego.

<b>III.7.4 Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny</b>	<b>POZYTYWNY</b>
--	------------------

**Uzasadnienie**

Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod pojęciem „ładu przestrzennego” należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Działania zostały zaplanowane tak by w żaden sposób nie ingerować w środowisko naturalne i nie uszczuplać jego zasobów i jednocześnie wypełniać potrzeby społeczno-gospodarcze zidentyfikowane w regionie: nie prowadzi do niekontrolowanego przekształcenia przez człowieka krajobrazu (zakup sprzętu) tworzy kształtowanie przestrzeni pozytywnie wpływającej na rozwój funkcji, istotnych dla społeczności lokalnych założenia projektowe uwzględniają zakres możliwy do realizacji zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego.

Działania stanowiąca przedmiot opracowania, ze względu na jej charakter (zakres) oraz wpływ na uwarunkowania środowiskowe ma pozytywny wpływ na zmiany klimatu – nie ma wpływu na zmienność warunków klimatycznych oraz nie identyfikuje się żadnego ryzyka wywołania jakichkolwiek klimatycznych zdarzeń ekstremalnych. Realizacja przedsięwzięcia nie prowadzi w żaden sposób do:

- bezpośredniego wzrostu emisji gazów cieplarnianych
- większego zapotrzebowania na energię, prowadzącego do pośredniego wzrostu emisji gazów cieplarnianych
- emisji gazów cieplarnianych związanych z energochłonnością przedsięwzięcia
- utruty siedlisk, które zapewniłyby sekwestrację dwutlenku węgla

Działania łączą w sobie:

- ład społeczny identyfikujący strategiczne cele i zmierzający do poprawy jakości życia społeczeństwa,
- ład ekonomiczny określający strategiczne cele i środki generujące efektywny rozwój społeczno-gospodarczy,
- ład ekologiczny formułujący uwarunkowania i strategiczne cele ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego, zmierzające do utrwalania rozwoju ekologicznie zrównoważonego (ekorozwoju).

<b>III.7.5 Współpraca</b>	<b>POZYTYWNY</b>
---------------------------	------------------

**Uzasadnienie**

Zgłaszany projekt jest zgodny z zasadą horyzontalną dla RPO WP 2014-2020 w zakresie współpracy (wpływ pozytywny). Wartość ta stanowi istotny czynnik pozytywnie wpływający na inwestycję i mający duży wpływ na skalę jej oddziaływania z punktu widzenia optymalnego przeciwdziałania skutkom pandemii SARS-CoV-2 w województwie podlaskim.

Założenia projektu, stanowiące przedmiot opracowania oparto bowiem na ścisłej współpracy władz regionalnych oraz personelu poszczególnych jednostek partnerskich. Działania przez nich realizowane pozwolą na osiągnięcie założonego dla przedsięwzięcia celu, jakim jest wzrost jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Planowane do wdrożenia współpraca tworzyć więc będzie optymalne rozwiązanie organizacyjne w obrębie planowanego do wdrożenia priorytetowego przedsięwzięcia, mające na celu poprawę efektów zdrowotnych poprzez przezwyciężenie fragmentacji procesu leczenia w oparciu o zasadę ciągłości i sprawności diagnostyki i leczenia poprawę jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 oraz zwiększenie potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Omawiany projekt będzie więc miał wpływ na powstawanie w regionie kultury współpracy opartej na zaufaniu regionalnych władz i instytucji publicznych, włączających się w realizację celów społecznych regionu. Zakłada rozwijanie wielorakich form współpracy i powiązań sieciowych poprzez ciągłe komunikowanie się, wymianę informacji, wiedzy oraz tworzenie mniej czy bardziej sformalizowanych powiązań dla osiągnięcia celu postawionego dla przedsięwzięcia.

<b>III.8. Zamówienia publiczne - stosowanie Ustawy PZP</b>	<b>TAK</b>
--	------------

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Liczba kontraktów w ramach których będzie realizowany projekt		8
<b>L.p.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	<b>Planowany termin wszczęcia postępowania</b>
1	Przetarg nieograniczony	2022-03-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji rehabilitacji świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 - Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie		
2	Przetarg nieograniczony	2022-03-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji rehabilitacji świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach		
3	Przetarg nieograniczony	2022-03-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji rehabilitacji świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży		
4	Przetarg nieograniczony	2022-03-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji rehabilitacji świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce		
5	Przetarg nieograniczony	2022-03-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji rehabilitacji świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej		
6	Przetarg nieograniczony	2022-03-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji rehabilitacji świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach		
7	Przetarg nieograniczony	2022-06-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji rehabilitacji świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku		
8	Przetarg nieograniczony	2022-03-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji rehabilitacji świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku		
<b>III.9 Grupa projektów</b>		<b>NIE DOTYCZY</b>

#### IV. Opis projektu

<b>IV.1 Krótki opis projektu</b>
<p>Celem nadrzędnym inwestycji jest wzrost jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Na cel nadrzędny składa się szereg celów szczegółowych, obrazujących spodziewane efekty planowanych działań, w tym m.in.: •poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, •zwiększenie potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, •podniesienie sprawności umożliwiające podjęcie aktywności (w tym aktywności zawodowej) u osób, które rozpoczęły rehabilitację w ramach projektu. Grupę docelową projektu stanowią bezpośrednio wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy będą wymagać usług rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.</p> <p>Produkty projektu-8 wspartych podmiotów realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.</p>

#### IV.2 Identyfikacja problemów i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Sytuację epidemiologiczną w zakresie zgłaszanych i rejestrowanych chorób zakaźnych w województwie podlaskim w 2020 r. z uwagi na panującą pandemię koronawirusa należy uznać za trudną.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku pt. „Ocena stanu sanitarnego województwa podlaskiego za 2020 rok” od początku epidemii do 31.12.2020 r. na terenie województwa podlaskiego zebrano następujące dane statystyczne: liczba przypadków potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 wyniosła 38863, współczynnik zachorowalności – 3283,4/105. Największa liczba przypadków zakażeń wystąpiła na terenie powiatu białostockiego, suwalskiego i tomżyńskiego, a najmniejsza w powiecie sejneńskim. Liczba zgonów z powodu koronawirusa wyniosła 873. Średnia wieku wśród zmarłych – 77 lat, najmłodsza osoba miała 20 lat, a najstarsza 100 lat. Najwięcej zgonów zanotowano na terenie powiatu białostockiego i suwalskiego, najmniej – zambrowskiego i sejneńskiego.

Na dzień 14.01.2022 r. na terenie Polski odnotowano 4 281 482 zachorowania, oraz 101 841 przypadków śmiertelnych. Zgodnie z Raportem zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) publikowanym na stronie <https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2> na dzień 14.01.2022 r. liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w województwie podlaskim wyniosła 224 przypadki. Liczba zgonów z powodu SARS-CoV-2 w okresie od 01.03.2020 r. do dnia 15.11.2021 r. na terenie województwa podlaskiego – 2471.

Większość osób, które chorowały na COVID-19, całkowicie wraca do zdrowia w ciągu kilku tygodni. Jednak wiele osób odczuwa skutki choroby jeszcze długo po wyzdrowieniu. Do utrzymujących się problemów zdrowotnych zgłaszanych przez pacjentów po chorobie COVID-19 należą: zmęczenie (53,1%), duszność (43,4%), ból stawów (27,3%) i ból w klatce piersiowej (21,7%), kaszel (18,0%). Objawy te występują u pacjentów bez względu na rodzaj przebiegu choroby i mogą utrzymywać się do 4 i więcej tygodni po wyzdrowieniu. Około 10-20% chorych na zapalenie płuc wywołane zakażeniem SARS-CoV-2 wymaga leczenia w szpitalu, a około 5% na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM). Ciężki przebieg zapalenia płuc i późne powikłania płucne obserwuje się również u chorych leczonych ambulatoryjnie. Powolne ustępowanie zmian zapalnych i utrzymywanie się niewydolności oddechowej u wielu chorych stwarza konieczność przedłużenia hospitalizacji. Istotnie i nieoczekiwanie obciąża to oddziały pulmonologiczne w całym kraju, których zasoby zostały i tak znacznie uszczuplone w związku z koniecznością doraźnego ich przekształcenia w oddziały „covidowe”. U wielu chorych zmiany obserwowane w płucach wydają się mieć charakter przetrwały, z utrzymującymi się przez kilka miesięcy po ustąpieniu ostrych objawów zaburzeniami czynnościowymi, przewlekłą niewydolnością oddechową, znacznym upośledzeniem jakości życia oraz zmianami radiologicznymi wskazującymi na rozwój śródmiąższowego włóknienia płuc. Duża różnorodność obrazu klinicznego i radiologicznego obserwowana po przebytych zapaleniu płuc COVID-19 (post-COVID-19) sugeruje ponadto, że chorzy ci wymagają zróżnicowanej terapii, dostosowanej do indywidualnej sytuacji klinicznej. Dodatkowe problemy mogą wynikać ze współistnienia chorób układu oddechowego, innych chorób przewlekłych, a także innych schorzeń oddechowych (zatorowość płucna) i pozapłucnych powikłań COVID-19 (miopatia, powikłania kardiologiczne, neurologiczne, zespół przewlekłego zmęczenia, depresja, itp.). Chociaż COVID-19 jest postrzegany jako choroba dotykająca głównie układ oddechowy w tym płuca, wirus może również uszkodzić wiele innych narządów. Coraz więcej doniesień dotyczy pacjentów, u których po ostrym COVID-19 występują uporczywe objawy i/lub dysfunkcja niektórych narządów. Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień naukowych nt. neuropsychiatrycznych konsekwencji zakażenia SARS-CoV-2. Wśród najczęściej zgłaszanych objawów neurologicznych wyróżnia się bóle głowy (3,7% - 70,3%), chroniczne zmęczenie (53,1% - 53,6%). Dominującymi objawami psychiatrycznymi są lęk i objawy depresyjne (4,6% - 37,86%). Na ten moment nieznane są jednak długofalowe konsekwencje zakażenia SARS-CoV-19 w kontekście zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego. W przebiegu COVID-19 dochodzi do wielu kardiologicznych powikłań, które dodatkowo komplikują leczenie szpitalne tych chorych. Należą do nich: ostre uszkodzenie serca, zapalenie mięśnia sercowego i/lub osierdzia, niewydolność serca i/lub wstrząs kardiogeny, zakrzepica, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zaburzenia automatyzmu, przewodzenia oraz rytmu serca. Niewiele natomiast wiemy o powikłaniach sercowo-naczyniowych, które mogą się zdarzyć po przebiegu choroby COVID-19, zarówno po hospitalizacji jak i po izolacji domowej. Z dostępnych nielicznych doniesień w literaturze medycznej zwraca uwagę fakt, że po COVID-19 u znacznego odsetka chorych ujawniono cechy uszkodzenia serca.

Osoby, które przebyły COVID-19 poza objawami ze strony układu oddechowego wielokrotnie zgłaszają dolegliwości takie jak: osłabienie siły mięśniowej, przewlekłe zmęczenie, bóle stawowo-mięśniowe, a także zaburzenia równowagi i koordynacji nerwowo-mięśniowej, problemy z koncentracją i pamięcią oraz bóle głowy. Takie powikłania mogą trwać nawet do trzech miesięcy i pojawić zarówno w przypadku ostrego, jak i łagodnego przebiegu choroby.

Konsekwencje przebytej choroby ograniczają codzienną aktywność, prowadzą do utraty samodzielności, zwiększają również podatność na infekcje i inne choroby, pogarszając znacznie jakość życia. Dodatkowo, chorzy, którzy byli podłączeni do respiratora, mają traumatyczne doświadczenia – bólu, strachu i samotności, a często również stanów depresyjnych. Pacjenci, którzy w wyniku COVID-19 musieli zostać zaintubowani, nierzadko cierpią na dysfagię (zaburzenia połykania) i zaburzenia głosowe np. w postaci chryпки, bolesności gardła, kaszlu. Zgodnie z wytycznymi rehabilitacja oddechowa łagodzi objawy, stabilizuje i poprawia stan chorego oraz przyczynia się do zmniejszenia liczby hospitalizacji i częstości zapotrzebowania na pomoc medyczną. Według specjalistów, aż jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. W odzyskaniu dawnej kondycji pomaga kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19. Choroba jest główną przyczyną bierności zawodowej. Formalnie COVID-19 został włączony na listę chorób zakaźnych podlegających Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. W okresie marzec-grudzień 2020 r. zarejestrowano 642,3 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu jednostki chorobowej COVID-19 na łączną liczbę 5 068,6 tys. dni absencji chorobowej. Najwięcej zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej COVID-19 wystawiono w październiku 2020 r. Liczba ta wyniosła 276,0 tys. zaświadczeń, co stanowiło 43,0% wszystkich zaświadczeń wystawionych w okresie III-XII 2020 r. z tytułu COVID-19 i w porównaniu do miesiąca poprzedniego była blisko 20-krotnie większa. W okresie marzec-grudzień 2020 r. najwyższą absencję chorobową z tytułu COVID-19 odnotowano w przypadku ubezpieczonych w wieku między 45 a 49 rokiem życia – 14,7% dni absencji chorobowej. W tym przedziale wiekowym absencja chorobowa kobiet była najwyższa i wynosiła 16,4% dni absencji. Wśród mężczyzn najdłużej na absencji chorobowej przebywali ubezpieczeni w wieku 40-44 lat, odsetek liczby dni wyniósł 13,6%. Epidemia miała znaczący wpływ na sytuację funduszu chorobowego. Nastąpił wzrost wydatków z powodu wypłaty podatkowego zasiłku opiekuńczego i zasiłku chorobowego w związku z COVID-19 lub odbywaniem kwarantanny. Wydatki na zasiłki chorobowe związane z COVID-19 wyniosły w 2020 r. ok. 1,9 mld zł, a na dodatkowe zasiłki opiekuńcze – 2,6 mld zł. Z uwagi na trudny do określenia termin zakończenia pandemii, a tym samym sukcesywny wzrost liczby pacjentów, którzy będą wymagali wsparcia rehabilitacyjnego, władze Województwa Podlaskiego, odpowiedzialne za działalność i finansowanie systemu ochrony zdrowia w województwie podlaskim, podjęły decyzję o zwiększeniu liczby udzielanych świadczeń, a tym samym zwiększenie/ doposażenie podmiotów w sprzęt, niezbędny do realizacji świadczeń rehabilitacyjne dla pacjentów po chorobie

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

COVID-19.  
Doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt rehabilitacyjny na poziomie województwa musi mieć charakter skoordynowany, należy wyrównać poziom zabezpieczenia na terenie całej jednostki administracyjnej, tj. przede wszystkim przygotować jednostki, które podejmą działania rehabilitacyjne w niezbędny sprzęt medyczny, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb poszczególnych podmiotów leczniczych.  
Podjęta decyzja o realizacji przedsięwzięcia była wynikiem szczegółowej wieloaspektowej inwentaryzacji zasobów, które mają w dyspozycji podmioty lecznicze realizujące rehabilitację świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19, ujęte w wykazie POW NFZ.  
Zidentyfikowane braki w tym zakresie dotyczą:  
• braków sprzętowych niezbędnych do prawidłowej i kompleksowej realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19  
• niedostatecznej jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

#### IV.3.1 Cel/cele projektu

Zdefiniowanie celów zgłaszanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego kompleksowego projektu było sprawą najwyższej wagi, ponieważ pozwoliło na zidentyfikowanie i optymalne przystosowanie działań projektu, a to z kolei ma swoje przełożenie na realność, poprawność i przede wszystkim ekonomiczne i społeczne uzasadnienie ponoszenia wydatków w ramach całego projektu dla zniwelowania sytuacji problemowej, której dedykowane jest przedsięwzięcie.

Dla projektu określono cel nadrzędny (istotny z punktu widzenia otoczenia społeczno-gospodarczego) oraz cele szczegółowe odzwierciedlające planowane efekty dla Beneficjentów/interesariuszy przedsięwzięcia.

Celem nadrzędnym inwestycji jest wzrost jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Na cel nadrzędny składa się szereg celów szczegółowych, obrazujących spodziewane efekty planowanych działań, w tym m.in.:

- poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19,
- zwiększenie potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19,
- podniesienie sprawności umożliwiającej podjęcie aktywności (w tym aktywności zawodowej) u osób, które rozpoczęły rehabilitację w ramach projektu.

#### IV.3.2 Zgodność projektu z celami RPOWP/priorytetu/działania

##### 1. Cel projektu zgodny z celami RPOWP/priorytetu/działania

Zwiększenie odporności gospodarki regionu przez wspieranie działań naprawczych związanych z kryzysem w kontekście pandemii COVID-19 i działań przyczyniających się do zielonej i cyfrowej transformacji

##### Uzasadnienie

Wyznaczony dla projektu cel nadrzędny w sposób bezpośredni odzwierciedla cel określony dla osi Priorytetowej XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działanie 11.1 RPO WP na lata 2014-2020 w postaci Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 na realizację projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”. Realizacja celu projektu poprzez wdrożenie zaplanowanych działań projektowych przyniesie za sobą znacząco poprawę dostępności i jakości świadczeń rehabilitacji świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Dotyczą one zakupu niezbędnego sprzętu medycznego, który przyczyni się do realizacji świadczeń reh. ukierunkowanych na powrót do zdrowia po chorobie COVID-19, która ogranicza aktywność zawodową. Deficyty te i potrzeby będą niwelowane w wyniku przeprowadzenia działań zaplanowanych w projekcie. Wszystkie objęte budżetem projektu sprzęty, wynikają z konkretnych potrzeb dotyczących możliwości sprawnej i efektywnej realizacji procesu reh.o wśród pacjentów po chorobie COVID-19.

#### IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji początkowej

Założenie nowego zakładu	NIE
Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu	NIE
Dyweryfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie	NIE
Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu	NIE
Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił	NIE

#### IV.5 Zgodność z dokumentami strategicznymi wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi

##### 1. Nazwa dokumentu

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu Społecznemu EUROPA 2020

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Uzasadnienie</b>
Projekt stanowiący przedmiot opracowania wprost wpisuje się w założenia ww. priorytetu 3 – jego zamierzeniem jest wyrównanie dostępu mieszkańcom województwa podlaskiego do wysokiej jakości kompleksowej opieki medycznej w zakresie rehabilitacji w sytuacji globalnego problemu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
<b>2. Nazwa dokumentu</b>
Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” na lata 2014–2020
<b>Uzasadnienie</b>
Zgodność zgłaszanego projektu jest bezsporna, zarówno w kontekście celu 3– projekt znacznie zwiększa dostęp pacjentów do świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 oraz celu 1 – planowany zakup sprzętu jest nośnikiem innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.
<b>3. Nazwa dokumentu</b>
Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” na lata 2014–2020
<b>Uzasadnienie</b>
Zgodność zgłaszanego projektu jest bezsporna, zarówno w kontekście celu 3– projekt znacznie zwiększa dostęp pacjentów do świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 oraz celu 1 – planowany zakup sprzętu jest nośnikiem innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.
<b>4. Nazwa dokumentu</b>
Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa Podlaskiego na lata 2022-2026
<b>Uzasadnienie</b>
Według diagnozy wynikającej z map potrzeb zdrowotnych w województwie podlaskim, jako jednym z trzech województw w kraju, nie ma ośrodków rehabilitacji pulmonologicznej. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności w zakresie rehabilitacji pacjentom po przebytej chorobie COVID-19 w województwie podlaskim.
<b>5. Nazwa dokumentu</b>
Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego do roku 2030
<b>Uzasadnienie</b>
Wyznaczono cel operacyjny 2.2 „Aktywni mieszkańcy”. Wskazano w nim na konieczność zapewnienia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych ukierunkowanych na wczesne rozpoznanie choroby, szybką diagnostykę i leczenie, w tym rehabilitację, leczenie sanatoryjne. Zgodnie bowiem z analizą SWOT Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku jako słabość społeczeństwa wskazano słaby i nierównomierny dostęp do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w sektorze publicznym.
<b>6. Nazwa dokumentu</b>
Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020
<b>Uzasadnienie</b>
Projekt jest zgodny z kierunkiem nr 7. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom oraz narzędzia realizacji, w tym Narzędziem14: Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej. projekt wpisuje się w cel, kierunek i narzędzie wskazane powyżej. P
<b>IV.6 Powiązanie ze strategiami</b>
<b>1. Nazwa dokumentu</b>
Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego
<b>Uzasadnienie</b>
Przedmiotowa inwestycja, zlokalizowana na terenie słabo rozwiniętym o ograniczonym dostępie do wysokiej jakości opieki medycznej, podnosząca efektywność i jakość tej opieki, pozwoli zniwelować nierówności w dziedzinie zdrowia oraz poprawi jej funkcjonalność. Projekt przyczyni się do osiągnięcia założeń, o których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych, jakim jest Zdrowie (Health).
<b>2. Nazwa dokumentu</b>
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
<b>Uzasadnienie</b>
Jako jeden ze strategicznych obszarów w dokumencie wskazano zasoby pracy i jakość kapitału ludzkiego. Strategicznym kierunkiem działań do osiągnięcia wysokiej jakości kapitału społecznego jest wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt wpłynie na wzmocnienie potencjału realizowanych usług z zakresu rehabilitacji dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>3. Nazwa dokumentu</b>			
COVID-19			
<b>Uzasadnienie</b>			
Dokument stanowi odpowiedź na stale zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju i na świecie, pojawianie się nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2, najnowsze doniesienia naukowe i rekomendacje w sprawach zwalczania COVID-19, Działania zaplanowane w przedmiotowym dokumencie koncentrują się na wypracowaniu i/lub modyfikacji środków służących wzmocnieniu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt wpisuje się w działania zaplanowane w dokumencie.			
<b>IV.7 Komplementarność</b>			
<b>Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 1</b>			
<b>Tytuł projektu</b>			
„Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”			
<b>Podmiot realizujący</b>			
Szpitala Ogólnego w Grajewie			
<b>Numer projektu</b>	RPO.08.04.01-20-0024/17		
<b>Wartość ogółem</b>	3 973 144,11	<b>Wartość dofinansowania</b>	3 377 172,49
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
<b>Komplementarność geograficzna</b>	TAK	<b>Komplementarność wewnętrzna</b>	TAK
<b>Komplementarność problemowa</b>	TAK	<b>Komplementarność zewnętrzna</b>	NIE
<b>Komplementarność sektorowa</b>	NIE		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			
Celem projektu było zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie pracowni angiografii cyfrowej oraz zakup aparatu USG Dopplera. Projekt jest więc komplementarny pod względem podejmowanego problemu konieczności zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego.			
<b>Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 2</b>			
<b>Tytuł projektu</b>			
„Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”			
<b>Podmiot realizujący</b>			
Szpitala Ogólnego w Grajewie			
<b>Numer projektu</b>	RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/20		
<b>Wartość ogółem</b>	6 512 681,00	<b>Wartość dofinansowania</b>	5 761 412,89
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
<b>Komplementarność geograficzna</b>	TAK	<b>Komplementarność wewnętrzna</b>	TAK
<b>Komplementarność problemowa</b>	TAK	<b>Komplementarność zewnętrzna</b>	NIE
<b>Komplementarność sektorowa</b>	TAK		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			



Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu było wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami region, m.in. przez: poprawę jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, wzrost dostępności kardy medycznej w województwie podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, zwiększenie możliwości i realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji. Działania projektu to zakup sprzętu, specjalistycznej aparatury medycznej, prace remontowo- budowlane. oProjekt jest więc komplementarny pod względem podejmowanego problemu konieczności zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego.

**Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 3**

<b>Tytuł projektu</b>			
„Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”			
<b>Podmiot realizujący</b>			
Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży			
<b>Numer projektu</b>	Nr Projektu: POIS.09.01.00-00-0031/16		
<b>Wartość ogółem</b>	5 308 448,08	<b>Wartość dofinansowania</b>	3 384 008,10
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
<b>Komplementarność geograficzna</b>	TAK	<b>Komplementarność wewnętrzna</b>	NIE
<b>Komplementarność problemowa</b>	TAK	<b>Komplementarność zewnętrzna</b>	TAK
<b>Komplementarność sektorowa</b>	NIE		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			
Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania SOR poprzez jego rozbudowę oraz doposażenie w nowoczesną i specjalistyczną aparaturę medyczną. W ramach projektu utworzono nowe stanowiska wstępnej intensywnej terapii, sale obserwacyjne oraz dokonano wymiany wyeksploatowanych urządzeń medycznych. Projekt jest więc komplementarny pod względem podejmowanego problemu konieczności zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego			
<b>Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej</b>			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020			

**Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 4**

<b>Tytuł projektu</b>			
„Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”			
<b>Podmiot realizujący</b>			
Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży			
<b>Numer projektu</b>	RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/20		
<b>Wartość ogółem</b>	9 115 950,46	<b>Wartość dofinansowania</b>	8 031 105,38
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
<b>Komplementarność geograficzna</b>	TAK	<b>Komplementarność wewnętrzna</b>	TAK
<b>Komplementarność problemowa</b>	TAK	<b>Komplementarność zewnętrzna</b>	NIE
<b>Komplementarność sektorowa</b>	TAK		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu było wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami region, m.in. przez: poprawę jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, wzrost dostępności kardy medycznej w województwie podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, zwiększenie możliwości i realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób, zmniejszenie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji. Działania projektu to zakup sprzętu, specjalistycznej aparatury medycznej, prace remontowo- budowlane. Projekt jest więc komplementarny pod względem podejmowanego problemu konieczności zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego. Projekt jest więc komplementarny pod względem podejmowanego problemu konieczności zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego;

**Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 5**

<b>Tytuł projektu</b>			
„Przebudowa i doposażenie SOR w SPOZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej”			
<b>Podmiot realizujący</b>			
SPZOZ w Hajnówce			
<b>Numer projektu</b>	POIS.09.01.00-00-0157/17		
<b>Wartość ogółem</b>	6 336 443,82	<b>Wartość dofinansowania</b>	5 385 872,69
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
<b>Komplementarność geograficzna</b>	TAK	<b>Komplementarność wewnętrzna</b>	NIE
<b>Komplementarność problemowa</b>	TAK	<b>Komplementarność zewnętrzna</b>	TAK
<b>Komplementarność sektorowa</b>	NIE		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			
Celem głównym projektu była poprawa warunków opieki zdrowotnej w SOR w SPZOZ W Hajnówce poprzez przebudowę pomieszczeń oraz doposażenie w sprzęt medyczny. Wymienione projekty zgłaszane do dofinansowania w ramach niniejszego wniosku są komplementarne pod względem swoich celów prowadzących do uzyskania wyższego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego.			

**Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

**Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 6**

<b>Tytuł projektu</b>			
„Przebudowa i doposażenie SOR w SPOZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej”			
<b>Podmiot realizujący</b>			
SPZOZ w Hajnówce			
<b>Numer projektu</b>	RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/20		
<b>Wartość ogółem</b>	2 358 757,50	<b>Wartość dofinansowania</b>	2 122 881,75
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
<b>Komplementarność geograficzna</b>	TAK	<b>Komplementarność wewnętrzna</b>	TAK
<b>Komplementarność problemowa</b>	TAK	<b>Komplementarność zewnętrzna</b>	NIE
<b>Komplementarność sektorowa</b>	TAK		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu było wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami region, m.in. przez: poprawę jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, wzrost dostępności kardy medycznej w województwie podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, zwiększenie możliwości i realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji. Działania projektu to zakup sprzętu, specjalistycznej aparatury medycznej, prace remontowo- budowlane. Projekt jest więc komplementarny pod względem podejmowanego problemu konieczności zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego. Projekt jest więc komplementarny pod względem podejmowanego problemu konieczności zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego.

**Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 7**

<b>Tytuł projektu</b>			
„Inwestycje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w obszarach istotnych ze względów epidemiologicznych i zasobów pracy”			
<b>Podmiot realizujący</b>			
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego			
<b>Numer projektu</b>	POIS.09.02.00-00-0077/17.		
<b>Wartość ogółem</b>	4 881 188,55	<b>Wartość dofinansowania</b>	4 140 646,26
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
<b>Komplementarność geograficzna</b>	TAK	<b>Komplementarność wewnętrzna</b>	NIE
<b>Komplementarność problemowa</b>	TAK	<b>Komplementarność zewnętrzna</b>	TAK
<b>Komplementarność sektorowa</b>	NIE		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			
Głównym celem projektu było: zapewnienie wyższych standardów opieki, skuteczniejsze działanie w zakresie możliwości zabiegowych szpitala, ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy, podniesienie bezpieczeństwa pacjentów, podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych, podniesienie jakości diagnostyki, zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych, objęcie chorych koordynowana opieką zdrowotną, skrócenie czasu hospitalizacji, zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego. Projekt jest więc komplementarny pod względem podejmowanego problemu konieczności zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego.			

**Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

**Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 8**

<b>Tytuł projektu</b>			
„Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”			
<b>Podmiot realizujący</b>			
Uniwersytecki Szpital Kliniczny			
<b>Numer projektu</b>	RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/20		
<b>Wartość ogółem</b>	13 586 799,72	<b>Wartość dofinansowania</b>	12 228 119,73
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
<b>Komplementarność geograficzna</b>	TAK	<b>Komplementarność wewnętrzna</b>	TAK
<b>Komplementarność problemowa</b>	TAK	<b>Komplementarność zewnętrzna</b>	NIE
<b>Komplementarność sektorowa</b>	TAK		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			

Głównym celem projektu było wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami region, m.in. przez: poprawę jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, wzrost dostępności kardy medycznej w województwie podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, zwiększenie możliwości i realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji. Działania projektu to zakup sprzętu, specjalistycznej aparatury medycznej, prace remontowo- budowlane. Projekt jest więc komplementarny pod względem podejmowanego problemu konieczności zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego. Projekt jest więc komplementarny pod względem podejmowanego problemu konieczności zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego.

#### IV.8 Promocja projektu

Na potrzeby promocji projektu zaplanowano szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest dotarcie z informacją o projekcie do wymiaru najszerszego grona potencjalnych odbiorców, tj. Poinformowanie opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu ze środków UE. Działania informacyjne – promocyjne skierowane są głównie do grupy docelowej projektu.

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne, a także dokumenty dotyczące projektu będą przygotowane zgodnie z "Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".

Zastosowanie będą mieć również:

- Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z 17.12.2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMiR oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006: art. 115 – 117 i zał. XII;
- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z 28.07. 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań wdrożenia instrumentów finansowych charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych: art. 3-5 i zał. II;
- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03. 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMiR oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMiR: art 6 ust.1 lit b;
- Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020;
- Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

Wnioskodawca i realizatorzy projektu, informując o projekcie i realizując działania promocyjne zobowiązują się do przestrzegania zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Jednocześnie zobowiązuje się do nie stosowania przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność czy płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

W ramach obowiązków informacyjnych, jako beneficjenci projektu zobowiązują się do informowania opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatów) oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu i tym samym:

- oznakowania znakiem UE EFRR, logiem promocyjnych województwa podlaskiego wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, tj. Stron internetowych, na których umieszczane będą informacje o projekcie, dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej w tym np.. umów z wykonawcami/dostawcami; w przypadku dokumentów pełnokolorowych będą one znakowane znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP, logo promocyjnym województwa podlaskiego oraz znakiem Unii Europejskiej;
- umieszczanie tablic (informacyjnych w trakcie realizacji projektu i pamiątkowych – po zakończeniu realizacji) w widocznych miejscach w lokalizacji zadań) zawierających nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestaw logo – znaki EFRR i UE oraz logo województwa podlaskiego, adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl) o rozmiarach odpowiadających inwestycji, wysokość wkładu UE w projekcie (tablica pamiątkowa)
- oznakowanie zakupionego sprzętu i aparatury naklejkami uwzględniający mi wymiary wymagany zestaw informacji logotypów;
- umieszczenie informacji o projekcie na stronach internetowych partnerów, zawierającej krótki opis projektu, w tym cele, planowane efekty, wartość projektu, wkład EFRR. Oprócz wyżej wymienionych informacji na stronie zostaną umieszczone: znak UE (widoczny w momencie wejścia na stronę internetową, bez konieczności przewijania w dół strony), znak EFRR, logo promocyjne województwa podlaskiego, barwy Rzeczypospolitej polskiej.

Dodatkowo partnerzy projektu plan innych działań informacyjnych i promocyjnych, w tym np. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej projektu, publiczne wypowiedzi na temat projektu, itp.

Założone działania promocyjno-informacyjne stanowią zbiór optymalnych narzędzi, których zastosowanie na etapie realizacji projektu pozwoli partnerom wypełnić obowiązki wynikające z realizacji projektu współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

#### IV.9 Trwałość projektu

W myśl zapisów art. 64 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 wyznaczające konieczność zapewnienia trwałości projektu w okresie minimum 5 lat od płatności końcowej beneficjenta dokonano analizy trwałości projektu.

**Trwałość finansowa:** realizacja projektu jest zapewniona dzięki zaplanowanym źródłom finansowania dotacji. Środki te będą wystarczające do sfinansowania kosztów projektu. W fazie eksploatacyjnej w razie konieczności koszty generowane przez projekt, będą pokrywane ze środków własnych. Nie istnieją żadne racjonalne przesłanki, że trwałość projektu może być zagrożona ze względu na brak możliwości finansowania. Partnerzy projektu posiadają środki na realizację zaplanowanych do zakupu sprzętów i aparatury medycznej do rehabilitacji świadczeniobiorców po przebytej chorobie Covid-19.

**Trwałość instytucjonalna i prawna:** po zakończeniu projektu właścicielami zakupionych sprzętów i aparatury medycznej będą instytucje partnerskie, które będą sprawowały nadzór i dbały o ich dobry stan. Partnerzy posiadają pełną zdolność prawną i wszelkie kompetencje do realizacji przypisanych im w ramach przedsięwzięć zadań, jak też do utrzymywania jego produktów/ rezultatów w okresie min 5 lat od płatności końcowej. Zarządanie infrastrukturą – partnerzy projektu będą opierać się o własne wykwalifikowane kadry administracyjne, techniczne i merytoryczne. Partnerzy posiadają doświadczenie w realizacji inwestycji finansowanych ze środków UE. Wszystkie realizowane projekty zostały wdrożone zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie, a ich realizacja przyniosła zaplanowane cele i rezultaty, utrzymane w dłuższym horyzoncie czasowym. Mając na uwadze cele i charakter prowadzonej działalności oraz potencjał instytucji partnerskich nie istnieje ryzyko zaprzestania ich działalności. Zadania stawiane przed jednostkami i realizowane przez nich w sposób optymalny mają charakter trwały i ciągły.

**Trwałość techniczna i zasobów ludzkich:** partnerzy projektu dysponują doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą merytoryczną oraz administracyjno – techniczną, której zaangażowanie, działalność poszczególnych jednostek gwarantuje ich trwałość w dłuższym horyzoncie czasowym. Potencjał zasobów ludzkich tworzy zespół osób, któremu wyznaczono odpowiednie, zgodne z ich kwalifikacjami i umiejętnościami, zakresy obowiązków i odpowiedzialności. Personel ten będzie sprawował pieczę nad realizacją projektu (zadań przypisanych poszczególnym instytucjom partnerskim), w trakcie jego wdrażania jak też nad infrastrukturą zakupioną w ramach realizacji projektu, jej prawidłową eksploatacją i wykorzystaniem do realizacji działalności zgodnie z celami. Stopień zaangażowania obecnych kadr, w tym prace przygotowawcze gwarantują że nie jest to działalność przemijająca – jest to działalność długofalowa i merytorycznie uzasadniona z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na rozwój społeczny regionu. Partnerzy posiadają uporządkowane struktury organizacyjne, ustalające stanowiska i komórki organizacyjne oraz określające ogół zależności funkcjonalnych i hierarchicznych pomiędzy nimi. Trwałość techniczną zapewni realizacja w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania co gwarantuje najwyższą jakość produktów. Wytworzona infrastruktura stanowić będzie podstawę do prawidłowej i efektywnej realizacji udzielania świadczeń rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-19 zgodnie z przypisanymi zadaniami w ramach aktualnej sytuacji epidemicznej. Partnerzy deklarują również trwałość techniczną na etapie eksploatacji -będą dokładać wszelkich starań by stan produktów projektu był bardzo dobry – poprzez wykonywanie niezbędnych przeglądów, napraw, serwisów itp. , aby móc zapewnić ciągły dostęp wszystkim potrzebującym pomocy. Z racji społecznego celu działalności partnerów wypełniającego obowiązki publiczne w zakresie dostępu obywateli do ochrony zdrowia nie przewiduje się:  
- zaprzestania działalności instytucji – partnerzy projektu to jednostki wykonujące zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia;  
- zmiany własności infrastruktury, która dałaby przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści – zakup sprzętów i aparatury medycznej będzie niezbędnym nośnikiem świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie Covid – 19;  
- istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów- cel projektu pozostaje w pełnej zbieżności z celem działalności instytucji partnerskich, tak więc inwestycja będzie tylko wykorzystywana tylko i wyłącznie w tym zakresie.

Wymienione powyżej argumenty potwierdza iż nie ma żadnego ryzyka poddania zasadniczym modyfikacjom:  
a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści;  
b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności

## V. Harmonogram realizacji projektu

<b>V.1 Termin rozpoczęcia realizacji projektu</b>	2022-02-01			
<b>V.2 Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - podpisanie końcowego protokołu odbioru</b>	2022-11-30			
<b>V.3 Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu</b>	2022-12-31			
<b>V.4 Zakres rzeczowy projektu</b>				
<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 1</b>				
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>	<b>Wydatek rzeczywiście poniesiony</b>	<b>Wydatek rozliczany ryczałtowo</b>
Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - Szpital Ogólny w Grajewie	2022-02-01	2022-11-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Zakup sprzętu i aparatury medycznej				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie				

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 2</b>				
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>	<b>Wydatek rzeczywiście poniesiony</b>	<b>Wydatek rozliczany ryczałtowo</b>
Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SPZOZ OR w Suwałkach	2022-02-01	2022-11-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Zakup sprzętu i aparatury medycznej				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach				
<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 3</b>				
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>	<b>Wydatek rzeczywiście poniesiony</b>	<b>Wydatek rozliczany ryczałtowo</b>
Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - Szpital Wojewódzki w Łomży	2022-02-01	2022-11-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Zakup sprzętu i aparatury medycznej				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży				
<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 4</b>				
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>	<b>Wydatek rzeczywiście poniesiony</b>	<b>Wydatek rozliczany ryczałtowo</b>
Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SPZ ZOZ w Hajnówce	2022-02-01	2022-11-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Zakup sprzętu i aparatury medycznej				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce				
<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 5</b>				
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>	<b>Wydatek rzeczywiście poniesiony</b>	<b>Wydatek rozliczany ryczałtowo</b>
Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej	2022-02-01	2022-11-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Zakup sprzętu i aparatury medycznej				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej				

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 6</b>				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SP ZOZ w Łapach	2022-02-01	2022-11-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Zakup sprzętu i aparatury medycznej				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach				
<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 7</b>				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - USK	2022-02-01	2022-11-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Zakup sprzętu i aparatury medycznej				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Uniwersytecki Szpital Kliniczny				
<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 8</b>				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku	2022-02-01	2022-11-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Zakup sprzętu i aparatury medycznej				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku				

## VI. Wskaźniki

<b>VI.1.1 Wskaźniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu</b>					
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	111	Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV 2)	PLN	0,00	4 973 843,80
<b>Źródło pozyskania informacji</b>					
W ramach wskaźnika zaplanowano do wydatkowania środki finansowe w wysokości 5 000 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Źródłem pozyskania danych dotyczących osiągnięcia oszacowanej wartości wskaźnika będzie dokumenty zakupu, protokoły odbioru, dokumenty przetargowe.					
<b>Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika</b>					
Za monitorowanie osiągnięcia wartości wskaźnika odpowiedzialni będą poszczególni partnerzy projektu (w zakresie prawidłowej realizacji działań przypisanych danej jednostce zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym projektu) oraz lider projektu, jako jednostka koordynująca proces wdrażania przedsięwzięcia. Poziom wykonania wskaźnika monitorowany będzie z częstotliwością min. raz na kwartał do momentu jego pełnego osiągnięcia.					
<b>Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:</b>					
Nazwa partnera			Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie			PLN	0,00	724 065,21
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach			PLN	0,00	749 500,00
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży			PLN	0,00	395 000,00

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	PLN	0,00	744 578,59
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	PLN	0,00	300 500,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach	PLN	0,00	739 200,00
Uniwersytecki Szpital Kliniczny	PLN	0,00	571 500,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	PLN	0,00	749 500,00

**VI.1.2 Wskaźniki produktu - specyficzne dla projektu**

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	841	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	0,00	8,00

**Źródło pozyskania informacji**

W ramach wskaźnika skalkulowano 8 podmiotów leczniczych tworzących partnerstwo. Partnerzy projektu ujęci są w wykazie podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących rehabilitację świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19 opublikowanej przez POW NFZ. Wskaźnik uwzględnia partnerów projektu, którzy uzyskują dofinansowanie ze środków UE w ramach działania 11.1. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 - wartość docelowa osiągnięta będzie na zakończenie realizacji projektu, tj. w roku 2022. Źródłem pozyskania danych dotyczących osiągnięcia oszacowanej wartości wskaźnika będzie umowa partnerstwa, umowa o dofinansowanie, wniosek o płatność końcową, dokumenty zakupu, protokoły odbioru.

**Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika**

Za monitorowanie osiągnięcia wskaźnika odpowiedzialni będą partnerzy projektu (w zakresie prawidłowej realizacji działań przypisanych danej jednostce zgodnie z harmonogram rzeczowym i finansowym projektu) oraz Lider projektu jako jednostka koordynująca proces wdrażania przedsięwzięcia. Poziom wykonania wskaźnika mointrowany będzie z częstotliwością min. raz na kwartał do momentu jego pełnego osiągnięcia.

**Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:**

Nazwa partnera	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie	szt.	0,00	1,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	szt.	0,00	1,00
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	szt.	0,00	1,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	szt.	0,00	1,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	szt.	0,00	1,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach	szt.	0,00	1,00
Uniwersytecki Szpital Kliniczny	szt.	0,00	1,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	szt.	0,00	1,00

**VI.2.1 Wskaźniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu**

**VI.2.2 Wskaźniki rezultatu - specyficzne dla projektu**



Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

**VII. Budżet**

**VII.1 Wydatki rzeczywiste poniesione**

Lp.	Opis kosztu w danej kategorii	Kategoria kosztu	Rodzaj limitu	Pomoc publiczna	Kwalifikowalność VAT / Stawka VAT	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne		% dofinansowania	Dofinansowanie	Podmiot rozliczający
								w tym VAT			
<b>Zadanie 1 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - Szpital Ogólny w Grajewie</b>											
1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (8%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 8%	701 223,58	701 223,58	51 942,49	100,00%	701 223,58	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
2	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (23%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 23%	22 841,63	22 841,63	4 271,20	100,00%	22 841,63	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
<b>Razem:</b>						<b>724 065,21</b>	<b>724 065,21</b>	<b>56 213,69</b>		<b>724 065,21</b>	
<b>Zadanie 2 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SPZOZ OR w Suwałkach</b>											
1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (8%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 8%	680 682,00	680 682,00	50 420,89	100,00%	680 682,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
2	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (23%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 23%	68 818,00	68 818,00	12 868,41	100,00%	68 818,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
<b>Razem:</b>						<b>749 500,00</b>	<b>749 500,00</b>	<b>63 289,30</b>		<b>749 500,00</b>	
<b>Zadanie 3 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - Szpital Wojewódzki w Tomży</b>											
1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (8%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 8%	395 000,00	395 000,00	29 259,26	100,00%	395 000,00	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tomży
<b>Razem:</b>						<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>29 259,26</b>		<b>395 000,00</b>	
<b>Zadanie 4 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SPZ ZOZ w Hajnówce</b>											
1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (8%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 8%	659 478,58	659 478,58	48 850,27	100,00%	659 478,58	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
2	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (23%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 23%	85 100,01	85 100,01	15 913,01	100,00%	85 100,01	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
<b>Razem:</b>						<b>744 578,59</b>	<b>744 578,59</b>	<b>64 763,28</b>		<b>744 578,59</b>	
<b>Zadanie 5 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej</b>											

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (8%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 8%	300 500,00	300 500,00	22 259,26	100,00%	300 500,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
<b>Razem:</b>						<b>300 500,00</b>	<b>300 500,00</b>	<b>22 259,26</b>		<b>300 500,00</b>	
<b>Zadanie 6 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SP ZOZ w Łapach</b>											
1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (8%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 8%	739 200,00	739 200,00	54 755,56	100,00%	739 200,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
<b>Razem:</b>						<b>739 200,00</b>	<b>739 200,00</b>	<b>54 755,56</b>		<b>739 200,00</b>	
<b>Zadanie 7 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - USK</b>											
1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (8%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 8%	537 000,00	537 000,00	39 777,78	100,00%	537 000,00	Uniwersytecki Szpital Kliniczny
2	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (23%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 23%	34 500,00	34 500,00	6 451,22	100,00%	34 500,00	Uniwersytecki Szpital Kliniczny
<b>Razem:</b>						<b>571 500,00</b>	<b>571 500,00</b>	<b>46 229,00</b>		<b>571 500,00</b>	
<b>Zadanie 8 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku</b>											
1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej (8%)	Sprzęt medyczny	COVID-19	Nie	Tak / 8%	749 500,00	749 500,00	55 518,52	100,00%	749 500,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
<b>Razem:</b>						<b>749 500,00</b>	<b>749 500,00</b>	<b>55 518,52</b>		<b>749 500,00</b>	
<b>Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione:</b>						<b>4 973 843,80</b>	<b>4 973 843,80</b>	<b>392 287,87</b>		<b>4 973 843,80</b>	

**VII.2 Wydatki rozliczane ryczałtowo**

Lp.	Rodzaj ryczałtu	Rodzaj limitu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów		Pomoc publiczna	Kwalifikowalność VAT / stawka VAT	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne w tym VAT		% dofinansowania	Dofinansowanie	Podmiot rozliczający
				Nazwa wskaźnika/Wysokość stawki/Stawka ryczałtowa	Wartość wskaźnika/Liczba stawek								
<b>Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo:</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VII.3 Podsumowania**

**Podsumowania wydatków ogółem projektu**

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	Udział %
Ogółem wydatki rzeczywiste poniesione	4 973 843,80	4 973 843,80	392 287,87	4 973 843,80	100,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki w projekcie	4 973 843,80	4 973 843,80	392 287,87	4 973 843,80	
- w tym koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym koszty bezpośrednie	4 973 843,80	4 973 843,80	392 287,87	4 973 843,80	100,00

**Podsumowanie w ramach zadań**

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Zadanie 1 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - Szpital Ogólny w Grajewie	724 065,21	724 065,21	724 065,21	14,56
2	Zadanie 2 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SPZOZ OR w Suwałkach	749 500,00	749 500,00	749 500,00	15,07
3	Zadanie 3 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - Szpital Wojewódzki w Łomży	395 000,00	395 000,00	395 000,00	7,94
4	Zadanie 4 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SPZ ZOZ w Hajnówce	744 578,59	744 578,59	744 578,59	14,97
5	Zadanie 5 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej	300 500,00	300 500,00	300 500,00	6,04
6	Zadanie 6 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SP ZOZ w Łapach	739 200,00	739 200,00	739 200,00	14,86
7	Zadanie 7 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - USK	571 500,00	571 500,00	571 500,00	11,49
8	Zadanie 8 - Wsparcie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia rehabilitacji po chorobie COVID-19 - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespólny w Białymstoku	749 500,00	749 500,00	749 500,00	15,07
	<b>Razem:</b>	<b>4 973 843,80</b>	<b>4 973 843,80</b>	<b>4 973 843,80</b>	

**Podsumowanie w ramach kategorii kosztów**

L.p.	Nazwa kategorii kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Sprzęt medyczny	4 973 843,80	4 973 843,80	4 973 843,80	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>4 973 843,80</b>	<b>4 973 843,80</b>	<b>4 973 843,80</b>	

**Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom**

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wersja GWA2014: 2.2.0

Suma kontrolna: b190-b319-a43f-0128-4109

Strona 35 z 50

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lp.	Nazwa kategorii kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	cross - financing	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COVID-19	4 973 843,80	4 973 843,80	4 973 843,80	100,00
<b>Razem:</b>		<b>4 973 843,80</b>	<b>4 973 843,80</b>	<b>4 973 843,80</b>	

Podsumowanie w ramach Rozporządzeń pomocowych

Lp.	Nazwa Rozporządzenia	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VII.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatków

Rok	Kwartał	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie			Razem Budżet Państwa
				Ogółem	EFRR	w tym Budżet Państwa (pomoc publiczna)	
2022	Kwartał I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	1 657 947,00	1 657 947,00	1 657 947,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	1 657 948,00	1 657 948,00	1 657 948,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	1 657 948,80	1 657 948,80	1 657 948,80	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>4 973 843,80</b>	<b>4 973 843,80</b>	<b>4 973 843,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dla projektu:</b>		<b>4 973 843,80</b>	<b>4 973 843,80</b>	<b>4 973 843,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VII.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

Zakres projektu	Wartość ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wkład własny
			Ogółem	EFRR	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

**VII.5 Źródła finansowania wydatków projektu - ogółem dla projektu**

Źródło finansowania wydatków projektu	Finansowanie ogółem		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
	PLN	%		
<b>Dofinansowanie + środki krajowe</b>	4 973 843,80		4 973 843,80	4 973 843,80
		100,00	100,00	100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>				
<b>Wartość dofinansowania ogółem w tym</b>	4 973 843,80		4 973 843,80	4 973 843,80
	100,00		100,00	100,00
<b>EFRR</b>	4 973 843,80		4 973 843,80	4 973 843,80
	100,00		100,00	100,00
<b>Budżet Państwa</b>	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
<b>Budżet Państwa (pomoc publiczna)</b>	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
<b>Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)</b>	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
<b>Środki krajowe</b>				
<b>Krajowe środki ogółem, w tym:</b>	0,00		0,00	0,00
<b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>	0,00		0,00	0,00
<b>Budżet województwa</b>	0,00		0,00	0,00
<b>SUMA:</b>	4 973 843,80		4 973 843,80	4 973 843,80

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lider

Źródło finansowania wydatków projektu	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne
<b>Finansowanie ogółem</b>			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	0,00	0,00
	%	0,00	0,00
<b>Wartość dofinansowania</b>			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	0,00	0,00
	%	0,00	0,00
EFRR	PLN	0,00	0,00
	%		
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN		
	%		
<b>Środki krajowe</b>			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN		
	%		
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN		
	%		
Budżet województwa	PLN	0,00	0,00
	%		
<b>SUMA:</b>	PLN	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
<b>Finansowanie ogółem</b>			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	724 065,21	724 065,21
	%	100,00	100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	724 065,21	724 065,21
	%	100,00	100,00
EFRR	PLN	724 065,21	724 065,21
	%	100,00	100,00
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN		
	%		
<b>Środki krajowe</b>			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN		
	%		
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN		
	%		
Budżet województwa	PLN	0,00	0,00
	%		
<b>SUMA:</b>	PLN	724 065,21	724 065,21

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach**

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
<b>Finansowanie ogółem</b>			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	749 500,00	749 500,00
	%	100,00	100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	749 500,00	749 500,00
	%	100,00	100,00
EFRR	PLN	749 500,00	749 500,00
	%	100,00	100,00
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN		
	%		
<b>Środki krajowe</b>			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN		
	%		
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN		
	%		
Budżet województwa	PLN	0,00	0,00
	%		
<b>SUMA:</b>	PLN	749 500,00	749 500,00



Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Źródło finansowania wydatków projektu	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne
<b>Finansowanie ogółem</b>			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	395 000,00	395 000,00
	%	100,00	100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	395 000,00	395 000,00
	%	100,00	100,00
EFRR	PLN	395 000,00	395 000,00
	%	100,00	100,00
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN		
	%		
<b>Środki krajowe</b>			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN		
	%		
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN		
	%		
Budżet województwa	PLN	0,00	0,00
	%		
<b>SUMA:</b>	PLN	395 000,00	395 000,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
<b>Finansowanie ogółem</b>			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	744 578,59	744 578,59
	%	100,00	100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	744 578,59	744 578,59
	%	100,00	100,00
EFRR	PLN	744 578,59	744 578,59
	%	100,00	100,00
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN		
	%		
<b>Środki krajowe</b>			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN		
	%		
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN		
	%		
Budżet województwa	PLN	0,00	0,00
	%		
<b>SUMA:</b>	PLN	744 578,59	744 578,59

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej**

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
<b>Finansowanie ogółem</b>			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	300 500,00	300 500,00
	%	100,00	100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	300 500,00	300 500,00
	%	100,00	100,00
EFRR	PLN	300 500,00	300 500,00
	%	100,00	100,00
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN		
	%		
<b>Środki krajowe</b>			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN		
	%		
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN		
	%		
Budżet województwa	PLN	0,00	0,00
	%		
<b>SUMA:</b>	PLN	300 500,00	300 500,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach**

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
<b>Finansowanie ogółem</b>			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	739 200,00	739 200,00
	%	100,00	100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	739 200,00	739 200,00
	%	100,00	100,00
EFRR	PLN	739 200,00	739 200,00
	%	100,00	100,00
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN		
	%		
<b>Środki krajowe</b>			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN		
	%		
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN		
	%		
Budżet województwa	PLN	0,00	0,00
	%		
<b>SUMA:</b>	PLN	739 200,00	739 200,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Źródło finansowania wydatków projektu	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne
<b>Finansowanie ogółem</b>			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	571 500,00	571 500,00
	%	100,00	100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	571 500,00	571 500,00
	%	100,00	100,00
EFRR	PLN	571 500,00	571 500,00
	%	100,00	100,00
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN		
	%		
<b>Środki krajowe</b>			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN		
	%		
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN		
	%		
Budżet województwa	PLN	0,00	0,00
	%		
<b>SUMA:</b>	PLN	571 500,00	571 500,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku**

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
<b>Finansowanie ogółem</b>			
Dofinansowanie + środki krajowe	PLN	749 500,00	749 500,00
	%	100,00	100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	749 500,00	749 500,00
	%	100,00	100,00
EFRR	PLN	749 500,00	749 500,00
	%	100,00	100,00
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN		
	%		
<b>Środki krajowe</b>			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN		
	%		
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN		
	%		
Budżet województwa	PLN	0,00	0,00
	%		
<b>SUMA:</b>	PLN	749 500,00	749 500,00

### VIII.1 Lista załączników

L.p.	Nazwa załącznika	
1	Studium wykonalności	TAK
2	Biznes plan	NIE DOTYCZY
3	Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko	TAK
4	Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	NIE DOTYCZY
5	Wyciąg z dokumentacji technicznej	TAK
6	Kosztorys inwestorski	TAK
7	Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu	TAK
8	Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT	TAK
9	Wszczęcie procedury uzyskania indywidualna interpretacja właściwej Krajowej Izby Administracji Skarbowej	TAK
10	Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych	TAK
11	Oświadczenie o braku konieczności posiadania Opinii o celowości inwestycji (OCI)	TAK
12	Umowa zawarta z płatnikiem publicznym o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zbieżnym z zakresem projektu wraz z aneksami	TAK
13	Umowa partnerstwa	TAK
14	Pozytywna opinia biegłego rewidenta za ostatni zamknięty rok finansowy	TAK
15	Model finansowy	TAK

## IX.1 Lista oświadczeń

Wnioskodawca oświadcza, że:

- zapoznał się z Regulaminem Konkursu/Wezwaniem do złożenia wniosku pozakonkursowego i akceptuje jego zasady,
- jest świadomy skutków niezachowania formy komunikacji z IOK wskazanej w Regulaminie Konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku pozakonkursowego,
- zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz że nie naruszą zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych), zgodnie z zapisami art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
- nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego,
- zapewni wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku,
- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
  - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- wyraża zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę procesu wdrażania Programu,
- w przypadku gdy w realizację projektu zaangażowane są inne podmioty (partnerzy, realizatorzy, podmioty reprezentujące) wykonał wobec tych podmiotów obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz uzyskał zgodę na ich udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę procesu wdrażania Programu,
- zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. został poinformowany i przyjął do wiadomości, że:
  - administratorem danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl,
  - administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wrotapodlasia.pl,
  - dane osobowe będą przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz na potrzeby badań ewaluacyjnych, zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążyący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) określony w:
    - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
    - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
    - Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
    - Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację w/w celów, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020, eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji,
- dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych,
- dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji Programu oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji,
- Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem, zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych,
- Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,



Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

---

- dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

**Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach).**



zobowiązuję właściwe instytucje (w tym Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące) do zagwarantowania ochrony oznaczonych informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach)

**Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy oraz uzasadnienie:**

nie dotyczy

**Wykaz elementów zastrzeżonych oznaczonych w dokumentacji aplikacyjnej:**

nie dotyczy




Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.

**Artur Kosicki**

Imię i Nazwisko

**Marszałek Województwa**

Stanowisko



Podpis i pieczęć

**2022-01-31**



Data (rrrr-mm-dd)

**Marek Malinowski**


Imię i Nazwisko

**Członek Zarządu Województwa Podlaskiego**

Stanowisko

KONTRASYGNIUJE  
SKARZENIK  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
  
Pawel Jungerman  
2022-04-01  
DYREKTOR  
Departamentu Zdrowia  
  
Jeminia Maslach

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego



Podpis i pieczęć

**2022-01-31**

Data (rrrr-mm-dd)