

DIP-VI Ee
02.02.2024 r.

P.A. Budnina
04.02.24
[Signature]

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wypełnia Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020

<p>WPLYNEŁO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 15-874 Białystok, ul. Poleska 89</p> <p>2024 -02- 02</p> <p>podpis</p>
Data wpłynięcia papierowej wersji wniosku i pieczęć wpływu

Data przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie:

Dzień: 2024-02-02, godzina: 11:48:56

Numer wniosku o dofinansowanie:

RPO.01.02.01-20-0204/21

Numer naboru:

RPPD.01.02.01-IZ.00-20-002/21

RPU/7694/2024-1N



EZD RP UMWP

JJ

Data rejestracji: 2024-02-02

Data wpływu: 2024-02-02

I. Informacje podstawowe

I.1 Identyfikacja poziomu wdrażania	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	
Oś priorytetowa	I: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU
Działanie	1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Poddziałanie	1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Priorytet inwestycyjny	1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii (...) oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii (...)
Numer naboru	RPPD.01.02.01-IZ.00-20-002/21
Lokalna grupa działania	NIE DOTYCZY

I.2 Podstawowe informacje o projekcie	
Tytuł projektu	Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0
Czy projekt jest objęty pomocą publiczną?	NIE
Czy projekt realizowany jest w formie instrumentów finansowych?	NIE

Charakter projektu			
Duży	NIE	Kurs euro:	z dnia:
Tryb pozakonkursowy	TAK		
Tryb nadzwyczajny	NIE		
Projekt realizowany przez Partnerów/Realizatorów	NIE	Liczba partnerów/realizatorów:	0
Partnerstwo Publiczno-Prywatne	Nie określono		
Grupa projektów	NIE		

II. Identyfikacja beneficjenta/Lidera

II.1 Dane beneficjenta		
Nazwa beneficjenta	Województwo Podlaskie	
Kraj	Polska	
NIP	5422542016	
Regon	050658404	
Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy	PL 08 1090 2590 0000 0001 4854 4489	
Typ beneficjenta	8. Województwo Podlaskie	
Forma prawna beneficjenta	wspólnoty samorządowe	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa	%-owy udział	
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	100	
Kod PKD/EKD podstawowej działalności Beneficjenta		

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kod PKD/EKD	Opis
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Kod PKD/EKD działalności Beneficjenta dotyczącej projektu	
Kod PKD/EKD	Opis
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Adres siedziby Beneficjenta	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat m. Białystok
Gmina	M. Białystok
Miejscowość	Białystok
Kod pocztowy	15-097
Ulica	M. Curie-Skłodowskiej
Numer budynku	14
Numer lokalu	-
Numer telefonu	886654549
Numer faksu	856654175
Adres e-mail	kancelaria@podlaskie.eu
Adres www	http://podlaskie.eu

Adres do korespondencji inny niż adres siedziby?	TAK
--	-----

Adres do korespondencji	
Nazwa podmiotu	
Województwo	
Powiat	
Gmina	
Miejscowość	
Kod pocztowy	
Ulica	
Numer budynku	
Numer lokalu	
Numer telefonu	
Numer faksu	
Adres e-mail	
Adres www	

Sytuacja przedsiębiorstwa	NIE DOTYCZY
---------------------------	-------------

II.2 Dane podmiotu reprezentującego wnioskodawcę	
Nazwa podmiotu	Zarząd Województwa Podlaskiego
NIP	5422542016
Regon	050658404
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat m. Białystok
Gmina	M. Białystok
Miejscowość	Białystok

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kod pocztowy	15-097
Ulica	M. Curie-Skłodowskiej
Numer budynku	14
Numer lokalu	-
Numer telefonu	856654549
Numer faksu	856654175
Adres e-mail	kancelaria@podlaskie.eu
Adres www	http://www.podlaskie.eu

II.3 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów	Liczba partnerów projektu:	0
---	-----------------------------------	---

II.4 Dane osoby upoważnionej (osób upoważnionych) przez Wnioskodawcę do podpisania umowy	
Kraj	
Imię	
Nazwisko	
Pesel	
Stanowisko	
Adres e-mail	
Numer telefonu	
Numer faksu	

II.5 Dane osoby uprawnionej (osób uprawnionych)	
Kraj	
Imię	
Nazwisko	
Pesel	
Adres e-mail	
Numer telefonu	
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	

Kraj	
Imię	
Nazwisko	
Pesel	
Adres e-mail	
Numer telefonu	
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	

Kraj	
Imię	
Nazwisko	
Pesel	
Adres e-mail	
Numer telefonu	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	

III. Informacje o projekcie

III.1 Klasyfikacja projektu		
III.1.1 Zakres interwencji (dominujący/uzupełniający)	Razem :	100%
Zakres interwencji dominujący		% udziału
002 Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach		100%
Zakres interwencji uzupełniający		% udziału
III.1.2 Forma finansowania		
01 Dotacja bezzwrotna		
III.1.3 Typ obszaru realizacji		
01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)		
III.1.4 Rodzaj działalności gospodarczej		
18 Administracja publiczna		
III.1.5 Typ projektu		
Nie dotyczy		
III.2 Dochód w projekcie		
Czy projekt jest projektem generującym dochód w myśl art. 61 Rozporządzenia 1303/2013?		NIE
Nazwa (rozdział) i numer strony dokumentu źródłowego, w którym przeprowadzono pełną analizę:		
w świetle art. 61 Rozporządzenia 1303/2013 przedmiotowy projekt nie jest projektem generującym dochód		
III.3 Przedmiot Projektu		
III.3.1 Promocja gospodarcza		NIE DOTYCZY
III.3.2 Promocja efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej		NIE DOTYCZY
III.3.3 Promocja i edukacja ekologiczna		NIE DOTYCZY
III.3.4 Informacje uzupełniające		NIE DOTYCZY
III.4 Pomoc publiczna		
III.4.1 Informacje dotyczące zakresu pomocy publicznej		
Projekt objęty pomocą publiczną (poza pomocą de minimis)		NIE
Projekt objęty pomocą de minimis		NIE
III.4.2 Rozporządzenia pomocowe w projekcie		NIE
III.4.3 Dotychczas uzyskana pomoc de minimis		NIE
III.5 Lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu		
Projekt realizowany na terenie całego kraju		NIE
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 1		
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat m. Białystok	
Gmina	M. Białystok	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:		
%-owy udział w wartości dofinansowania	100	

Uwagi:	Działania projektowe będą realizowane na terenie województwa podlaskiego i poza terenem województwa.		
III.6 Ocena wpływu na środowisko			
Projekt zlokalizowany na obszarze sieci NATURA 2000			NIE
Wpływ projektu na obszary objęte lub mogące być objęte siecią NATURA 2000			NEUTRALNY
Czy projekt należy do I, II lub III grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?			Nie dotyczy
III.6.1 Czy zostały dołączone dokumenty związane z postępowaniem OOŚ?			
Załącznik Ia formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ			TAK
Załącznik Ib zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000			NIE
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	NIE	Data uzyskania	NIE DOTYCZY
Projekt wymaga sporządzenia raportu OOŚ			NIE
Zezwolenie na inwestycje			NIE
III.7 Zasady horyzontalne			
III.7.1 Zrównoważony rozwój			POZYTYWNY
Uzasadnienie			
<p>Zrównoważona innowacja jest rozwijana zwykle w sposób ograniczony, a przedsiębiorstwa wdrażają ją głównie dlatego, że zwiększa ona ich wydajność. Nadrzędnym celem projektu jest przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla REI Dolina Rolnicza 4.0 umożliwiających opracowanie i implementację zasadniczego projektu na dużą skalę. Tworzenie REI przyczyni się do wspierania innowacyjności czy zrównoważonego rozwoju regionu. Zrównoważona przyszłość musi być innowacyjna.</p> <p>Dotychczas wzrost gospodarczy był nierzadko osiągany kosztem środowiska. Zysk jest często przedkładany nad dobro planety, choć oba zjawiska mogą współistnieć. Potrzeba powstrzymania kryzysu klimatycznego jest pilna, a innowacje w biznesie są koniecznością, aby przekształcić światową gospodarkę w gospodarkę o obiegu zamkniętym i uniknąć katastrofy klimatycznej.</p> <p>Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój poprzez wspieranie gospodarki województwa podlaskiego, przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. W długiej perspektywie projekt będzie służyć osiągnięciu wzrostu społeczno-gospodarczego, przy jednoczesnym neutralnym wpływie na środowisko naturalne. Zasada zrównoważonego rozwoju przejawia się w planowanych działaniach projektu. Przykładowo, Wnioskodawca zamierza opracować analizy/ekspertyzy dotyczące potencjału rozwojowego woj. podlaskiego w wybranych branżach oraz przeprowadzić kampanię informacyjną, której celem będzie m.in. promocja sektorów zdefiniowanych w REI oraz potrzeby automatyzacji itp. W długiej perspektywie projekt przyczyni się do podniesienia konkurencyjności regionu i wprowadzi go na ścieżkę rozwoju gospodarczego opartego na ciągłej innowacyjności i postępie technologicznym.</p>			
III.7.2 Równość szans i niedyskryminacja			NEUTRALNY
Uzasadnienie			
<p>Zasada wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy, jest dla UMWP jedną z naczelných i podstawowych zasad horyzontalnych, która wskazuje, że w swoich działaniach Urząd zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość szans kobiet i mężczyzn, solidarność międzypokoleniową oraz ochronę praw dziecka.</p> <p>Zadania realizowane w ramach projektu nie będą przyjmować jakiegokolwiek formy dyskryminacji, tj. płeć, rasa, pochodzenie etniczne, religia, przekonania polityczne, orientacja seksualna, niepełnosprawność lub wiek. Kryteria weryfikacji podmiotów do udziału w wydarzeniach projektowych będą dotyczyć wyłącznie aspektów biznesowych i ekonomicznych.</p> <p>Realizacja projektu będzie neutralna pod względem równości szans i niedyskryminacji.</p>			
III.7.3 Równouprawnienie płci			NEUTRALNY
Uzasadnienie			
<p>Zostanie zapewniony dostęp do projektu wszystkim osobom zainteresowanym uczestnictwem w projekcie, bez względu na płeć.</p> <p>Zespół projektowy zostanie poinformowany i zobowiązany do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. Podjęte zostaną także działania w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.</p> <p>Realizacja projektu będzie neutralna pod względem równości płci. Założone jest równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz zastosowanie mechanizmów o charakterze niedyskryminacyjnym. Kryteria weryfikacji podmiotów do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu będą dotyczyć wyłącznie aspektów biznesowych i ekonomicznych.</p>			

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III.7.4 Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny		NEUTRALNY
Uzasadnienie		
Projekt w bezpośredni sposób jest neutralny w zakresie zasady horyzontalnej przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu przestrzennego, ani też nie narusza tych zasad. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub raportu oddziaływania na środowisko.		
III.7.5 Współpraca		POZYTYWNY
Uzasadnienie		
<p>Współpraca została wskazana jako jedna z zasad horyzontalnych RPOWP 2014-2020. Współpraca ma przyczynić się do powstawania w regionie kultury współpracy opartej na zaufaniu różnorodnych podmiotów i instytucji, włączających się w realizację celów rozwojowych regionu. To właśnie ograniczona współpraca między sektorem przedsiębiorstw i naukowo-badawczym jest jedną z przyczyn małej innowacyjności województwa podlaskiego. Biorąc pod uwagę powyższe, niezmiernie istotne jest wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników w sektorze B+R, co będzie wpływało na rozwój i podniesienie konkurencyjności regionu. Na bazie kluczowych branż regionu, w których działają innowacyjne przedsiębiorstwa, powinny być tworzone platformy współpracy środowiska naukowego, instytucji otoczenia biznesu oraz sektora przedsiębiorstw. Dlatego niezbędne jest promowanie wszelkich form współpracy poprzez mobilizację potencjału na szczeblu lokalnym, wzmocnienie i ułatwienie rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność z uwzględnieniem lokalnych potrzeb oraz zawiera cechy innowacyjne w kontekście lokalnym.</p> <p>Wnioskodawca w trakcie realizacji projektu powoła Grupę Roboczą ds. Ekosystemu Dolina Rolnicza, zatem nawiąże współpracę z przedsiębiorcami, uczelniami i innymi jednostkami z sektora B+R oraz instytucjami publicznymi mającymi wpływ na rozwój województwa podlaskiego. Współpraca w tym zakresie przyniesie obustronne korzyści. Reasumując, realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na realizację "zasady współpracy" z innymi podmiotami.</p>		
III.8. Zamówienia publiczne - stosowanie Ustawy PZP		TAK
Liczba kontraktów w ramach których będzie realizowany projekt		12
Lp.	Tryb postępowania	Planowany termin wszczęcia postępowania
1	Przetarg nieograniczony	2021-11-08
Przedmiot kontraktu		
Analiza diagnostyczna dotycząca potencjału innowacyjnego w zakresie priorytetowych problemów sektora rolno-spożywczego i jego otoczenia biznesowego w województwie podlaskim		
2	Przetarg nieograniczony	2021-11-08
Przedmiot kontraktu		
Opracowanie analizy w zakresie innowacji w obszarach żywności i zdrowia		
3	Przetarg nieograniczony	2021-11-08
Przedmiot kontraktu		
Zakup analizy potencjału wysoce innowacyjnych podlaskich przedsiębiorstw, w szczególności start-upów, pod kątem możliwości ich rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne, w tym identyfikacja nisz z kluczowym potencjałem wzrostu w tzw. „Przemysłach Przyszłości”		
4	Przetarg nieograniczony	2022-08-10
Przedmiot kontraktu		
Organizacja spotkań na miejscu z partnerami zaangażowanymi w proces tworzenia ekosystemu w celu podniesienia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie niezbędnym do realizacji REI.		
5	Przetarg nieograniczony	2022-07-04
Przedmiot kontraktu		
Organizacja wyjazdowych wizyt studyjnych z udziałem uczestników REI w celu wymiany doświadczeń i budowy powiązań z najlepszymi centrami wiedzy/ekosystemami innowacji na świecie, w tym wizyt zagranicznych do najdynamiczniej rozwijających się ośrodków innowacyjności.		
6	Przetarg nieograniczony	2021-11-08
Przedmiot kontraktu		
Przeprowadzenie analizy potrzeb i zasobów globalnego rynku w obszarze zielonych technologii w rolnictwie i jego otoczenia biznesowego, pod kątem możliwości transferu rozwiązań technologicznych z/do województwa podlaskiego.		
7	Przetarg nieograniczony	2022-03-09

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Przedmiot kontraktu		
Prezentacja audiowizualna (film) dotycząca sektorów zdefiniowanych w REI "Dolina Rolnicza 4.0." i jego uczestników		
8	Przetarg nieograniczony	2022-12-01
Przedmiot kontraktu		
Prezentacja audiowizualna (wizualizacja/animacja) promująca koncepcję REI "Dolina Rolnicza 4.0." oraz potrzebę automatyzacji i usprawnień technologicznych w ekosystemie.		
9	Inny tryb udzielenia zamówienia	2022-11-01
Przedmiot kontraktu		
Kampania informacyjna w mediach		
10	Przetarg nieograniczony	2022-12-01
Przedmiot kontraktu		
Wyłonienie ekspertów/doradców o kompetencjach umożliwiających świadczenie usług proinwestycyjnych, którzy przygotowują profesjonalną koncepcję biznesową, a także dokonają wyceny jej rynkowej wartości oraz wskażą możliwe źródła finansowania.		
11	Przetarg nieograniczony	2023-01-01
Przedmiot kontraktu		
Zakup analiz i usług eksperckich (np. prawnych, regulacyjnych i instytucjonalnych) niezbędnych do przygotowania REI Dolina Rolnicza 4.0 - II etap		
12	Przetarg nieograniczony	2023-01-01
Przedmiot kontraktu		
Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych analiz (prezentacja wyników i sformułowanych rekomendacji)		
III.9 Grupa projektów		NIE DOTYCZY

IV. Opis projektu

IV.1 Krótki opis projektu

Zarząd Woj. Podl. z Marszałkiem Województwa jest gospodarzem regionu, który planuje wprowadzenie wiodących na świecie rozwiązań konkurencyjnego rozwoju regionalnego, opartego na innowacyjności generowanej w ramach najnowszych modeli sieciowych. Tak nakreślona wizja wpisuje się w globalne trendy modeli stymulacji wzrostu gospodarczego światowych liderów oraz w polityki rozwojowe KE, szczególnie dotyczące regionów. Jednocześnie, wizja określa drogę tworzącą szanse dla woj. podl. na generowanie faktycznego wzrostu gospodarczego. Nakierowanie rozwoju regionu na gospod. cyfrową, transformację tradycyjnego przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o zasady IV rewolucji cyfrowej i innowacje technologiczne, z polską własnością intelektualną wynalezionych rozwiązań, mogą zwiększyć konkurencyjność międzynarodową regionu. Odpowiedzią na tak nakreślone wyzwanie będzie realizacja proj. pn. „Przygotowanie ...”, stanowiącego I etap realizacji kompleksowego projektu. Założenia zawarte w niniejszej proj. bazują na rekomendacjach określonych w Raporcie Finalnym dla proj. pn. „Identyfikacja kluczowych elementów Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza w woj. podl. w tym określenie inicjatyw strategicznych”. Nadrzędnym celem proj. jest przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla REI Dolina Rolnicza 4.0. umożliwiających opracowanie i implementację zasadniczego projektu na dużą skalę. I etap kompleksowego proj. zakłada zaproponowanie konkretnych mechanizmów i rozwiązań, które będą mobilizowały do współpracy na rzecz rozwoju potencjału innowacyjnego i konkurencyjności podl. gospodarki, w oparciu o globalne doświadczenia i najlepsze rozwiązania stosowane w najdynamiczniej rozwijających się regionalnych ekosystemach innowacji. Realizacja działań wymienionych w projekcie nie obejmuje wszystkich elementów wskazanych w „Raporcie finalnym...” w ramach I etapu. Cześć z zaplanowanych zadań (m.in. opracowanie REI Dolina Rolnicza 4.0) zostanie ujęta na dalszych etapach realizacji.

IV.2 Identyfikacja problemów i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt jest przedsięwzięciem o znaczeniu strategicznym dla regionu, bowiem realizacja nadrzędnego celu projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności województwa podlaskiego i wprowadzenia go na ścieżkę rozwoju gospodarczego opartego na ciągłej innowacyjności i postępie technologicznym.

Ranking krajów z ostatniego, 2019 r. wykazał, że Polska nadal utrzymuje się na słabej, 39 pozycji w kategorii globalnej innowacji. We wnioskach z „Raportu finalnego ...” zauważono jednak, że województwo podlaskie dysponuje sprzyjającymi warunkami instytucjonalnymi (np. znaczące w Polsce uczelnie wyższe wraz z infrastrukturą badawczą, laboratoryjną, działające parki technologiczne).

Ponadto, Indeks innowacyjności Polski zaliczył spadek o 3 miejsca względem roku poprzedniego. Ostatecznie w ubiegłorocznej edycji rankingu Bloomberga Polska uplasowała się na 25 miejscu. Produktywność, poziom inwestycji w badania i rozwój czy liczba patentów to elementy, w których odstawiamy od czołowych gospodarek.

W kontekście regionalnym, Województwo Podlaskie znajduje się obecnie na 13 miejscu wśród polskich województw pod

W kontekście regionalnym, Województwo Podlaskie znajduje się obecnie na 13 miejscu wśród polskich województw pod względem innowacyjności. W województwie podlaskim główny problem stanowiły ograniczone zasoby techniczne i finansowe na cele transferu technologii (TT) w publicznych ośrodkach badawczych (POB), co w szczególności dotyczy finansowania obiecujących projektów naukowych w ich początkowych fazach rozwoju.

Niemniej jednak należy wyraźnie podkreślić, że Województwo Podlaskie jest obszarem bardzo perspektywnym z ogromnym potencjałem i szansami rozwoju. Jego atuty, oparte przede wszystkim na sektorach żywnościowym i budowlanym należą do najlepszych w kraju. Na terenie województwa działają bardzo silne grupy firm zajmujących się przetwórstwem mleka, przemysłem mięsnym, owocowo-warzywnym, piwowarskim, spirytusowym, młynarskim. Nieustająco w ostatnich latach notuje się również wzrost ilości firm i instytucji, o wysokim potencjale innowacyjnym, których wiedza i zaangażowanie oferuje duże możliwości do rozwoju w/w sektora rolniczego. Stanowi to ogromną szansę dla rozwoju województwa podlaskiego. Sugeruje się, aby taka współpraca powstała w sposób zorganizowany i pod kontrolą niezależnej instytucji.

Dodatkowo, z raportu „Indeks Millennium 2019 - Potencjał Innowacyjności Regionów” wynika, że „rozwojowi potencjału innowacyjnego Podlasia może sprzyjać systematycznie rosnący i wyższy niż średnia krajowa odsetek instytucji działających na rzecz innowacji. Doskonałym przykładem są tu Białostocki Park Naukowo-Technologiczny czy Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach. Rośnie również liczba jednostek badawczo-rozwojowych (choć wciąż pozostaje poniżej średniej dla kraju), relatywnie wysoka pozostaje również liczba studentów”. Dzielenie się przez te instytucje wiedzą w zakresie prowadzonych prac badawczych czy działań wspierających transfer technologii będzie w unikalny sposób przyczyniać się do realizacji celów projektu, w szczególności w zakresie sieciowania współpracy.

W raporcie zwrócono również uwagę na wpływ zaufania i współpracy regionalnej na wzrost potencjału gospodarczego i innowacyjnego Województwa, w którym firmy współpracują ze sobą, osiągają lepsze wyniki w innowacyjności, a potencjał innowacyjności jest wyższy niż siła ich gospodarki mierzona udziałem wytworzonego PKB. Nieprzypadkowo są to również regiony, w których odsetek firm współpracujących ze sobą na rzecz innowacyjności jest najwyższy.

Dodatkowo, za uzasadnieniem realizacji projektu przemawia konieczność poprawy w obszarach zidentyfikowanych w „Raportie finalnym ...” jako potencjalne „obszary do rozwoju”. Dzięki realizacji przedsięwzięcia podniesiony zostanie poziom wiedzy z zakresu istniejących możliwości technologicznych i rozwiązań innowacyjnych, które mogłyby zostać albo wytworzone w ramach własnych zasobów regionu lub uruchomione poprzez transfer technologii. Kolejnym obszarem, który zostanie poddany analizie w ramach projektu, będzie rozpoznanie wysoce innowacyjnych przedsięwzięć, w szczególności start-upów, o potencjale w zakresie komercjalizacji i transferu inteligentnych technologii w skali globalnej. Opracowana analiza zbada poziom startowy ww. podmiotów: poziom zaawansowania technologicznego, kompetencyjnego czy operacyjnego niezbędnego do generowania innowacji o potencjale międzynarodowym czy globalnym.

Przyczyn niskiej innowacyjności województwa podlaskiego można się również dopatrywać w ograniczonej współpracy między sektorem przedsiębiorstw i naukowo-badawczym. W wyniku realizacji projektu wzmocniona zostanie współpraca pomiędzy tymi środowiskami, a także między administracją, a jednostkami naukowymi i działającymi w sektorze B+R. Planuje się bowiem utworzenie Grupy Roboczej ds. ekosystemu Dolina Rolnicza, w ramach której uczestnicy ekosystemu będą wymieniać się wiedzą, kompetencjami i doświadczeniami w zakresie innowacyjności i postępu technologicznego, a także będą współpracować i wzajemnie konsultować projekty opracowywanych dokumentów.

Podsumowując, w świetle wyzwań stawianych przez globalną gospodarkę w najbliższych latach konieczne jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Wymienione wyżej przesłanki całkowicie uzasadniają potrzebę realizacji projektu, a tym samym konieczność podjęcia kompleksowych działań ukierunkowanych na wsparcie innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw, umocnienie współpracy pomiędzy partnerami zaangażowanymi w realizację działań w obszarze B+R i innowacji, aby w dalszej perspektywie czasowej nastąpiło podniesienie poziomu innowacyjnego regionu i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

IV.3.1 Cel/cele projektu

Cel nadrzędny projektu pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0.” jest określony w jego nazwie i zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

Cel szczegółowy 1:

Rozpoznanie potrzeb (aktualnych i przyszłych) w zakresie innowacji i rozwoju uczestników Regionalnego Ekosystemu Innowacji oraz efektywności modelu biznesowego ekosystemu (OBSZAR: gromadzenie danych i ich analiza)

Zadania służące realizacji celu szczegółowego 1:

Zadanie 1.1.

Opracowanie analizy diagnostycznej dotyczącej potencjału innowacyjnego sektora rolno-spożywczego i jego otoczenia biznesowego w województwie podlaskim, w oparciu o uwarunkowania i priorytetowe problemy branży rolno-spożywczej.

Zadanie 1.2.

Opracowanie analizy w zakresie innowacji w obszarach żywności i zdrowia w województwie podlaskim.

Zadanie 1.3.

Opracowanie analizy dotyczącej potencjału wysoce innowacyjnych podlaskich przedsiębiorstw, w szczególności start-upów, pod kątem możliwości ich rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne, w tym identyfikacja nisz z kluczowym potencjałem wzrostu w tzw. „Przemysłach Przyszłości 4.0.”

Cel szczegółowy 2:

Budowanie sieci współpracy krajowej i zagranicznej w kontekście realizacji Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza

Budowanie sieci współpracy krajowej i zagranicznej w kontekście realizacji Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0. (OBSZAR: wiedza, współpraca i promocja)

Zadania służące realizacji celu szczegółowego 2:

Zadanie 2.1.

Organizacja spotkań na miejscu z partnerami zaangażowanymi w proces tworzenia ekosystemu w celu podniesienia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie niezbędnym do realizacji REI.

Zadanie 2.2.

Organizacja wyjazdowych wizyt studyjnych z udziałem uczestników REI w celu wymiany doświadczeń i budowy powiązań z najlepszymi centrami wiedzy/ekosystemami innowacji na świecie, w tym wizyt zagranicznych do najdynamiczniej rozwijających się ośrodków innowacyjności.

Zadanie 2.3.

Przeprowadzenie analizy potrzeb i zasobów globalnego rynku w obszarze zielonych technologii w rolnictwie i jego otoczenia biznesowego, pod kątem możliwości transferu rozwiązań technologicznych z/do województwa podlaskiego.

Zadanie 2.4.

Stworzenie narzędzi informatycznych oraz realizacja działań informacyjnych służących promocji koncepcji REI Dolina Rolnicza 4.0 i automatyzacji w działalności podlaskich przedsiębiorstw poprzez między innymi:

- utworzenie podstrony internetowej na witrynie internetowej: www.investinpodlaskie.pl;
- przygotowanie prezentacji audiowizualnych dotyczących koncepcji REI "Dolina Rolnicza 4.0" oraz potencjału sektorów zdefiniowanych w ekosystemie itp.;
- kampanię informacyjną w mediach.

Cel szczegółowy 3:

Opracowanie szczegółowej koncepcji wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w sektorach związanych z Regionalnym Systemem Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0.” do konkurowania w globalnych łańcuchach wartości (OBSZAR: opracowanie narzędzi i formułowanie rozwiązań /rekomendacji)

Zadania służące realizacji celu szczegółowego 3:

Zadanie 3.1.

Wyłonienie ekspertów/doradców o kompetencjach umożliwiających świadczenie usług proinwestycyjnych, którzy przygotowują profesjonalną koncepcję biznesową, a także dokonają wyceny jej rynkowej wartości oraz wskażą możliwe źródła finansowania.

Zadanie 3.2.

Zakup analiz i usług eksperckich (np. prawnych, regulacyjnych i instytucjonalnych) niezbędnych do przygotowania REI „Dolina Rolnicza 4.0.” - II etap

Zadanie 3.3.

Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych analiz w ramach projektu

Zakres zadań w ramach celów szczegółowych 1, 2 i 3 został opisany w załączniku nr 9 Strategia Realizacji Projektu Pozakonkursowego pn "Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0"

IV.3.2 Zgodność projektu z celami RPOWP/priorytetu/działania

1. Cel projektu zgodny z celami RPOWP/priorytetu/działania

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Uzasadnienie

Projekt wpisuje się w założenia RPOWP na lata 2014-2020. Działania podejmowane w ramach projektu będą przyczyniać się do osiągnięcia wzrostu potencjału i konkurencyjności regionu, a zatem odpowiadają celom Osi Priorytetowej I oraz założeniom Działania 1.2., m.in. poprzez zapewnienie udziału wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym start-upów w badaniach jakościowych, czy spotkaniach mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu B+R. Podejmowane w ramach projektu działania przyczyniają się do osiągnięcia celów Działania 1.2. oraz przyczynią się do osiągnięcia zdefiniowanych w ramach projektu wskaźników produktu i rezultatu.

Projekt będzie miał również bezpośredni wpływ na rozwój obszarów określonych w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+”. Wnioskodawca w ramach projektu:

- Opracuje analizy / ekspertyzy, podjęte działania (m.in. w formie badań jakościowych) dostarczą wiedzy w zakresie potencjału innowacyjnego sektorów i ich otoczenia biznesowego oraz identyfikacji potencjalnych technologii przełomowych w tych branżach.
- Podejmie działania na rzecz podnoszenia świadomości przedsiębiorców wskazanych w RIS 3 w zakresie potrzeby automatyzacji, innowacyjności i rozwijania działalności B+R.
- Zapewni udział podmiotów z sektorów wskazanych w RIS 3 w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu.
- Powoła Grupę Roboczą ds. Ekosystemu z udziałem przedsiębiorców z "rdzenia" RIS.

IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji początkowej

Założenie nowego zakładu	NIE
Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu	NIE
Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie	NIE

Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu	NIE
Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił	NIE
IV.5 Zgodność z dokumentami strategicznymi wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi	
1. Nazwa dokumentu	
Zadania w ramach projektu „Regionalny Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”. będą realizowane w zgodności z zapisami dokumentów strategicznych przyjętych na poziomie: wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Na poziomie wspólnotowym: Zgodność z dokumentem pn. "Europejski Zielony Ład" (EZŁ)	
Uzasadnienie	
EZŁ to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu. Działania projektowe ukierunkowane są na inwestycje w nowe technologie przyjazne dla środowiska oraz wspieranie nowych innowacji przemysłowych.	
2. Nazwa dokumentu	
Na poziomie wspólnotowym: Zgodność projektu ze „Strategią Europa 2020”	
Uzasadnienie	
Głównym celem "Strategii Europa 2020" jest zapewnienie krajom Unii Europejskiej jak najlepszych warunków w celu zrównoważonego rozwoju oraz długotrwałego wzrostu gospodarczego. Działania projektowe, w perspektywie długookresowej, wpłyną na zwiększenie poziomu zatrudnienia, dostępu do nowoczesnych technologii, czy podniesienia warunków życia, a tym samym przyczynią się do wzrostu gospodarczego regionu.	
3. Nazwa dokumentu	
Na poziomie krajowym: zgodność ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” (z perspektywą do 2030 r.).	
Uzasadnienie	
Proj wpisuje się w cel główny SOR „Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzmocnieniu spójności w wymiarze społecz., ekonomicz., środowiskowym i terytorialnym” oraz I cel szczeg. „Trwały wzrost gospod. oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną oraz II cel szczeg. „Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Działania realizowane w proj są ukierunkowane na rozwój gospod. woj podl. poprzez budowę REI, wspieranie badań i nowych technolo.	
4. Nazwa dokumentu	
Na poziomie krajowym: Zgodność z „Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020”.	
Uzasadnienie	
Szczególny nacisk w projekcie został położony na działania służące podniesieniu konkurencyjności województwa podlaskiego oraz zwiększeniu poziomu inwestycji w regionie. Takie działania wpisują się w główny cel omawianej Strategii, którym jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.	
5. Nazwa dokumentu	
Na poziomie krajowym: Zgodność z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju „Trzecia fala nowoczesności. Polska 2030”	
Uzasadnienie	
Działania w ramach projektu „Regionalny Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0. ” są zgodne z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. „Trzecia fala nowoczesności. Polska 2030”, bowiem realizują jeden z priorytetów Strategii - Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki. Realizacja projektu przyczyni się bowiem m.in. do poprawy świadomości roli innowacji i strategii rozwojowych firm wśród przedsiębiorców oraz wzmocni promocję gospodarczą regionu.	
6. Nazwa dokumentu	
Na poziomie regionalnym: Zgodność ze „Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku”	
Uzasadnienie	
Zgodność ze „Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku”, która wskazuje cele, które wzmocnią konkurencyjność naszego województwa. Te cele to m.in.: dynamiczna gospodarka, w której rozwijamy przemysły przyszłości, innowacje, stawiamy na lokalnych przedsiębiorców. Działania projektu będą promować podlaskie jako przedsiębiorcze i zmierzać do zwiększenia poziomu inwestycji w regionie, przez co odpowiadają celom i kierunkom wskazanym w Strategii.	
7. Nazwa dokumentu	
Na poziomie regionalnym: Zgodność ze "Strategią Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego" (SPGWP)	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Uzasadnienie			
Projekt jest przedsięwzięciem o charakterze strategicznym dla regionu, bowiem realizacja nadrzędnego celu przyczyni się do określenia spójnej wizji regionu, zgodnej z wizją określoną w SPGW. Szereg działań projektowych zostało zidentyfikowanych zgodnie z przedsięwzięciami wskazanymi w SPGW (np. kampania promocyjna w mediach, wyjazdowe wizyty studyjne), co dowodzi kompleksowości i świadczy o wieloaspektowym charakterze projektu.			
8. Nazwa dokumentu			
Na poziomie regionalnym: Zgodność z "Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" (RPOWP na lata 2014-2020)			
Uzasadnienie			
Działania projektowe przyczyniają się do osiągnięcia wzrostu potencjału i konkurencyjności regionu, a zatem odpowiadają celom Osi I. Odpowiadają założeniom Działania 1.2 m.in. poprzez zapewnienie udziału wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym start-upów, w badaniach jakościowych, czy spotkaniach mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu B+R. Służą również wspieraniu transferu wiedzy, innowacji i technologii, przez co są zgodne z założeniami 1.2.1.			
9. Nazwa dokumentu			
Na poziomie regionalnym: Zgodność z "Planem rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+" (RIS3)			
Uzasadnienie			
Projekt przyczynia się do rozwoju sektorów gospodarki wskazanych w RIS, jakim są „Innowacje w obszarach, w których już dziś województwo posiada ponadprzeciętny potencjał”. Podlaskie ma wszelkie atuty, by dotychczas silnie rozwinięte sektory (produkcja wysokiej jakości żywności, maszyny rolnicze i leśne, sektor medyczny oraz eko-innowacje) mogły w większym stopniu budować przewagę konkurencyjną regionu i przyczynić się do rozwoju tzw. "rdzenia specjalizacji".			
IV.6 Powiązanie ze strategiami			
1. Nazwa dokumentu			
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020			
Uzasadnienie			
Celem głównym jest zwiększanie wydajności poprzez przedsiębiorczość i innowacje, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że działania podejmowane w ramach projektu stanowią istotny element krajowej polityki rozwoju ukierunkowanej na budowę silnych, konkurencyjnych i innowacyjnych regionów.			
IV.7 Komplementarność			
Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 1			
Tytuł projektu			
Projekt pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" (COI)			
Podmiot realizujący			
Rolę Lidera projektu i stroną umowy o dofinansowanie był PAIiZ S.A. - Polska Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (aktualnie PAIH), natomiast Województwo Podlaskie pełniło rolę jednego z Partnerów Projektu.			
Numer projektu	PO PW 01.04.02-00-002/09		
Wartość ogółem	18 529 324,49	Wartość dofinansowania	3 332 145,84
Rodzaj komplementarności			
Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	
Komplementarność geograficzna	NIE	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	TAK		
Uzasadnienie komplementarności projektu			

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt należy uznać za komplementarny z realizowanym wcześniej przez Woj. Podl. projektem pt. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (obszar komplementarny: obsługa procesów inwestycyjnych oraz doradztwo dla odbiorców inwestycji; działania o charakterze promocji gospodarczej realizowanymi przez sieć COI przekładające się na poprawę konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej). W projekcie brało udział 7 Partnerów, tj. poza Woj. Podlaskim: Woj. Lubelskie, Woj. Świętokrzyskie, UM Białystok, UM Kielce, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego i Warmińsko-Maz. Agencja Rozwoju Regionalnego.
Wskazana wyżej wartość ogółem projektu dotyczy całego projektu (kwota z umowy o dofinansowanie zawartej w dn. 15.11.2011 r.), natomiast wartość dofinansowania dot. realnego dofinansowania przyznanego Województwu Podlaskiemu (kwota wskazana w ostatnim wniosku o płatność za III kw. 2015 r.).

Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4. "Promocja i współpraca", Obszar "Stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora"

Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 2

Tytuł projektu

Projekt systemowy pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

Podmiot realizujący

Województwo Podlaskie/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Numer projektu POIG.06.02.01-00-001/09

Wartość ogółem	1 082 975,00	Wartość dofinansowania	920 528,00
-----------------------	--------------	-------------------------------	------------

Rodzaj komplementarności

Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	
Komplementarność geograficzna	NIE	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	TAK		

Uzasadnienie komplementarności projektu

Projekt COIE był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Obszar komplementarny: możliwość świadczenia przedsiębiorcom bezpłatnych usług o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami kraju (tj. usług pro-eksport) oraz w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych (tj. usług pro-biz).
Projekt był realizowany w latach 2011 - 2015, od 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku projekt był w okresie trwałości.

Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", Działanie 6.2. / Poddziałanie 6.2.1

Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 3

Tytuł projektu

Projekt pn. "Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej"

Podmiot realizujący

Beneficjentem Projektu była Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (aktualnie PAIH). Odbiorcami projektu było 5 województw Polski Wschodniej (tj. podlaskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie)

Numer projektu POPW.01.014.01-00-001/09

Wartość ogółem	85 999 999,14	Wartość dofinansowania	73 099 999,27
-----------------------	---------------	-------------------------------	---------------

Rodzaj komplementarności

Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	
Komplementarność geograficzna	NIE	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	TAK		

Uzasadnienie komplementarności projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt był realizowany w latach 2009-2015 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa "Nowoczesna Gospodarka", Działanie I.4 „Promocja i Współpraca”, komponent „Promocja”, obszar "Promocja gospodarcza".
Obszar komplementarny: promocja bezpośrednia potencjału gospodarczego województw Polski Wschodniej, w tym województwa podlaskiego, wśród potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych; zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przedmiotem projektu była szeroko rozumiana promocja gospodarcza Makroregionu Polski Wschodniej, realizowana zarówno w kraju, jak i za granicą poprzez szereg działań informacyjno-promocyjnych. Działania projektowe przyczyniały się do wzrostu zainteresowania zagranicznych inwestorów możliwościami gospodarczymi regionów Polski Wschodniej oraz opierały się na promocji sektorowej i produktowej, tzw. promocja wizerunkowa oparta była na sektorach, branżach i produktach wspólnych dla wszystkich regionów tworzących Makroregion i utrwalających w odbiorcach pozytywny i nowoczesny wizerunek regionów. Projekt przewidywał zorganizowanie przez PAIilZ S.A. szeregu wydarzeń promocyjnych o charakterze międzynarodowym (m.in. zagranicznych misji gospodarczych, sesji matchmakingowych w porozumieniu z doświadczonymi partnerami na miejscu itp.), w których uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Województwa Podlaskiego, zajmujący się obsługą inwestorów, a także przedstawiciele przedsiębiorców z Polski Wschodniej.

Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa "Nowoczesna Gospodarka", Działanie I.4 "Promocja i Współpraca", Komponent „Promocja”, Obszar "Promocja gospodarcza".

Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 4

Tytuł projektu

Projekt pozakonkursowy pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju”

Podmiot realizujący

Województwo Podlaskie/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Numer projektu

RPPD.01.04.01-IZ.00-20-006/20

Wartość ogółem

8 179 040,00

Wartość dofinansowania

6 952 184,00

Rodzaj komplementarności

Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	
Komplementarność geograficzna	NIE	Komplementarność wewnętrzna	TAK
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	NIE
Komplementarność sektorowa	TAK		

Uzasadnienie komplementarności projektu

Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie promocji gospodarczej i poprawy wizerunkowej regionu. Projekt jest ukierunkowany na zwiększenie rozpoznawalności regionu w kraju i za granicą. W ramach projektu realizowane będą działania promocyjne i PR kreujące i utrwalające wizerunek województwa podlaskiego jako regionu nowoczesnego, innowacyjnego i atrakcyjnego inwestycyjnie. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej. Działania podejmowane w ramach projektu promocji gospodarczej nie będą pokrywać się z działaniami wskazanymi w niniejszym projekcie.

IV.8 Promocja projektu

Działania informacyjno-promocyjne będą prowadzone zgodnie z postanowieniami art. 115 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zapisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. Wnioskodawca uwzględni wszystkie wymagane formy promocji zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”:

1. Na witrynie internetowej Invest in Podlaskie (investinpodlaskie.pl) zostanie zamieszczona nowa podstrona dedykowana projektowi „Regionalny Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0.”. prezentująca niezbędne informacje dot. REI:

•krótki opis projektu, efekty, wartość projektu oraz wkład z Funduszy Europejskich oraz zostaną umieszczone odpowiednie logotypy (znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz oficjalne logo Województwa Podlaskiego).

2. Korespondencja prowadzona w ramach projektu, a także wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu podawane do publicznej wiadomości (m.in. dokumentacja związana z zamówieniami publicznymi, ogłoszenia, wzory umów, itp.) zostaną opatrzone stosownymi logotypami i informacją o finansowaniu projektu ze środków EFRR.

3. Wszystkie materiały promocyjne/reklamowe związane z realizowanym projektem (m.in. artykuły prasowe, animacja i film, materiały przygotowywane na konferencje, spotkania itp.) zostaną opatrzone stosownymi logotypami i informacją o finansowaniu projektu ze środków EFRR.

4. W czasie trwania projektu w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu zostanie umieszczony plakat/tablica informacyjna o odpowiednich wymiarach, zawierająca:

•Nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, wartość projektu oraz odpowiednie logotypy (znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz oficjalne logo Województwa Podlaskiego).

5. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie i realizację projektu zostaną poinformowani, że ich wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków EFRR.

Działania informacyjno-promocyjne będą prowadzone w trakcie całej realizacji projektu od momentu podpisania Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania projektu do zakończenia realizacji projektu, a także z zachowaniem wytycznych w zakresie informacji i promocji w okresie trwałości projektu.

Monitoring działań informacyjno-promocyjnych będzie prowadzony cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, tj. przy składaniu wniosku o płatność zawierającego sprawozdanie z realizacji projektu.

IV.9 Trwałość projektu

Zostanie zachowana trwałość projektu o której mowa w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMiR.

Wszystkie korzyści / cele wynikające z realizacji projektu, w tym przeprowadzone analizy/ekspertyzy będą miały trwały charakter i wspierane będą przez dalszą działalność innowacyjną w postaci II etapu realizacji wdrażania Doliny rolniczej 4.0. Wnioskodawca będzie stosował się do wymagań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu oraz Wytycznych do monitorowania i kontroli trwałości projektu:

1. Wnioskodawca w okresie trwałości projektu będzie stosował odpowiednie środki promocyjno-informacyjne w ramach projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych oraz oznakowania projektów realizowanych w ramach RPO WP.
2. Projekt będzie utrzymany i nie będzie poddany znaczącym modyfikacjom w okresie 5 lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.
3. Wnioskodawca będzie przechowywał w określonym miejscu pełną dokumentację projektu przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie. Miejscem archiwizacji będzie siedziba UMWP.
4. Wnioskodawca będzie informował IZ o każdej zaistniałej zmianie mającej wpływ na osiągnięcie / utrzymanie zadeklarowanych wskaźników rezultatu w projekcie.
5. Terminowo i sumiennie sporządzać sprawozdania z trwałości projektu.

Wnioskodawcą jest komórka odpowiedzialna za kreowanie wizerunku woj. podlaskiego w ramach promocji gospodarczej i działająca na rzecz wspierania biznesu i propagowania rozwoju gospodarczego (BOI). Na dzień składania wniosku struktura BOI jest następująca: Dyrektor Biura, Zastępca Dyrektora oraz 8 pracowników Biura. Kluczowy personel projektu stanowić będzie czterech pracowników BOI, osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów o zbliżonej tematyce. Do obsługi finansowej zostanie zaangażowanych 2 pracowników z Departamentu Finansów. Wnioskodawca dopuszcza również możliwość rozszerzenia składu osobowego niezbędnego do właściwej realizacji projektu.

Wnioskodawca posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z funduszy unijnych oraz posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu i kolportażu materiałów info-promo dot. oferty gospodarczej regionu. Prowadzi dedykowaną stronę internetową (www.investinpodlaskie.pl) prezentującą info niezbędne dla inwestorów zagranicznych. Na ww. stronie zostanie zamieszczona nowa podstrona dedykowana projektowi „Regionalny Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”. prezentująca niezbędne informacje dot. REI.

Wnioskodawca posiada szerokie kontakty ze środowiskiem przedsiębiorców regionalnych, uczestniczył w pracach Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego czy posiedzeniach Podlaskiego Forum Gospodarczego.

W czerwcu 2018 r. Województwo Podlaskie zawarło umowę o współpracy z dwoma Krajowymi Klastrami Kluczowymi (KKK) tj. ze Wschodnim Klastrem Budowlanym i Klastrem Obróbki Metali, na mocy której Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie m.in. organizacji i promowania przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu; wzmacniania powiązań między lokalnymi przedsiębiorstwami, samorządem lokalnym, jednostkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami wspomagania biznesu, jak również promowania wspólnych inicjatyw proinnowacyjnych i proklastrowych.

W marcu 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach której określono, iż celem nadrzędnym współpracy podejmowanej na podstawie Porozumienia jest rozwój gospodarczy regionu i zwiększenie szans na pozyskanie nowych inwestorów.

Województwo Podlaskie/UMWP jest instytucją publiczną z dochodami Województwa Podlaskiego za rok 2020 w wysokości 840 599 533,01 zł, co potwierdza jego wiarygodność i posiadanie płynności finansowej.

W Zał. nr 9 do niniejszego wniosku (Strategia realizacji projektu pozakonkursowego ...) zostały zawarte rozszerzone informacje dotyczące doświadczenia Wnioskodawcy, a także sposobu zarządzania projektem.

V. Harmonogram realizacji projektu

V.1 Termin rozpoczęcia realizacji projektu	2021-09-10
V.2 Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - podpisanie końcowego protokołu odbioru	2023-11-29
V.3 Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu	2023-12-21
V.4 Zakres rzeczowy projektu	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 1				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Analiza diagnostyczna dotycząca potencjału innowacyjnego w zakresie priorytetowych problemów sektora roln-spoż i jego otoczenia biznesowego w woj podl	2022-01-20	2022-05-20	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Celem jest analiza potencjału innowacyjnego, a także wskazanie perspektyw rozwoju i wyzwania, jakie stoją przed podlaskim rolnictwem i jego otoczeniem biznesowym, które powinny zostać zrealizowane w taki sposób, żeby zapewnić jak najlepszy rozwój.				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 2				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Opracowaie analizy w zakresie innowacji w obszarach żywności i zdrowia	2022-01-26	2022-06-27	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Opracowanie analizy w zakresie innowacji w obszarach żywności i zdrowia w woj podlaskim pod kątem określenia potencjału innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 3				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Zakup analizy dotyczącej potencjału wysoce innowacyjnych podlaskich przedsiębiorstw, w szczególności start-upów	2022-01-26	2022-06-27	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Celem analizy będzie wskazanie obszarów wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje w sektorach zdefiniowanych w REI, które stanowią najwyższy potencjał do rozwoju pomysłu biznesowego i jego powodzenia na arenie międzynarodowej				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 4				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Organizacja spotkań na miejscu z partnerami zaangażowanymi w proces tworzenia ekosystemu w celu podniesienia wiedzy i wymiany doświadczeń ...	2023-01-17	2023-11-06	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Organizacja 4 spotkań dla uczestników REI (3spotkania informacyjne i konferencja), z partnerami zaangażowanymi w proces tworzenia ekosystemu w celu podniesienia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie niezbędnym do realizacji REI				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 5				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Organizacja wyjazdowych wizyt studyjnych z udziałem uczestników REI do najdynamiczniej rozwijający się ośrodków innowacyjności	2022-09-26	2023-03-13	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Organizacja 3 wyjazdowych wizyt studyjnych z udziałem uczestników REI w celu wymiany doświadczeń i budowy powiązań z najlepszymi centrami wiedzy/ekosystemami innowacji na świecie, w tym wizyt zagran. do najdynamiczniej rozwijających się ośrodków				

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 6				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Analiza potrzeb i zasobów globalnego rynku w obszarze zielonych technologii w rolnictwie i jego otoczeniu biznesowym	2022-01-20	2022-06-22	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Przeprowadzenie analizy potrzeb i zasobów globalnego rynku w obszarze zielonych technologii w rolnictwie i jego otoczenia biznesowego, pod kątem możliwości transferu rozwiązań technologicznych z/do województwa podlaskiego.				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 7				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Stworzenie narzędzi informatycznych oraz realizacja działań informacyjnych służących promocji koncepcji REI i automatyzacji	2022-05-04	2023-11-24	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
1. Utworzenie podstrony internetowej na witrynie internetowej www.investinpodlaskie.pl 2. Przygotowanie prezentacji audiowizualnych dotyczących koncepcji REI oraz potencjału sektorów zdefiniowanych w ekosystemie 3. Kampania informacyjna w mediach				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 8				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Wyłonienie ekspertów/doradców o kompetencjach umożliwiających świadczenie usług proinwestycyjnych, którzy przygotowują profesjonalną koncepcję biznesową	2023-08-01	2023-11-29	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
W ramach zadania planuje się opracowanie profesjonalnej koncepcji biznesowej dotyczącej budowy Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza w województwie podlaskim obejmującej w szczególności: Biznesplan i Studium wykonalności oraz Strategię marketingową.				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 9				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Zakup analiz i usług eksperckich (np. prawnych, regulacyjnych i instytucjonalnych) niezbędnych do przygotowania REI Dolina Rolnicza 4.0 - II etap	2023-05-10	2023-05-24	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Wnioskodawca planuje zakup analiz i usług eksperckich (np. prawnych, regulacyjnych i instytucjonalnych) dotyczących przygotowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do wyboru Operatora projektu oraz zawarcia umowy z wyłonionym podmiotem				
Zakres rzeczowy projektu - Koszty pośrednie				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
			Nie	Tak
Opis działań planowanych do realizacji				
Wynagrodzenia 4 pracowników BO bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu oraz dodatki dla 2 osób z Departamentu Finansów (20 miesięcy)				

VI. Wskaźniki

VI.1.1 Wskaźniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	121	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa	0,00	28,00

Źródło pozyskania informacji

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie ze środków strukturalnych niezależnie od formy wsparcia. (dokumentacja projektowa, lista obecności na spotkaniach/ konferencjach)

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Źródłem danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika będzie dokumentacja projektowa (typ beneficjenta / typ partnerów, rodzaj wsparcia, lista obecności na spotkaniach / konferencjach). Należy pamiętać, że w ramach wskaźnika nie należy wielokrotnie liczyć tego samego przedsiębiorstwa, nawet jeśli więcej niż raz korzysta z jakiegokolwiek formy wsparcia – oznacza to, że dane przedsiębiorstwo w ramach niniejszego wskaźnika liczone jest tylko raz w ramach osi priorytetowej. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
2	121	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa	0,00	28,00

Źródło pozyskania informacji

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia otrzymujących wsparcie, które nie obejmuje bezpośrednich transferów finansowych. Źródłem pozyskania informacji będzie dokumentacja projektowa (lista obecności na spotkaniach / konferencjach, rodzaj wsparcia, typ beneficjenta / typ partnerów).

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Źródłem danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika będzie dokumentacja projektowa (typ beneficjenta / typ partnerów, rodzaj wsparcia, lista obecności na spotkaniach / konferencjach). Należy pamiętać, że w ramach wskaźnika nie należy wielokrotnie liczyć tego samego przedsiębiorstwa, nawet jeśli więcej niż raz korzysta z jakiegokolwiek formy wsparcia – oznacza to, że dane przedsiębiorstwo w ramach niniejszego wskaźnika liczone jest tylko raz w ramach osi priorytetowej. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

VI.1.2 Wskaźniki produktu - specyficzne dla projektu

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	BRAK	Liczba opracowanych analiz diagnostycznych dotyczących potencjału innowacyjnego sektora rolno-spożywczego i jego otoczenia biznesowego	szt.	0,00	1,00

Źródło pozyskania informacji

Opracowana analiza diagnostyczna będzie dotyczyć potencjału innowacyjnego sektora rolno-spożywczego i jego otoczenia biznesowego w województwie podlaskim, w oparciu o uwarunkowania i priorytetowe problemy branży rolno-spożywczej. Źródłem pozyskania informacji będą: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru analizy, papierowa i elektroniczna wersja analizy przekazana do Zamawiającego.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Wartość zrealizowanego wskaźnika zostanie wykazana we wniosku o płatność dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie realizacji zadania. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru analizy, papierowa i elektroniczna wersja analizy przekazana do Zamawiającego. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
2	BRAK	Liczba opracowanych analiz w zakresie innowacji w obszarze żywności i zdrowia	szt.	0,00	1,00

Źródło pozyskania informacji

Opracowana analiza dotyczyć będzie innowacji w obszarze żywności i zdrowia w województwie podlaskim. Źródłem pozyskania informacji będą: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru analizy, papierowa i elektroniczna wersja analizy przekazana do Zamawiającego.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Wartość zrealizowanego wskaźnika zostanie wykazana we wniosku o płatność dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie realizacji zadania. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru analizy, papierowa i elektroniczna wersja analizy przekazana do Zamawiającego. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
3	BRAK	Liczba opracowanych analiz potencjału wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw działających w regionie, w tym start-upów	szt.	0,00	1,00

Źródło pozyskania informacji

Opracowana analiza dotyczyć będzie potencjału wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw działających w regionie, w tym start-upów. Źródłem pozyskania informacji będą: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru analizy, papierowa i elektroniczna wersja analizy przekazana do Zamawiającego.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wartość zrealizowanego wskaźnika zostanie wykazana we wniosku o płatność dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie realizacji zadania. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru analizy, papierowa i elektroniczna wersja analizy przekazana do Zamawiającego. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
4	BRAK	Liczba zorganizowanych spotkań w regionie w zakresie niezbędnym do realizacji REI	szt.	0,00	4,00

Źródło pozyskania informacji

Pod pojęciem „spotkanie w regionie” rozumie się spotkania zorganizowane na miejscu przez Wnioskodawcę, do udziału w których będą zapraszane podmioty zaangażowane w proces tworzenia ekosystemu (w tym przedsiębiorcy z regionu), a także partnerzy z zagranicy (w ramach tzw. wizyt przyjazdowych). Źródłem pozyskania informacji będą: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków, umowy z Wykonawcami /uczestnikami spotkań i wizyt przyjazdowych, listy obecności, dokumentacja fotograficzna ze spotkań.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Wartość zrealizowanego wskaźnika zostanie wykazana we wnioskach o płatność dla projektu za okresy sprawozdawcze, w których będą rozliczane spotkania na miejscu. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków, umowy z Wykonawcami /uczestnikami spotkań i wizyt przyjazdowych, listy obecności, dokumentacja fotograficzna ze spotkań. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
5	BRAK	Liczba zorganizowanych wyjazdowych wizyt studyjnych do najlepszych ośrodków wiedzy i nowoczesnych technologii na świecie	szt.	0,00	3,00

Źródło pozyskania informacji

Pod pojęciem „wyjazdowe wizyty studyjne” rozumie się wyjazdy zorganizowane przez Wnioskodawcę do „krajów uznawanych za najlepsze centra wiedzy i nowoczesnych technologii na świecie”. Przy szacowaniu wartości docelowej za takie kraje zostały przyjęte: Stany Zjednoczone, Izrael (lub kraj Azji Wschodniej) oraz Finlandia (lub inny kraj europejski). Wnioskodawca dopuszcza zmianę krajów docelowych na etapie realizacji projektu. Źródłem pozyskania informacji będą: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków, umowy z Wykonawcami oraz uczestnikami zagranicznych wizyt studyjnych, listy obecności ze spotkań, dokumentacja fotograficzna ze spotkań.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Wartość zrealizowanego wskaźnika zostanie wykazana we wnioskach o płatność dla projektu za okresy sprawozdawcze, w których będą rozliczane wyjazdy. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków, umowy z Wykonawcami oraz uczestnikami zagranicznych wizyt studyjnych, listy obecności ze spotkań, dokumentacja fotograficzna ze spotkań. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
6	BRAK	Liczba opracowanych analiz dotyczących zasobów globalnego rynku zielonych technologii w rolnictwie i jego otoczeniu biznesowym dla transferu rozwiązań technologicznych	szt.	0,00	1,00

Źródło pozyskania informacji

Opracowana analiza dotyczyć będzie zasobów globalnego rynku zielonych technologii w rolnictwie i jego otoczeniu biznesowym dla transferu rozwiązań technologicznych z/do województwa podlaskiego. Źródłem pozyskania informacji będą: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru analizy, papierowa i elektroniczna wersja analizy przekazana do Zamawiającego.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Wartość zrealizowanego wskaźnika zostanie wykazana we wniosku o płatność dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie realizacji zadania. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru analizy, papierowa i elektroniczna wersja analizy przekazana do Zamawiającego. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
7	BRAK	Liczba opracowanych podstron internetowych służących promocji Regionalnego Systemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0.”	szt.	0,00	1,00

Źródło pozyskania informacji

Wskaźnik należy rozumieć jako rozbudowa witryny internetowej Invest in Podlaskie (investinpodlaskie.pl) poprzez utworzenie podstrony internetowej dotyczącej ekosystemu Dolina Rolnicza. Źródłem pozyskania informacji będą: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru zamówienia.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Wartość zrealizowanego wskaźnika zostanie wykazana we wniosku o płatność dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie realizacji zadania. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru zamówienia. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
8	BRAK	Liczba opracowanych prezentacji audiowizualnych promujących regionalny ekosystem innowacji i jego uczestników	szt.	0,00	2,00

Źródło pozyskania informacji

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Pod pojęciem „prezentacja audiowizualna” rozumie się wykonanie filmu / animacji / wizualizacji itp. dotyczących koncepcji REI „Dolina Rolnicza 4.0” oraz potencjału sektorów zdefiniowanych w ekosystemie, w tym jego uczestników, potrzeb automatyzacji i usprawnień technologicznych w regionie itp. Źródłem pozyskania informacji będą: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru prezentacji, elektroniczna wersja prezentacji wraz z plikami graficznymi przekazana do Zamawiającego.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Wartość zrealizowanego wskaźnika zostanie wykazana we wnioskach o płatność dla projektu za okresy sprawozdawcze, w którym nastąpiło zakończenie realizacji zadań. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru prezentacji audiowizualnych, elektroniczna wersja prezentacji audiowizualnych wraz z plikami graficznymi przekazana do Zamawiającego. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
9	BRAK	Liczba opracowanych koncepcji biznesowych dot. realizacji REI „Dolina Rolnicza 4.0” - II etap	szt.	0,00	1,00

Źródło pozyskania informacji

Opracowana koncepcja będzie stanowić fundament do przygotowania „Strategii Rozwoju Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza”. Źródłem pozyskania informacji będą: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru dokumentu, papierowa i elektroniczna wersja koncepcji przekazana do Zamawiającego.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Wartość zrealizowanego wskaźnika zostanie wykazana we wniosku o płatność dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie realizacji zadania. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika: Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatku, protokół odbioru dokumentu, papierowa i elektroniczna wersja koncepcji przekazana do Zamawiającego. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

VI.2.1 Wskaźniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu

VI.2.2 Wskaźniki rezultatu - specyficzne dla projektu

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Rok docelowy	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	121	Liczba partnerów zewnętrznych, z którymi Wnioskodawca nawiązał relacje biznesowe dotyczące budowy ekosystemu „Dolina Rolnicza 4.0.”	2023	szt.	0,00	24,00

Źródło pozyskania informacji

Monitorowanie postępu osiągnięcia założonego wskaźnika będzie odbywać się raz na kwartał i będzie każdorazowo raportowane we wniosku o płatność, a wartość docelowa zostanie osiągnięta w ostatnim roku realizacji projektu. Źródłem pozyskania informacji będą: listy obecności ze spotkań, notatki służbowe ze spotkań, nagrania ze spotkań prowadzonych w formule on-line, wiadomości e-mail itp. Do wartości docelowej wskaźnika zaliczać się będą podmioty/institucje spoza regionu, tj. w szczególności podmioty, z którymi nawiązano rozmowy w ramach wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych, a także spotkań B2B dedykowanych koncepcji ekosystemu.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika będzie oznaczać, że z minimum 10 partnerami zewnętrznymi udało się nawiązać relacje biznesowe dotyczące pozyskania wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie budowy i realizacji Regionalnych Systemów Innowacji. Za „zawartą relację biznesową” będzie traktowana np. wymiana informacji w zakresie szeroko pojętej działalności badawczo-rozwojowej, udzielenie porady eksperckiej lub doradczej, czy prezentacja dobrych praktyk przez podmiot zewnętrzny w różnych formach, w szczególności: w formie bezpośrednich kontaktów podczas spotkań organizowanych w ramach projektu, spotkań w formule on-line, czy w formie e-mail itp. Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie: listy obecności ze spotkań, notatek służbowych ze spotkań, nagrań ze spotkań prowadzonych w formule on-line, wiadomości e-mail itp. Do wartości docelowej zaliczać się będą podmioty/institucje spoza regionu, tj. w szczególności podmioty, z którymi nawiązano rozmowy w ramach wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych, a także spotkań B2B dedykowanych koncepcji ekosystemu. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Rok docelowy	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
2	121	Liczba podmiotów z województwa podlaskiego włączonych w proces budowy Regionalnego Systemu Innowacji „Dolina Rolnicza”	2023	szt.	0,00	27,00

Źródło pozyskania informacji

Jako podstawa do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę instytucje / podmioty wyszczególnione w Raporcie finalnym pn. „Identyfikacja kluczowych elementów Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 w województwie podlaskim, w tym określenie inicjatyw strategicznych”, które - w opinii autorów raportu - powinny stać się kluczowymi uczestnikami ekosystemu i posiadają potencjał innowacyjny. Źródłem pozyskania informacji będą dokumenty powołujące Grupę Roboczą (Zespół) ds. Ekosystemu Dolina Rolnicza lub w aneksy do ww. dokumentu podpisywanych do końca realizacji projektu.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wskaźnik zostanie uznany za osiągnięty, jeśli w ostatnim roku realizacji przedsięwzięcia minimum 10 podmiotów zostanie włączonych w proces budowy Regionalnego Ekosystemu Innowacji współpracy i wymiany w celu przygotowania i realizacji „Regionalnego Ekosystemu Innowacji - „Dolina Rolnicza 4.0” - etap II”, tj. podmiot zostanie wymieniony w dokumencie powołującym Grupę Roboczą (Zespół) ds. Ekosystemu Dolina Rolnicza lub w aneksach do ww. dokumentu podpisywanych do końca realizacji projektu.

Do wartości docelowej zaliczać się będą między innymi następujące podmioty:

- przedsiębiorstwa z sektora rolniczego, spożywczego i zdrowia;
- wyselekcjonowane start-upy;
- instytucje środowiska naukowego;
- parki naukowo-technologiczne;
- instytucje otoczenia biznesu i inne podmioty działające na rzecz innowacji w regionie,
- administracja samorządowa.

Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Rok docelowy	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
3	121	Liczba utworzonych Grup Roboczych ds. Ekosystemu Dolina Rolnicza w województwie podlaskim	2023	szt.	0,00	1,00

Źródło pozyskania informacji

Pod pojęciem „Grupa robocza ds. Ekosystemu Dolina Rolnicza” rozumie się zespół podmiotów zajmujących się szeroko rozumianym pojęciem innowacyjności, który będzie współpracował i wymieniał się wiedzą na forum Grupy. Źródłem pozyskania informacji będą: Uchwały, zarządzenia lub inne stosowne dokumenty potrzebne do utworzenia Grupy Roboczej (Zespołu) ds. Ekosystemu Dolina Rolnicza.

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Wartość bazowa (w momencie rozpoczęcia realizacji projektu) wynosi 0. Wskaźnik zostanie uznany za osiągnięty w momencie utworzenia Grupy Roboczej (Zespołu) ds. ekosystemu Dolina Rolnicza. Potwierdzeniem będzie podjęcie Uchwały, Zarządzenia lub innego stosownego dokumentu. Wskaźnik będzie monitorowany jednorazowo na zakończenie realizacji projektu. Wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta w ostatnim roku realizacji projektu. Odpowiedzialnym za monitorowanie wskaźnika będzie Wnioskodawca.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VII. Budżet
VII.1 Wydatki rzeczywiste poniesione

Lp.	Opis kosztu w danej kategorii	Kategoria kosztu	Rodzaj limitu	Pomoc publiczna	Kwalifikowalność VAT / Stawka VAT	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne		% dofinansowania	Dofinansowanie
								w tym VAT		
Zadanie 1 - Analiza diagnostyczna dotycząca potencjału innowacyjnego w zakresie priorytetowych problemów sektora roln-spoz i jego otoczenia biznesowego w woj podl										
1	Zakup analizy dotyczących potencjału innowacyjnego w zakresie priorytetowych problemów sektora roln-spoz i jego otoczenia biznesowego	Badania i ekspertyzy	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	118 572,00	118 572,00	22 172,00	100,00%	118 572,00
Razem:						118 572,00	118 572,00	22 172,00		118 572,00
Zadanie 2 - Opracowanie analizy w zakresie innowacji w obszarach żywności i zdrowia										
1	Zakup analizy w zakresie innowacji w obszarze żywności i zdrowia	Badania i ekspertyzy	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	66 290,00	66 290,00	12 395,69	100,00%	66 290,00
Razem:						66 290,00	66 290,00	12 395,69		66 290,00
Zadanie 3 - Zakup analizy dotyczącej potencjału wysoce innowacyjnych podlaskich przedsiębiorstw, w szczególności start-upów										
1	Zakup analizy potencjału wysoce innowacyjnych podlaskich przedsiębiorstw, w szczególności start-upów	Badania i ekspertyzy	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	61 340,00	61 340,00	11 470,08	100,00%	61 340,00
Razem:						61 340,00	61 340,00	11 470,08		61 340,00
Zadanie 4 - Organizacja spotkań na miejscu z partnerami zaangażowanymi w proces tworzenia ekosystemu w celu podniesienia wiedzy i wymiany doświadczeń ...										
1	Organizacja spotkań na miejscu z partnerami zaangażowanymi w proces tworzenia ekosystemu w celu podniesienia wiedzy i wymiany doświadczeń	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	64 527,00	64 527,00	12 066,02	100,00%	64 527,00
Razem:						64 527,00	64 527,00	12 066,02		64 527,00
Zadanie 5 - Organizacja wyjazdowych wizyt studyjnych z udziałem uczestników REI do najdynamiczniej rozwijających się ośrodków innowacyjności										
1	Organizacja wyjazdowych wizyt studyjnych do kluczowych ośrodków rozwoju najnowszych technologii na świecie	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / zw.	277 787,00	277 787,00	0,00	100,00%	277 787,00
Razem:						277 787,00	277 787,00	0,00		277 787,00
Zadanie 6 - Analiza potrzeb i zasobów globalnego rynku w obszarze zielonych technologii w rolnictwie i jego otoczeniu biznesowym										
1	Zakup analizy potrzeb globalnego rynku w obszarze zielonych technologii w rolnictwie i jego otoczeniu biznesowym w województwie podlaskim	Badania i ekspertyzy	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	77 490,00	77 490,00	14 490,00	100,00%	77 490,00
Razem:						77 490,00	77 490,00	14 490,00		77 490,00

Zadanie 7 - Stworzenie narzędzi informacyjnych oraz realizacja działań informacyjnych służących promocji koncepcji REI i automatyzacji									
	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	76 000,00	76 000,00	14 211,38	100,00%	76 000,00	100,00%
1	Działania promocyjne i informacyjne	nie dotyczy	Nie	76 000,00	76 000,00	14 211,38	100,00%	76 000,00	100,00%
2	Działania promocyjne i informacyjne	nie dotyczy	Nie	45 000,00	45 000,00	3 333,33	100,00%	45 000,00	100,00%
3	Kampania informacyjna w mediach informacyjnych	nie dotyczy	Nie	1 097 509,20	1 097 509,20	205 225,30	100,00%	1 097 509,20	100,00%
Razem:				1 218 509,20	1 218 509,20	222 770,01		1 218 509,20	
Zadanie 8 - Wylonienie ekspertów/doradców o kompetencjach umożliwiających świadczenie usług proinwestycyjnych, którzy przygotują profesjonalną koncepcję biznesową									
1	Badania i ekspertyzy	nie dotyczy	Nie	595 320,00	595 320,00	111 320,00	100,00%	595 320,00	100,00%
Razem:				595 320,00	595 320,00	111 320,00		595 320,00	
Zadanie 9 - Zakup analiz i usług eksperckich (np. prawnych, regulacyjnych i instytucjonalnych) niezbędnych do przygotowania REI Dolina Rolnicza 4.0 - II etap									
1	Usługi doradcze	nie dotyczy	Nie	614,95	614,95	0,00	100,00%	614,95	100,00%
Razem:				614,95	614,95	0,00		614,95	
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione:				2 480 450,15	2 480 450,15	406 683,80		2 480 450,15	

VII.2 Wydatki rozliczane ryczałtowo

Lp.	Rodzaj ryczałtu	Rodzaj limitu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów		Pomoc publiczna	Kwalifikowalność VAT / Stawka VAT	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne		% dofinansowania	Dofinansowanie
				Nazwa wskaźnika/Wysokość stawki/Stawka ryczałtowa	Wartość wskaźnika/Liczba stawek				w tym VAT			
1	Stawka ryczałtowa	nie dotyczy	Obsługa projektu	Stawka ryczałtowa (%)	10	Nie	Tak / np.	248 045,01	248 045,01	0,00	100,00%	248 045,01
Razem:								248 045,01	248 045,01	0,00		248 045,01
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo:								248 045,01	248 045,01	0,00		248 045,01

VII.3 Podsumowania

Podsumowania wydatków ogółem projektu

Mniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	Udział %
Ogółem wydatki rzeczywiste poniesione	2 480 450,15	2 480 450,15	406 683,80	2 480 450,15	90,91
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo	248 045,01	248 045,01	0,00	248 045,01	9,09
Ogółem wydatki w projekcie	2 728 495,16	2 728 495,16	406 683,80	2 728 495,16	
- w tym koszty pośrednie	248 045,01	248 045,01	0,00	248 045,01	9,09
- w tym koszty bezpośrednie	2 480 450,15	2 480 450,15	406 683,80	2 480 450,15	90,91

Podsumowanie w ramach zadań

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Zadanie 1 - Analiza diagnostyczna dotycząca potencjału innowacyjnego w zakresie priorytetowych problemów sektora rolno-spoż i jego otoczenia biznesowego w woj podl	118 572,00	118 572,00	118 572,00	4,35
2	Zadanie 2 - Opracowanie analizy w zakresie innowacji w obszarach żywności i zdrowia	66 290,00	66 290,00	66 290,00	2,43
3	Zadanie 3 - Zakup analizy dotyczącej potencjału wysoce innowacyjnych podlaskich przedsiębiorstw, w szczególności start-upów	61 340,00	61 340,00	61 340,00	2,25
4	Zadanie 4 - Organizacja spotkań na miejscu z partnerami zaangażowanymi w proces tworzenia ekosystemu w celu podniesienia wiedzy i wymiany doświadczeń ...	64 527,00	64 527,00	64 527,00	2,36
5	Zadanie 5 - Organizacja wyjazdowych wizyt studyjnych z udziałem uczestników REI do najdynamiczniej rozwijających się ośrodków innowacyjności	277 787,00	277 787,00	277 787,00	10,18
6	Zadanie 6 - Analiza potrzeb i zasobów globalnego rynku w obszarze zielonych technologii w rolnictwie i jego otoczeniu biznesowym	77 490,00	77 490,00	77 490,00	2,84
7	Zadanie 7 - Stworzenie narzędzi informacyjnych oraz realizacja działań informacyjnych służących promocji koncepcji REI i automatyzacji	1 218 509,20	1 218 509,20	1 218 509,20	44,66
8	Zadanie 8 - Wylonienie ekspertów/doradców o kompetencjach umożliwiających świadczenie usług proinwestycyjnych, którzy przygotują profesjonalną koncepcję biznesową	595 320,00	595 320,00	595 320,00	21,82
9	Zadanie 9 - Zakup analiz i usług eksperckich (np. prawnych, regulacyjnych i instytucjonalnych) niezbędnych do przygotowania REI Dolina Rolnicza 4.0 - II etap	614,95	614,95	614,95	0,02
10	Koszty pośrednie	248 045,01	248 045,01	248 045,01	9,09
Razem:		2 728 495,16	2 728 495,16	2 728 495,16	

Podsumowanie w ramach kategorii kosztów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

L.p.	Nazwa kategorii kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Badania i ekspertyzy	919 012,00	919 012,00	919 012,00	33,68
2	Działania promocyjne i informacyjne	1 218 509,20	1 218 509,20	1 218 509,20	44,66
3	Usługi doradcze	614,95	614,95	614,95	0,02
4	Usługi pozostałe	342 314,00	342 314,00	342 314,00	12,55
Razem:		2 480 450,15	2 480 450,15	2 480 450,15	

Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom

L.p.	Nazwa kategorii kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	cross - financing	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	

Podsumowanie w ramach Rozporządzeń pomocowych

L.p.	Nazwa Rozporządzenia	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Razem:		0,00	0,00	0,00

VII.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatków

Mniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rok	Kwartał	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie				Razem Budżet Państwa
				Ogółem	EFRR	w tym Budżet Państwa (pomoc publiczna)	w tym Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	
2021	Kwartał III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	21 869,53	21 869,53	21 869,53	21 869,53	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 869,53	21 869,53	21 869,53	21 869,53	0,00	0,00	0,00
2022	Kwartał I	80 832,17	80 832,17	80 832,17	80 832,17	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	181 725,00	181 725,00	181 725,00	181 725,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	318 907,54	318 907,54	318 907,54	318 907,54	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	52 665,74	52 665,74	52 665,74	52 665,74	0,00	0,00	0,00
	Razem:	634 130,45	634 130,45	634 130,45	634 130,45	0,00	0,00	0,00
2023	Kwartał I	221 587,00	221 587,00	221 587,00	221 587,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	65 614,95	65 614,95	65 614,95	65 614,95	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	1 736 693,23	1 736 693,23	1 736 693,23	1 736 693,23	0,00	0,00	0,00
	Razem:	2 072 495,18	2 072 495,18	2 072 495,18	2 072 495,18	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dla projektu:	2 728 495,16	2 728 495,16	2 728 495,16	2 728 495,16	0,00	0,00	0,00

VII.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

Zakres projektu	Wartość ogółem	Dofinansowanie		Wkład własny
		Koszty kwalifikowalne	Ogółem	
			EFRR	

VII.5 Źródła finansowania wydatków projektu - ogółem dla projektu

Źródło finansowania wydatków projektu	Finansowanie ogółem		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
	PLN	%		
Dofinansowanie + Środki krajowe	2 728 495,16		2 728 495,16	2 728 495,16
		100,00		100,00
Wartość dofinansowania				
Wartość dofinansowania ogółem w tym	2 728 495,16		2 728 495,16	2 728 495,16
		100,00		100,00
EFRR	2 728 495,16		2 728 495,16	2 728 495,16
		100,00		100,00
Budżet Państwa	0,00		0,00	0,00
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	0,00		0,00	0,00
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	0,00		0,00	0,00
Środki krajowe				
Krajowe środki ogółem, w tym:	0,00		0,00	0,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	0,00		0,00	0,00
Budżet województwa	0,00		0,00	0,00
SUMA:	2 728 495,16		2 728 495,16	2 728 495,16

VIII.1 Lista załączników

L.p.	Nazwa załącznika	
1	Studium wykonalności	NIE DOTYCZY
2	Biznes plan	NIE DOTYCZY
3	Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko	TAK
4	Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	NIE DOTYCZY
5	Wyciąg z dokumentacji technicznej	NIE DOTYCZY
6	Kosztorys inwestorski	TAK
7	Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu	NIE DOTYCZY
8	Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT	TAK
9	STRATEGIA REALIZACJI PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO	TAK
10	METODOLOGIA WYLICZANIA KOSZTÓW POŚREDNICH	TAK
11	PEŁNOMOCNICTWO (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego)	TAK

IX.1 Lista oświadczeń

Wnioskodawca oświadcza, że:

- zapoznał się z Regulaminem Konkursu/Wezwaniem do złożenia wniosku pozakonkursowego i akceptuje jego zasady,
- jest świadomy skutków niezachowania formy komunikacji z IOK wskazanej w Regulaminie Konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku pozakonkursowego,
- zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz że nie naruszą zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych), zgodnie z zapisami art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
- nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego,
- zapewni wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku,
- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- wyraża zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę procesu wdrażania Programu,
- w przypadku gdy w realizację projektu zaangażowane są inne podmioty (partnerzy, realizatorzy, podmioty reprezentujące) wykonał wobec tych podmiotów obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz uzyskał zgodę na ich udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę procesu wdrażania Programu,
- zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. został poinformowany i przyjął do wiadomości, że:
 - administratorem danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl,
 - administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wrotapodlasia.pl,
 - dane osobowe będą przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz na potrzeby badań ewaluacyjnych, zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążyący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) określony w:
 - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
 - Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 - Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację w/w celów, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020, eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji,
- dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych,
- dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji Programu oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji,
- Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem, zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych,
- Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach).

zobowiązuję właściwe instytucje (w tym Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą) do zagwarantowania ochrony oznaczonych informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach)

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy oraz uzasadnienie:

Wykaz elementów zastrzeżonych oznaczonych w dokumentacji aplikacyjnej:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.

Mariusz Dąbrowski

Imię i Nazwisko

Dyrektor Biura Promocji Gospodarczej

Stanowisko



Podpis i pieczęć

2024-02-02

Data (rrrr-mm-dd)