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Przewodniczacego
Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego

W odpowiedzi na interpelacj¢ Pana Radnego z dnia 19 czerwca 2023 r. dotyczaca budowy
sciezki rowerowej Hajnéwka - Bialowieza, uprzejmie udzielam odpowiedzi na niniejsze pytania.

W dniu 19 marca 2019 r. zostala podpisana umowa na opracowanie dokumentacji
projektowej na budowe Sciezki rowerowej w ciggu drogi Nr 689 na odcinku Hajnéwka —
Bialowieza — granica panstwa z firmg Projektowa SAFEGE S.A.S. Oddziat w Polsce
z siedzibg przy Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. W dniu 20 maja 2020 r. Podlaski
Zarzad Drég Wojewddzkich w Bialymstoku ztozyl wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach do Wéjta Gminy Biatowieza. Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska nalozyta obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko z uwagi na oddzialywanie na wartosci przyrodnicze, w tym obszary
Natura 2000.

W zwigzku z powyzszym, Urzad Gminy Bialowieza w dniu 17 lipca 2020 r. wydat
Postanowienie o zawieszeniu postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach do czasu przedlozenia raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na $rodowisko.
W dniu 12 marca 2021 r. PZDW zlozylo wniosek do Wéjta Gminy Bialowieza przedkladajac
wymagany raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko. Urzad Gminy w Bialowiezy
w dniu 19 marca 2021 r. wystapit do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o uzgodnienie
warunkow realizacji przedsiewzigcia.

Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w dniu 25 maja 2021 r. wydat Postanowienie
odmawiajace uzgodnienia warunkéw realizacji w/w przedsiewzigcia w granicach rezerwatu
przyrody, wskazujagc mozliwo$¢ przeprowadzenia $ciezki rowerowej przez szlaki udostepnione

dla ruchu pieszego i rowerowego na podstawie zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
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$rodowiska w Biatymstoku nr 1/2020 oraz zarzadzenia nr 2/2020. Po powzieciu informacji
0 negatywnym stanowisku GDOS-u Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Biatymstoku, chege
uniknaé otrzymania decyzji, ktora by uniemozliwita realizacje inwestycji w przysziosci, w dniu
6 sierpnia 2021 r. wycofat wniosek o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Majac na celu kontynuacjg inwestycji po przeprowadzeniu analizy przedstawionych
wariantéow w w/w zarzadzeniach RDOS w Bialymstoku, PZDW wraz z firma projektowa
SAFEGE oraz przedstawicielami wiadz samorzadowych zorganizowali przejazd rowerowy
szlakami wskazanymi w zarzadzeniach RDOS w Biatymstoku, po ktérym w dniu 31 sierpnia
2021 r. odbylo si¢ spotkaniec w UMWP, na ktorym ustalono potrzebg zapewnienia wsparcia
eksperta w dziedzinie opracowania materiatow $rodowiskowych umozliwiajagcych uzyskanie
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Po licznych spotkaniach z organizacjami ekologicznymi, W dniu 16 czerwca 2022 r.
otrzymano od Fundacji WWF Polska raport z konsultacji spotecznych, w ktérym warianty
budowy sciezki rowerowej wykraczaly poza obszar drogi wojewodzkiej, a tym samym poza
kompetencje PZDW. W zwiazku z powyzszym, aby mozliwe byto zrealizowanie dokumentacji
projektowej, PZDW zaproponowalo powolanie Zespotu przy Marszalku Wojewodztwa
Podlaskiego, ktory w ramach swojej dziatalnosci dokona analizy proponowanych wariantow pod
wzgledem merytorycznym. Efektem prac bedzie wskazanie 2-3 wariantéw, ktore beda
przedmiotem wniosku o wydanie decyzji 0 érodowiskowych uwarunkowaniach.

W wyniku podjetych ustalen, jak réwniez po przeprowadzeniu wieloetapowych
konsultacji spotecznych, ktore niestety nie doprowadzito do wyboru najkorzystnicjszego wariantu
ograniczajacego negatywny wplyw na obszary cenne przyrodniczo oraz zadowalajgcego
wszystkie srodowiska i grupy spoteczne, PZDW dokonato podziatu odcinka na:

_ Odcinek I — Hajnowka — Biatowieza (koniec rezerwatu),

_  Odcinek 11 — Biatowieza (koniec rezerwatu) — granica panstwa.

fednoczesnie w dniu 20 lutego 2023 r. Zamawiajacy odstapil w czesci z przyczyn niezaleznych od
stron od Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek .

Na whiosek PZDW, Departament Infrastruktury i Transportu UMWP przeprowadzit
czynnosci zwigzane Z powolaniem ,,Zespotu roboczego do przeprowadzenia analizy
proponowanych wariantow przebiegu $ciezki rowerowej na odcinku Hajnéwka — Bialowieza”
w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe ciezki rowerowej
w ciagu drogi wojewodzkiej nr 689 na odcinku Hajnéwka — Biatowieza — granica panstwa’”.

Zarzad Wojewodztwa Podlaskiego, majac na uwadze unikalne w skali $wiata walory
przyrodnicze Puszczy Biatowieskiej, intensywny ruch turystyczny oraz specyfike miejsca

planowanej inwestycji, powolat zespot roboczy do przeprowadzenia analizy wielokryterialnej
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wariantdw przebiegu Sciezki rowerowej na odcinku Hajnéwka — Biatowieza zaproponowanych

w wyniku przeprowadzonych weczesniej konsultacji spotecznych. W skiad zespolu weszli

niezalezni eksperci, posiadajacy niezbgdna wiedzg i doswiadczenie, ktérzy przygotowali raport

wskazujacy warianty rekomendowane do dalszych prac.

Zespol przyjal cztery kryteria (takze wylonione podczas wezesniejszych konsultacji
spotecznych), zgodnie z ktérymi oceniane byly poszczegdlne warianty $ciezki rowerowej:

1. bezpieczenstwo ludzi, 2. ochrona przyrody, 3. zwigkszenie potencjalu regionu, 4. komfort

korzystania ze $ciezki.

Z poddanych ocenie pigciu wariantow wybrano trzy rekomendowane, ktdre uzyskaty
najwyzsze oceny:

— Wariant Ia— w bezdrzewnym pasie drogowym po pdinocnej stronie szosy DW689 od
Hajnéwki do Biatowiezy (w stanie istniejacym lub po wycince drzew i krzewow);

—  Wariant IV — z Hajnowki Trybem Hajnowskim (droga publiczng do Krynoczki, dalej drogg
lesng na pétnocnej $cianie oddz. 330B-335), Droga Zwierzyniecka na potudnie do wsi Budy,
dalej drogg powiatowa DP1651B przez Budy, Teremiski i Pogorzelce do Bialowiezy. Obecnie
szlak rowerowy Green Velo.

— Wariant 1I — z Hajnéwki do Czerlonki w pasie kolejowym (po péinocnej stronie toréw), dalej
drogami lesnymi do Bialowiezy przez oddz. 469, 470A, na pdinocnej $cianie oddz. 470B,
471-475.

Wynikiem spotkan roboczych Zespolu bylo przestanie do Urzgdu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Podlaskiego w dniu 12 maja 2023 r. raportu z prac zespotu roboczego powotanego
przez Zarzad Wojewoddztwa Podlaskiego pn. ,,Ocena wielokryterialna wariantéw przebiegu
sciezki rowerowej Hajnéwka — Biatowieza zaproponowanych podczas konsultacji spotecznych”.
W dniu 5 czerwca 2023 r. Zarzad Wojewodztwa Podlaskiego przyjat ww. raport. Informacja ta

zostala przekazana do PZDW w Biatymstoku wraz z opracowaniem, do dalszego procedowania.

Zgodnie z zawarta umowa przez Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Biatymstoku

w dniu 21 grudnia 2021 r. podpisano z biurem projektowym SAFEGE protokét zdawczo —
odbiorczy Nr 1/689/12/2021 z dnia 21.12.2021 r., ktérym odebrano:

— Wtodrnik i opracowanie ewidencyjne

— Opracowanie badan i pomiaréw

— Materialy do decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach

— Raport oddzialywania na srodowisko.
Na podstawie w/w protokolu Wykonawca prac projektowych wystawil fakture
o wartosci 434 436,00 zt brutto, ktora Zamawiajacy oplacit.
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Jednoczeénie informujemy, ze za realizacj¢ przedmiotowe;j inwestycji odpowiada

Zastgpca Dyrektora ds. Inwestycji PZDW Krzysztof Barbachowski

wz. MARSZALKA WOJEWODZTWA
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