
                       

Białystok, dnia ….. września 2024 r. 

  Marszałek  

Województwa Podlaskiego 

                                                                                  

 

 

          

 

 
 Pan                                                                             

            Artur Kosicki 

             Radny Województwa Podlaskiego 

             za pośrednictwem 

             Pana  

            Cezarego Cieślukowskiego 

             Przewodniczącego 

                                                                                 Sejmiku Województwa Podlaskiego 

 

 
 

 

Szanowny Panie Radny, 

 

w odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 12 września 2024 r. za 

pośrednictwem Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego, dotyczącą prowadzonych 

inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego, poniżej udzielam stosownych 

informacji. 

 

1. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2025 i finansowane w 

całości ze środków własnych. Z uwagi na przejęcie przez Województwo Podlaskie 

od Starosty Bielskiego dróg wojewódzkich Nr 659 w roku 2017 oraz Nr 684 w roku 

2019 z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości stanowiących ówcześnie 

pas drogi powiatowej, ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji 

projektowej możliwe będzie po uregulowaniu prawa własności pasa drogowego 

przez Starostę Bielskiego. 
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2. Zadanie nie zostanie zrealizowane w zakładanym zakresie przyjętym w budżecie na 

rok 2024. Z uwagi na konieczność doprowadzenia infrastruktury drogowej do 

obecnie obowiązujących standardów technicznych i użytkowych podjęto decyzję     

o potrzebie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę 

drogi wojewódzkiej Nr 684 na odcinku Biała – Narew. W związku z tym, połączono 

zadania z budżetu na rok 2024 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 na odcinku                                   

m. Biała – Narew” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

mostu przez rz. Orlanka k/m Kotły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684”                           

i realizowane będzie przedsięwzięcie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej na kompleksową przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz z 

niezbędna infrastruktura techniczna i drogowymi obiektami inżynierskimi. 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2026 i finansowane      

w całości ze środków własnych. 

 

3. W chwili obecnej trwa przygotowanie materiałów przetargowych do wszczęcia 

postępowania na  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla 

rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku           

Ciechanowiec – Nowodwory”. Planowane ogłoszenie przetargu to październik 

2024r. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2025 i 

finansowane w całości ze środków własnych.  

 

4. W chwili obecnej trwa przygotowanie materiałów przetargowych do wszczęcia 

postępowania na  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla 

rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku                

Siemiatycze - Baciki Bliższe”. Planowane ogłoszenie przetargu to październik 

2024r. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2025 i 

finansowane w całości ze środków własnych. 

 

5. Zadanie nie zostanie zrealizowane w zakładanym zakresie przyjętym w budżecie na 

rok 2024 z powodu braku środków w budżecie Województwa Podlaskiego. 

 

 



6. Umowa na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów 

i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku Stawiski – Cedry” została 

podpisana w dniu 04.07.2024r. Umowny termin zakończenia realizacji zamówienia 

określono na 04.07.2025r. 

 

7. W chwili obecnej zadanie nie zostanie zrealizowane w zakładanym zakresie 

przyjętym w budżecie na rok 2024. Realizacja zadania możliwa jest po oddaniu do 

użytkowania realizowanego przez PKP PLK tunelu drogowego, ponieważ w chwili 

obecnej analiza ruchu na skrzyżowaniu ul. Barańskiej z ul. Piotrowskiego byłaby 

niemiarodajna w związku z obowiązującą czasową organizacją ruchu na terenie m. 

Łapy i skierowaniem całego ruchu drogowego z północy na południe miejscowości 

po wiadukcie drogowym na ul. Brańskiej. 

 

8. Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu: „Granica województwa – 

Suwałki – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652” jest w trakcie implementacji 

rozwiązań projektowych z 2017r. do wymagań obecnie obowiązujących przepisów. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowych uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji przyjętych rozwiązań 

projektowych, dotyczących odwodnienia korpusu drogowego w ogólnym 

dostosowaniu do wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto 

analizowane są przyjęte rozwiązania pod kątem minimalizacji zajętości terenu, 

celem ograniczenia powierzchni przeznaczonych do wykupu przy jednoczesnym 

obwarowaniu granicami określonymi w Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach uzyskanej w 2017r. Na chwilę obecną przy przyjętych 

rozwiązaniach projektowych do podziału przewidziano 456 działek o łącznej 

powierzchni ok 57,65 ha. PZDW w Białystoku oszacowało wartość wykupów na 

ok. 23 060 000,00 zł. 

 

9. Dokumentacja projektowa została wykonana i trwa jej weryfikacja. Planowany 

termin złożenia wniosku o ZRID to IV kwartał 2024r. Do podziału przewidziano    

83 działki o łącznej powierzchni ok. 7,5 ha. PZDW w Białystoku oszacowało 

wartość wykupów na ok. 5 250 000,00 zł. 

 

 



10. Pytanie nie dotyczy działalności PZDW w Białymstoku. 

 

11. Pytanie nie dotyczy działalności PZDW w Białymstoku. 

 

  

 

      Z poważaniem, 


