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Odpowiadajgc na Panska interpelacje w sprawie lotniska regionalnego, zlozong
podczas IX sesji Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego, uprzejmie wyjasniam:

Aktualnie Biuro Prawne Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego
przygotowuje pozew przeciwko Konsorcjum ARUP/EKOTON w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umowy nr PN/43/10/08 z dnia 24 pazdziernika 2008 r. (kserokopia umowy w
zalgczeniu).

Decyzja o skierowaniu sprawy na droge sadowa poprzedzona zostala
kilkumiesigcznymi negocjacjami z Konsorcjum ARUP/EKOTON na temat poprawy raportu
w zwiazku z uchyleniem w calosci przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
decyzji ,.srodowiskowej” wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bialymstoku i skierowaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia

Zamawiajacy, biorgc pod uwage postanowienia wynikajgce z decyzji Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, domagat sie poprawienia raportu poprzez dostosowanie jego
treSci do wymogéw wynikajacych z przepisow prawa polskiego i wspolnotowego z
uwzglednieniem postanowien ww decyzji. W decyzji tej zakwestionowano migdzy innymi
metodologie i wyniki badan awifauny. W zwigzku z tym w trakcie negocjacji Zamawiajacy
zwrécit uwage Konsorcjum, ze z tresci Raportu, w tym z opisu metodologii badan wynika
miedzy innymi, ze Wykonawca byt zobowigzany wykonaé¢ badania ptakow w obszarze
wyznaczonym izofona 45 dB oraz, ze mial przynajmniej podstawowag wiedzg¢ na temat
procedur startu i lagdowania, a tym samym mogt przeanalizowa¢ migracje ptakdw na trasach
dolotéw i odlotow samolotéw. Ponadto Zamawiajacy poinformowal Konsorcjum, ze z
informacji przekazanych przez eksperta ds. lotnictwa niemozliwa jest lokalizacja lotniska
regionalnego w rejonie wsi Nowe Chlebiotki bowiem znajduje si¢ ono wewnatrz strefy TSA2.
W zwigzku z tym Konsorcjum opracowujac analize wielokryterialng lokalizacji lotniska
regionalnego powinno bylto uwzglednié ten fakt.

Dlatego tez, w mys$l postanowien § 6 ust. 5 umowy nr PN/43/10/08, Konsorcjum
ARUP/EKOTON zobowigzane jest poprawi¢ dokumenty bez dodatkowego wynagrodzenia i
przedlozy¢ je Zamawiajacemu w terminie uzgodnionym miedzy stronami. Co wigcej w mysl
§ 6 ust. 6 umowy wykonawca nie moze odméwi¢ poprawienia lub ponownego wykonania
opracowan jezeli wady sg nastepstwem okolicznosci za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢.

W odpowiedzi Konsorcjum ARUP/EKOTON poinformowato, ze dokona poprawy
raportu z uwzglednieniem przeprowadzenia ww badan oraz wykonaniem badan dla
ewentualnie alternatywnej lokalizacji lotniska za taczng kwote 757.000 zl netto, w tym
badanie awifauny zostalo wycenione na kwote 687.000 zt.

Z opinii prawnej w sprawie roszczen na tle umowy nr PN/43/10/08 z dnia 24
pazdziernika wynika miedzy innymi, ze ,,zgodnie z art. 632 § 1 Kc jezeli strony umowity sie

1



o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow pracy. A co za tym idzie wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego
wynagrodzenia za poprawienie raportu.” (tekst opinii w zalgczeniu).

W zwigzku z nieosiggnigciem porozumienia majacego na celu ustalenie sposobu
usunigcia wad w sporzadzonym Raporcie, Zamawiajac, na mocy § 6 ust. 5 umowy, wezwat
Konsorcjum ARUP/EKOTON do poprawy Raportu w zakresie brakéow tego dokumentu
wskazanych w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, w sposob
odpowiadajacy obowigzujagcym przepisom prawa oraz umowy nr PN/43/10/08. W ocenie
Zamawiajacego poprawa dokumentéw bedacych przedmiotem umowy powinna by¢
zrealizowana bez dodatkowego wynagrodzenia, bowiem miesci si¢ to w zakresie objetym
umowa i wynika wprost z metodologii badan przyjetej i opisanej przez Wykonawce w
Raporcie. Zwrocono jednoczesnie uwage, ze ewentualna odmowa poprawienia Raportu i nie
podjecie si¢ weryfikacji wynikéw Analizy wielokryterialnej w sposob wskazany przez
Zamawiajacego spowoduje, ze dokumenty te, z punktu widzenia celu dla ktorego byly
opracowane, stang si¢ bezuzyteczne, a co za tym idzie nieprzydatne Zamawiajacemu, ktory
bedzie tym samym uprawniony, na podstawie art. 471 Kc, do zadania od Wykonawcy
naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem zobowigzan z § 6 ust. 5 umowy. (fekst
wystgpienia w zalgczeniu — pismo z dnia 28.03.2011 r.).

W odpowiedzi Konsorcjum ARUP/EKOTON uzaleznito poprawg Raportu od wydania
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku postanowienia o
koniecznosci uzupetnienia Raportu precyzujacego zakres niezbednych uzupetnien.

Zamawiajacy uznal deklarowang przez Wykonawce gotowosé do poprawy Raportu za
pozorng i nie wskazujagca na wolg i zdolno$¢ usunigcia brakéow wskazanych w decyzji
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i wezwal Konsorcjum ARUP/EKOTON do
zaplaty kwoty 1.963.402,12 zt tytulem odszkodowania na tle nienalezytego wykonania
umowy informujac jednoczesnie, ze nie dokonanie zaptaty spowoduje skierowanie sprawy na
droge postgpowania sadowego o zaplate tej kwoty. (tekst wystgpienia w zalgczeniu — pismo
z dnia 04.05.2011 r.).

W zwigzku z nie osiggnigciem porozumienia w sprawie poprawy raportu Zamawiajacy
rozpoczal przygotowania do ogloszenia nowego przetargu na wylonienie wykonawcy raportu
o oddziatywaniu na srodowisko dla planowanego lotniska regionalnego uzytku publicznego w
wojewodztwie podlaskim. W tym celu opracowana zostata migdzy innymi metodologia badan
awifauny uwzgledniajagca postanowienia wynikajace z decyzji Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska. Ponadto z uwagi na wystepujace ograniczenia w dostepnosci
przestrzeni powietrznej w rejonie wsi Nowe Chlebiotki podj¢to decyzje o rezygnacji z tej
lokalizacji przyjmujac jednoczesnie jako wariant alternatywny lokalizacje w rejonie wsi
Kowalowce gmina Zabludoéw. Na marginesie nalezy doda¢, ze Konsorcjum ARUP/EKOTON
w analizie wielokryterialnej sklasyfikowato lokalizacje lotniska w rejonie wsi Kowalowce na
4 miejscu bezposrednio za Sanikami, Topolanami i Nowymi Chlebiotkami.

Zaproponowana metodologia badan przyrodniczych jak i nowa lokalizacja lotniska
byla przedmiotem konsultacji z organizacjami ekologicznymi i uzyskata ich pozytywna
oceng.

Zamawiajacy przed ogloszeniem przetargu, dgzac do polubownego zalatwienia
sprawy, mimo toczacego si¢ sporu pomiedzy stronami na tle wykonania umowy nr
PN/43/10/08 z dnia 24.10.2008 i wezwania Wykonawcy do zaptaty odszkodowania,
zaproponowal Konsorcjum ARUP/EKOTON zawarcie porozumienia odnawiajacego
zobowigzanie lub ugody usuwajacej stan niepewnosci na tle roszczen wynikajacych z tej
umowy, na mocy ktoérych Konsorcjum podj¢toby si¢ do kompensujacego jego zobowigzania z
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tej umowy (a zatem bez dodatkowego wynagrodzenia) opracowania nowego Raportu na
nastepujacych zasadach:

1) Raport opracowany zostatby dla 3 lokalizacji, tj. Sanik, Topolan oraz Nowosad, wg
metodologii okreslonej przez Zamawiajacego;

2) prace zwigzane z opracowaniem Raportu wykonywane bylyby wg wspolnie ustalonego
harmonogramu pod nadzorem Zamawiajacego lub dziatajacego z jego upowaznienia
specjalisty ds. sSrodowiskowych;

3) wyniki prac przedstawiane bylyby w terminach ustalonych w powolanym wyzej
harmonogramie, a Konsorcjum obowigzane byloby stosowa¢ sie¢ do uwag i zalecen
Zamawiajacego lub dziatajacego z jego upowaznienia specjalisty ds. sSrodowiskowych;

4) Raport opracowany zostatby w ciggu 14-15 miesigcy od zawarcia porozumienia lub ugody.

Konsorcjum wyrazilo zainteresowanie zawarciem ugody (tekst protokotu ustalen w
zalaczeniu). W zwigzku z tym, zgodnie z przyjetymi ustaleniami, Zamawiajacy przekazat
Konsorcjum ARUP/EKOTON do zaopiniowania projekt istotnych postanowien ugody wraz z
zalacznikami, w tym miedzy innymi metodologi¢ badan przyrodniczych, procedury startu i
ladowania dla wszystkich lokalizacji (projekt ugody w zafgczeniu). Konsorcjum
ARUP/EKOTON pomimo wczesniejszych ustalen nie zglosito w wyznaczonym terminie
konkretnych uwag i wniosku do projektu ugody. Co wiecej w trakcie konferencji prasowej w
dniu 3.06.2011 r. przedstawiciel Konsorcjum dat jednoznacznie do zrozumienia, ze nowy
raport wykonany zostanie odptatnie. W zwigzku z tym Zamawiajacy wezwal Konsorcjum
ARUP/EKOTON do jednoznacznego ustosunkowania si¢ do propozycji zawarcia ugody (fekst
wystgpien w zalgczeniu — pisma z dnia 6 i 7.06.2011 r.).

Ostatecznie w dniu 15.06.2011 r., w zwigzku z brakiem porozumienia, zakonczone
zostaty negocjacje z Konsorcjum ARUP/EKOTON (tekst wystgpien w zalgczeniu — pismo z
dnia 15.06.2011 r.).

Jednoczesnie informuje, ze w dniu 16.06.2011 r. ogloszony zostat przetarg na
opracowanie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla planowanego lotniska regionalnego
uzytku publicznego w wojewddztwie podlaskim. Ocenie poddane zostang 3 lokalizacje
lotniska, tj. w rejonie wsi: Sawino-Saniki-Bagienki gmina Tykocin, Topolany gmina
Michatowo, Nowosady-Krynickie gmina Zabludéw. Termin skladania ofert uptywa w dniu
29.07.2011 r.

Raport umozliwi Zamawiajacemu opracowanie wniosku w sprawie wydania decyzji
,Srodowiskowej”. Natomiast w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
w zakresie lotniska uzytku publicznego zobowigzani be¢dziemy dolaczy¢ do wniosku
dokumenty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego (Dz.U.
nr 42, poz. 340), w tym miedzy innymi projekt budowlany lotniska. Zlecenie opracowania
dokumentacji projektowej bedzie mozliwe z chwilg uzyskania decyzji srodowiskowej, ktora
ostatecznie zatwierdzi lokalizacje lotniska regionalnego.

MARSZAELEK WOJ

Jarostaw Zygmu yporzafski



