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------- Radni Wojewoédztwa Podlaskiego

Odpowiadajac na Panow pytania zadane podczas XVI sesji Sejmiku Wojewodztwa
Podlaskiego w sprawie budowy lotniska regionalnego w wojewodztwie podlaskim uprzejmie
informuje, ze realizacja tego przedsigwzigcia jest jednym z priorytetowych zadan Zarzadu
Wojewodztwa Podlaskiego obecnej kadencji. Aktualnie prowadzone sa prace, ktérych celem
jest uzyskanie w I potowie 2015 r., w trybie specustawy lotniskowej, decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego. Do wniosku o wydanie ww.
decyzji zobowigzani jestesmy dotaczy¢ dokumenty okreslone w art. 6 ustawy z dnia 12 lutego
2009 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk
uzytku publicznego (Dz.U. Nr 42, poz. 340 z p6zn. zm.), w tym migdzy innymi: ostateczng
decyzje sSrodowiskowa, promesg zezwolenia na zatozenie lotniska oraz projekt budowlany.

Zarzad Wojewddztwa Podlaskiego we wrzesniu 2011 r., w zwiazku z koniecznoscia
ponownego opracowania raportu Srodowiskowego dla planowanego przedsiewzigcia,
stanowiacego podstawe do zlozenia wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej, zlecit jego
opracowanie firmie Transprojekt Gdanski Sp. z o.0. Decyzja w tej sprawie zostala
poprzedzona ponowng analiza wariantdw lokalizacji lotniska regionalnego. Na podstawie
opinii ekspertéw ds. $rodowiskowych i lotniczych wytypowano 3 warianty lokalizacji,
tj. w rejonie wsi: Saniki gm. Tykocin, Topolany gm. Michatowo i Nowosady gm. Zabtudow.

Zgodnie z warunkami umowy wykonawca raportu zobowigzany jest przeprowadzi¢
catoroczne badania przyrodnicze i przedlozyé ostateczng wersj¢ dokumentu do dnia
22.12.2012 r. Tym samym wniosek o wydanie decyzji $rodowiskowej na realizacje
planowanego przedsigwzigcia we wskazanej w raporcie lokalizacji zostanie ztozony
w [ kwartale 2013 r. Biorac pod uwagg¢ procedur¢ postgpowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie decyzja sSrodowiskowa powinna zosta¢ wydana do konca I potrocza
2013 r. Dysponujac ostateczng decyzja srodowiskowa bedziemy mogli wystapi¢ do Prezesa
Urzgdu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o wydanie promesy zezwolenia na zalozenie
lotniska oraz rozpoczaé postgpowanie na wylonienie wykonawcy projektu budowlanego
lotniska. Rownolegle beda prowadzone prace zmierzajace do opracowania pozostalych
dokumentéw wymaganych specustawg lotniskowa w tym miedzy innymi mapy przeszkéod
lotniczych, prognozy i planu organizacji ruchu (procedury startu i ladowania). Ponadto
dokonana zostanie weryfikacja opracowanego juz studium wykonalnosci projektu, ktérego
elementem sktadowym jest business case.

Dokumenty stanowiace zataczniki do wniosku o zezwoleniu na realizacje inwestycji
w zakresie lotniska uzytku publicznego zostang opracowane do konca 2014 r. Tym samym
wniosek o wydanie ww. decyzji zostanie zlozony do Wojewody Podlaskiego na poczatku



I kwartatu 2015 r. dzigki czemu mozliwe bedzie uzyskanie stosownej decyzji na przelomie
czerwca i lipca 2015 r.

Jednoczesnie informujg¢, ze koszty przygotowania dokumentacji niezbednej do
ztozenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji w zakresie lotniska
uzytku publicznego beda dofinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007 — 2013. Projekt pn. ,,Budowa lotniska regionalnego uzytku publicznego
w wojewddztwie podlaskim — Etap I faza projektowa”, ktérego koszt catkowity wynosi 25,86
miln PLN, w tym dofinansowanie z UE — 23,27 mln PLN, przeszedl pozytywnie oceng
merytoryczng i jest na etapie przygotowywania decyzji o dofinansowanie. Celem projektu jest
przygotowanie do realizacji pod wzglgdem formalno-prawnym i dokumentacyjnym
inwestycji  polegajacej na budowie lotniska regionalnego uzytku publicznego
w wojewodztwie podlaskim.
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